

OBJEDNATEL:

MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

ICO: 00270211

OBJEDNÁVKA číslo 1005/1/24/08 Dodatek č. 1

ZHOTOVITEL:

Dubský Atelier s.r.o., Větrná 415, 538 25 NASAVRKY

IČ: 08819050

Akce: Provedení průzkumů, geodetické zaměření, zhodnocení IGP, kamerové zkoušky viz pův. objednávka.

Předmět plnění: Bez změny

Cena včetně DPH: navýšení o 4.058 Kč vč. DPH. Celkem

218 294 Kč

K navýšení ceny dochází z důvodu vyšší ceny kamerových zkoušek kanalizace.

Termín plnění: Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedoručí k řádnému předání a převzetí díla do **31.05.2025**

Pozn.: K prodloužení termínu plnění dochází na základě delší doby projednání projektové dokumentace.

Další ujednání:

Ostatní ujednání dle objednávky č. 1005/1/24/08 zůstávají v platnosti.

Vyřizuje: Magdalena Strnadová/tel. 469 657 128

Objednávka OIN č. **918/2024**

V Chrudimi dne 30.04.2025

Za objednatele: Ing. Petr Pecina
vedoucí Odboru investic

Za zhotovitele: Ing. Aleš Dubský