

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

(dále jen „Dodatek“)

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 602 00 Brno
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoby Objednatele:
Zástupce Objednatele: xxx, tel.č. xxx, email: xxx

a

ZHOTOVITEL

Název: Enlytech s.r.o.
Sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, C98485
Zástupce: Ing. Petr Komínek
IČO: 05846609
DIČ: CZ05846609
Kontaktní osoby Zhotovitele:
Zástupce Zhotovitele:
Hlavní projektant: xxx
Vedoucí montážní skupiny: Ing. Petr Komínek, xxx

(společně dále jen „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy Objednatele 000456/2025/00, uzavřené dne 17.1.2025 (dále jen „Smlouva“), kterým napravují vadnou formu změny Smlouvy, provedené prostřednictvím změnového listu č. 1, ze dne 23.4.2025, uveřejněného v registru smluv pod ID smlouvy: 29780264, dne 5.5.2025 (dále jen „ZL 1“).
- 2) V souladu s čl. XI odst. 1 Smlouvy je možné měnit Smlouvu pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, nikoliv změnovými listy. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na zapracování změny, jejíž obsah je vyjádřen ve ZL 1, do smluvního vztahu založeného Smlouvou.
- 3) Zhotovitel se v souvislosti s výše uvedeným zavazuje poskytnout další plnění, specifikované ve ZL 1 (dále jen „další plnění“). Změna Smlouvy je přitom možná v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž odůvodnění možnosti použití daného ustanovení je rovněž uvedeno ve ZL 1.
- 4) Další plnění se stává součástí částí díla 2 a 3. Objednatel není povinen převzít část díla 2, není-li část dalšího plnění v rámci části díla 2 hotová v rozsahu nezbytném pro provedení odzkoušení a ověření správné funkčnosti části díla 2. Zbývajících částí dalšího plnění musí být provedena v rámci části díla 3.
- 5) Cena za další plnění činí **249 000,- Kč bez DPH**. Cena za další plnění bude hrazena po částech, přičemž část ceny dalšího plnění ve výši **124 500 Kč bez DPH** bude uhrazena spolu s cenou části díla 2 a zbývajících částí ceny dalšího plnění ve výši **124 500 Kč bez DPH** bude uhrazena spolu s cenou části díla 3. Pro část ceny dalšího plnění a cenu příslušné části díla vystaví Zhotovitel společnou fakturu.
- 6) V souvislosti s rozšířením části díla 2 a 3 o další plnění se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro předání příslušných částí díla. Lhůty pro předání příslušných částí díla se tak mění následovně:
 - **předání části díla 2: do 114 dnů od zahájení ve smyslu Smlouvy,**
 - **předání části díla 3: do 144 dnů od zahájení ve smyslu Smlouvy.**
- 7) Není-li výše uvedeno jinak, uplatní se na další plnění ustanovení o díle či jeho části dle Smlouvy přiměřeně.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Smluvní strany utvrzují, že pro otázky tímto Dodatkem výslovně neuvedené bude použito ujednání Smlouvy přiměřeně.
- 2) Smluvní strany podpisem na tomto Dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Dodatku zajišťuje Objednatel.
- 3) Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že každá smluvní strana jej opatří svým elektronickým podpisem.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele 16. 05. 2025

Za Zhotovitele 12. 05. 2025

.....
Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestorka

.....
Ing. Petr Komínek
jednatel