

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 23/SOD/2016/065

Číslo stavby : 923116065

OBJEDNATEL:

Město Trutnov

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
00278360
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města
CZ00278360
Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
124601/0100

Číslo účtu:
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Miroslav Franc - vedoucí odboru rozvoje města tel. 499 803 371
Ing. David Jelínek - vedoucí investičního oddělení tel. 499 803 232 E-mail: jelinek@trutnov.cz

a

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice
4219 6868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce č.430
Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER na základě plné moci
CZ42196868
Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
1080015329/ 0800
495 842 111
495 214 526
reditelstvi@msilnice.cz

Závod pověřený realizací:

Oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických: Josef Kunt - výrobní náměstek tel. 602 120 822
Ing. Miloš Janata - vedoucí obchodně technického oddělení tel. 724 046 161
Odpovědný stavbyvedoucí: František Jetmar tel. 606 623 659
Telefon: 495 847 111
E-mail: sever@msilnice.cz

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:
„Trutnov–rekonstrukce ulice Blanická“

Na základě vzájemné dohody se smlouva o dílo 23/SOD/2016/065 mění nebo doplňuje následovně:

Termín dokončení stavby : 31.10.2016

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Dodatek se uzavírá na základě usnesení rady města č. RM_2016-869/16 ze dne 29.8.2016

V Trutnově
dne

V Jičíně
dne

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec
starosta města

M – SILNICE a.s.
Ing. Jiří Albrecht
ředitel Oblastního závodu SEVER
(na základě plné moci)