

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

a

SVS 2000 spol. s r.o.

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 25.02.2025

KARLOVY VARY 2025

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

registrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka 341, oddíl B
se sídlem: Sportovní 656/1, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 48364282

DIČ: CZ48364282

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Lukášem Šiřínkem, místopředsdou představenstva
pověřeného řízením společnosti

zastoupená ve věcech technických: Jánem Lovasem, technickým manažerem

Bc. Martinem Frousem, projektovým manažerem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SVS 2000 spol. s r.o.

registrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka 11915, oddíl C
se sídlem: Botanická 256, 362 63, Dalovice

IČO: 25241753

DIČ: CZ25241753

bankovní spojení č.ú.: 9241197001/5500, vedený Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních: Oleksandrem Stepanovyčem Dudčukem, jednatelem

zastoupená ve věcech technických: Ivanem Forkoshem, stavebním mistrem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

společně též i jako „smluvní strany“

Vzhledem k tomu, že:

(A) dne 4.4.2025 požádal zhotovitel o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.2.2025, na základě kterého by došlo k snížení celkové ceny díla, a to z důvodu změny předmětu díla – změnový list č. 1, a

(B) objednatel s uzavřením dodatku uvedeného obsahu souhlasí,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1
S M L O U V Y O D Í L O**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Změna smlouvy

1. Uzavřením **Dodatku č. 1** se mění znění článku **5. Cena a způsob plnění**, odst. 1 smlouvy o dílo tak, že jeho nové znění je následující:

5. Cena a způsob plnění

*1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **1 327 911,95 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion tři sta dvacet sedm tisíc devět set jedenáct korun českých devdesát pět haléřů).*

2. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení sjednané smlouvou o dílo zůstávají beze změny a nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha č. 1: Dopravní podnik Karlovy Vary, Sportovní 656/1 - stavební úpravy kanceláří v 2.NP administr. přístavby - 4.etapa - ZL01

V Karlových Varech dne: 14.5.2025

14.5.2025

za Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

za SVS 2000 spol. s.r.o.

Ing. Lukáš Šiřínek
místopředseda představenstva
pověřený řízením společnosti

Oleksandr Stepanovyč Dudčuk
jednatel