

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kterou uzavřely dne 3. 10. 2024 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

STAVOSVIT MP service s.r.o.
se sídlem: Vršava I 2538, 760 01 Zlín
IČ: 07904568, DIČ: CZ07904568
Bankovní spojení: ČS a.s., 5595060389/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110861
zastoupena: Jaroslavem Plecou, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Ubikace plameňáků- uzavřené dne 3. 10. 2024, kterým se mění ustanovení Smlouvy čl. IV. odst. 1.

2.2. Změna článku IV. odst. 1 – nové znění:

| | |
|--------------|-------------------------|
| Cena Smlouvy | 4 469 287,96 Kč bez DPH |
|--------------|-------------------------|

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

| | |
|-----------|----------------------|
| Vícepráce | 95 109,80 Kč bez DPH |
|-----------|----------------------|

| | |
|-----------|-----------------------|
| Méněpráce | 107 888,82 Kč bez DPH |
|-----------|-----------------------|

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Cena celkem dle dodatku | 4 456 508,94 Kč bez DPH |
|--------------------------------|--------------------------------|

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Přílohy: Změnový list č. 1 a Položkový rozpočet

Ve Zlíně dne 31.3.2025

Ve Zlíně dne 31.3.2025

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Jaroslav Pleca, jednatel