

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	01.04.2025	24.04.2025
Stavba:	2024101	Oprava přístřešku plameňáků u zámku, areál ZOO Zlín - Lešná		
Objekt:	001	Oprava přístřešku plameňáků u zámku		
Rozpočet:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1 Zemní práce						0,00
21 Úprava podloží a základ. spáry					0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání					0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce					0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce					0,00	0,00
5 Komunikace			39 366,65	6 110,25	10 633,28	22 623,12
49 596811111RT4	m2	960,00	7 308,00	0,00	0,00	7 308,00
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm			7,61250	0,00000	0,00000	7,61250
51 592453090R	m2	520,00	9 009,00	0,00	0,00	9 009,00
Betonová dlažba standard přírodní 200 x 100 x 60 mm			17,32500	0,00000	0,00000	17,32500
53 5832011R	t	780,00	1 592,14	0,00	0,00	1 592,14
Zemina zahradní			2,04120	0,00000	0,00000	2,04120
55 583320401R	t	620,00	4 713,98	0,00	0,00	4 713,98
Kamenivo těžené 0/4			7,60320	0,00000	0,00000	7,60320
62 Úpravy povrchů vnější					0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce					0,00	0,00
64 Osazování výplní otvorů					0,00	0,00
91 Doplňující práce na komunikaci						0,00
94 Lešení a stavební výtahy					0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			216 588,10	0,00	209 988,10	6 600,00
73 95 - PC - 03	m2	1 320,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
D+M - pryžový povrch EPDM-TOP - barva písková - tl. 30 mm -			5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
dodávka investora						
včetně tlumicí vrstvy granulátu tl. 20 mm, pojiva a penetrace podkladu						
99 Staveništní přesun hmot						0,00
711 Izolace proti vodě						0,00
713 Izolace tepelné						0,00
764 Konstrukce klempířské						0,00
767 Konstrukce zámečnické						0,00
769 Výrobky z plastu			229 990,00	211 110,00	0,00	18 880,00
110 769 - PC - 06	m	590,00	18 880,00	0,00	0,00	18 880,00
D+M - obklad sloupů z plastových trub KG DN 200 včetně montáže a kotvení - podrobněji viz. výpis			32,00000	0,00000	0,00000	32,00000
783 Nátěry			17 128,80	0,00	0,00	17 128,80
111 777645210R00	m2	780,00	17 128,80	0,00	0,00	17 128,80
Nátěr podlah polyuretanový ast 100, 2x, s tmelením			21,96000	0,00000	0,00000	21,96000
včetně penetrace podkladu						
VN Vedlejší náklady						0,00