

Zjišťovací protokol č.	6	Za období:	01.04.2025	24.04.2025
Stavba:	2024101	Oprava přístřešku plameňáků u zámku, areál ZOO Zlín - Lešná		
Objekt:	01	Objekt		
Rozpočet:	3	EL		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ	Cena / MJ	Cena	Cena	Cena	Cena
Název			Množství	Množství	Množství	Množství
_1 Rozvodnice RMS						0,00
_2 Ovládací rozvodnice						0,00
_3 Dodávky						0,00
M21 Elektromontáže						0,00
_5 SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 66						0,00
_6 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,IP 55, NÁSTĚNNÁ						0,00
_7 SVORKOVNICE KRABICOVÁ						0,00
_8 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						0,00
_9 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC						0,00
_10 KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2						0,00
_11 ŠŇŮRA PVC (CYSY)						0,00
_12 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC						0,00
_13 ZEMNÍČÍ SVORKA						0,00
_14 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ						0,00
_15 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ						0,00
_16 MONTÁŽNÍ PRÁCE						0,00
_17 MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ						0,00
_18 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH						0,00
_19 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI						0,00
_20 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY						0,00
_21 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500						0,00
_23 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY			12 971,20	0,00	0,00	12 971,20
84 Pol__0084 m		810,70	12 971,20	0,00	0,00	12 971,20
Zemina třídy 3, šíře 350 mm, hloubka 700 mm			16,00000	0,00000	0,00000	16,00000
_24 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY			12 971,20	0,00	0,00	12 971,20
85 Pol__0085 m		810,70	12 971,20	0,00	0,00	12 971,20
Zemina třídy 3, šíře 350 mm, hloubka 700 mm			16,00000	0,00000	0,00000	16,00000