



Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

JaP architects s.r.o.

se sídlem Obeciny 4377, Zlín 760 01

zastoupená Ing. arch. Jan Přehnal, jednatel

zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jan Přehnal, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Jan Přehnal, jednatel

IČO: 26283107

DIČ: CZ26283107

Zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, oddíl C, vložka 41559

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 1410102389/0800, KS 2025 VS 2025

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo

„Příprava projektu nájemního bydlení v lokalitě Zlín, Prštné - ul. Cyklistická“

číslo smlouvy objednatele: 3400250124/1

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: N006/25/V/00003804

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní Strany uzavřely mezi sebou dne 25. 4. 2025 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je dopracování studie a vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru, výkon inženýrské činnosti, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele, zpracování exteriérové a interiérové vizualizace, v rámci akce „Příprava projektu nájemního bydlení v lokalitě Zlín, Prštné – ul. Cyklistická“. Smlouvu se smluvní strany rozhodly tímto dodatkem změnit tak, jak je níže uvedeno:

Článek V.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění:

znění části 1.2 *Ukončení plnění jednotlivých fází díla do vydání pravomocného povolení záměru* se ruší a nahrazuje následovně:

- **Průzkumy a zaměření, dopracování studie a odevzdání dokumentace pro povolení záměru včetně propočtu nákladů – koncept:**
do 31. 7. 2025
- **Odevzdání dokumentace pro povolení záměru a výkon inženýrské činnosti – čistopis:**
do 31. 10. 2025

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží její elektronický originál.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení zadávacího řízení

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum schválení zadávacího řízení: 20.1.2025, č. usn. 41/2R/2025

Schválení uzavření smlouvy o dílo, dodatku č. 1

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum schválení uzavření smlouvy o dílo: 24.3.2025, č. usn. 92/6R/2025, schválení uzavření smlouvy
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum schválení uzavření dodatku č.1: 5. 5. 2025, č. usn. 58/9R/2025, schválení uzavření dodatku

Ve Zlíně dne: dle elektronického podpisu

Ve Zlíně dne: dle elektronického podpisu

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
JaP architects s.r.o.

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Ing. arch. Jan Přehnal
jednatel

