

Čj: MULA 10903/2025
Ukládací znak: 56.18 S/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.j. MULA 29617/2025
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Lanškroun
Adresa:	nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun
Zastoupený:	starostou města Mgr. Radimem Vetchým
Kontaktní osoba:	Ing. Mgr. Marie Heinrichová
Tel.	465 385 238
E-mail:	marie.heinrichova@lanskroun.eu
ID DS:	27tbq25
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19-2725611/0100
IČO:	00279102
DIČ:	CZ699003828
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	ARTENDR s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
Zastoupený:	Ing. Alena Semerádová, jednatelka
Tel.:	+420605283808
E-mail:	info@artendr.cz
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2101208539/2010
IČO:	24190853
DIČ:	CZ24190853
(dále jen „zhotovitel“)	

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 17.05.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č.j. MULA 29617/2024 na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo – vypracovat projektovou dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby na akci: „**Snížení**

energetické náročnosti budovy školní jídelny Madoret čp. 493 v ul. B. Smetany na pozemku st. parc. č. 1092 v k. ú. Lanškroun“ (dále jen „Smlouva“).

**Článek II.
Důvod k uzavření dodatku**

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změny termínů plnění díla tak, jak je sjednáno dále v tomto Dodatku č. 1.

**Článek III.
Předmět dodatku**

Smluvní strany sjednávají změnu termínu plnění dle čl. III odst. 3 Smlouvy takto:

1. Vypracování dokumentace ve stupni DPS do **30.06.2025**.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 29617/2024 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je v souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schválenou usnesením Rady města Lanškroun č. 199/RM/2023 dne 03.05.2023.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Lanškrouně dne:

Ve Velkém Oseku dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
objednatel
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý, starosta

.....
zhotovitel
Ing. Alena Semerádová
jednatelka