

DODATEK č. 1

Smlouvy o poskytování služeb ze dne 10.10. 2024

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupeno Ing. Vladimír Skalník, ředitel
IČ: 17310431
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Mgr. David Matuška, vedoucí odd. energetického managementu ECUK
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail/telefon: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 01 Praha 1
Zastoupená: Mgr. Janem Kovalem, jednatelem
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Robert Porubský, LL.M.
IČ: 26454807
DIČ: CZ26454807
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail/telefon: [REDACTED]
Datová schránka: zz79uga
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 114599
(dále jen „poskytovatel“, nebo „smluvní strana“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10. 2024 Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je průběžné poskytování služeb právního poradenství zejména v oblasti přípravy provozního modelu sdílení elektřiny dle potřeb objednatele, který mimo jiné zahrnuje přípravu návrhu modelu založení společného podniku statutárního města Děčín dle podmínek a potřeb objednatele tak, aby členové energetického společenství společně mohly sdílet elektřinu z instalovaných OZE. Provozní model bude zahrnovat základní východiska a nástroje pro umožnění sdílení, možné a doporučené formy právnických osob takové entity, podmínky pro vstup a exit z energetické komunity, předpokládané náklady spojené se založením energetické komunity.

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna termínu dokončení díla na základě vzájemné dohody smluvních stran z následujících důvodů:

„Vznik překážek plnění díla objektivně spočívajících na straně objednatele.“

3. Z výše uvedených důvodů se tímto dodatkem smlouvy dále upravují některá ustanovení Smlouvy takto:

„II Doba a místo plnění

1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy (dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv).
 - A) Vyhodnocení dílčích případů instalace a využití elektřiny z OZE ve statutárním městě Děčín - 5 týdnů
 - B) Příprava zakládacích dokumentů společného podniku – do 31.7. 2025
 - C) Asistence a podpora při realizaci - Balíček 20 hodin konzultačně-právní podpory

Maximální termín splnění zakázky: do 31. 7. 2025.

2. Místo plnění: Ústecký kraj

Místo předání předmětu plnění: Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem“

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Dodatek bude podepsán smluvními stranami zaručeným elektronickým podpisem.
3. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, a že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel:



Ing. Vladimír Skalník
ředitel

Poskytovatel:



Mgr. Jan Koval
jednatel