



MHMPXPQ04QIC

Dodatek č. 1 smlouvy

ke stavbě č. 0132 TV Točná, etapa 0002 IS Točná, část kanalizace, 2. etapa
(severní část);

inženýrskogeologický průzkum Točná ČS – 1,2,8

Číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/008162/2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu
hlavního města Prahy
dále jen jako „objednatel“
na straně jedné

a

INSET s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddílu C,
vložce 234236
se sídlem: Lucemburská 1170/7, Praha 3 – Vinohrady, PSČ 130 00
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 90303071/0100
zastoupená: 
dále jen jako „zhotovitel“
na straně druhé

tento

dodatek č. 1

ke stavbě č. 0132 TV Točná, etapa 0002 IS Točná, část kanalizace, 2. etapa (severní část);
inženýrskogeologický průzkum Točná ČS – 1,2,8

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

dále jen jako „**dodatek**“

Preambule

Dodatek č. 1 řeší prodloužení termínu realizace vzhledem k časové náročnosti při projednávání vstupů na pozemky.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smlouva byla uzavřena 20.1.2025, s účinností od 14.2.2025 na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo **INV/MZ/0015/24** ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „**ZZVZ**“) s názvem „Stavba č. 0132 TV Točná, etapa 0002 IS Točná, část kanalizace, 2. etapa (severní část); inženýrskogeologický průzkum Točná ČS – 1,2,8““, a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. **MHMP 1966683/2024 ze dne 19.11.2024**.
- 1.2. Účelem (cílem) dodatku je změna termínu plnění viz článek IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy provést v následující lhůtě:

Zhotovení inženýrskogeologického průzkumu, inženýrské (obstaravatelské) činnosti a odevzdání závěrečné zprávy **do 95 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy, tj. do **19.5.2025**.

II. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2. Vyhrazené změny Smlouvy sjednané tímto Dodatkem se nepovažují za podstatnou změnu závazku dle ZZVZ.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů, dle zákona č.297/2016 Sb., (o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů), obou smluvních stran příp. jejich zástupců, a to dnem připojení podpisu posledním z nich.
- 2.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb.
- 2.5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy, dle odst. 2.3 tohoto dodatku.
- 2.6. V souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č.2415 ze dne 4.11.2024 je uzavření tohoto Dodatku č.1 v kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:


Příloha č. 

Za objednatele:

Ing. Miroslav Dvořák
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

elektronicky podepsáno

Za zhotovitele:



INSET s.r.o.
na základě úplné moci
elektronicky podepsáno




POVĚŘENÍ PRACOVNÍKA INSET s.r.o.

Společnost **INSET s.r.o.**, IČ 03579727,
se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 234236
(dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ludvíkem Hegrlíkem,
jednatel společnosti,

pověřuje pana,



aby zastupoval společnost ve všech věcech týkajících se zakázek, kterých se společnost účastní samostatně, jako člen sdružení (společnosti) nebo jako poddodavatel, zejména, aby jménem společnosti podával a podepisoval nabídky, smlouvy o sdružení (společnosti) až do výše 100 000 000 Kč bez DPH za každou jednu nabídku nebo smlouvu o sdružení. V případě udělení zakázky podepisoval smlouvy k její realizaci až do výše 50 000 000 Kč bez DPH za každou jednu smlouvu nebo dodatek smlouvy.

Toto pověření je časově omezené a platí od 1. února 2025 do 31. ledna 2026, je nepřenosné na další osobu a nevztahuje se na nakládání s movitým a nemovitým majetkem společnosti INSET s.r.o.

Ing. Ludvík Hegrlík
Jednatel INSET s.r.o.

