

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě dílo č. 825/9/2025 ze dne 7. 3. 2025 na dodávku a montáž klimatizace ve Věznici
Kynšperk nad Ohří (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele
č. j. VS-85022-2/ČJ-2023-800020-SP ze dne 15. 5. 2023
Vrchní rada plk. Mgr. Petr Popelář, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří
Adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří,
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Chlazení, společnost s ručením omezeným

Adresa: Počerny 40, 360 17 Karlovy Vary,
za níž jedná Milan Sommer, jednatel společnosti
IČO: 45356041
DIČ: CZ45356041
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě takto:

II.

V článku V. se odstavec č. 1 nahrazuje odstavcem v tomto znění:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

cena celkem 83 534,- Kč bez DPH

(slovy: osmdesát tři tisíc pět set třicet čtyři korun českých bez DPH)

plus

sazba 21 % DPH 17 542,- Kč

(slovy: sedmnáct tisíc pět set čtyřicet dva korun českých),

cena celkem 101 076,- Kč včetně DPH

(slovy: sto jeden tisíc sedmdesát šest korun českých).

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

Tímto Dodatkem je sjednáno snížení celkové ceny díla o 4 840,- Kč včetně DPH na základě oceněného soupisu provedených prací a dodávek.

V.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Kynšperku nad Ohří dne: 19. 5. 2025

V Karlových Varech dne: 15. 5. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Popelář
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Milan Sommer
jednatel