

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 11-2025

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1584
Název RFC	ISZR_bodyshopping pro projekt ZRNG
Kategorie RFC	Bodyshop
Číslo tiketu (ServisDesk)	RITM0138560 / 205638
Katalogový list	ISZR05
Typ odstavky	Bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz tiket RITM0138560 / 205638 ze dne 1.4.2025.

2. Zadání požadované změny

Žádáme zajištění rolí formou bodyshop u stávajícího dodavatele systémů ISZR a ISSS

Aplikační/Technologický/DB architekt -  MD (Odpovídá  měsíčně)

3. Popis zajištění realizace změny

Dodavatel bude vykonávat činnost na základě objednávky prostřednictvím SD DIA v rozsahu minimálně "Role", "Dodavatel", "Počet MD", "Čerpání od – do".

Způsob vykazování - průběžně prostřednictvím systému DevOps, ke konkrétním přiřazeným úkolům. Každý ticket bude obsahovat popis realizované práce a identifikaci výstupů. Vykazování činnosti jednotlivých rolí bude navázáno na ID příslušného SD požadavku. Dodavatel bude týdně zaznamenávat svou činnost v rámci přidělených úkolů přímo v prostředí DevOps DIA.

Čerpání celkového uvedeného počtu MD pro jednotlivé role není garantované. Závisí na konkrétní objednávané činnosti a termínu objednání.

Jednotlivé činnosti na základě objednání konkrétních rolí zadavatelem budou prováděné až na základě potvrzení objednávky rolí na straně dodavatele.

Fakturace bude prováděna na základě akceptovaného výkazu práce.

4. Odhad pracnosti

4.1 Použité role

Role rámcová smlouva	Požadovaná role
Architekt	Aplikační/Technologický/DB architekt

4.2 Pracnosti

Činnost	Pracnost MD	Cena za MD bez DPH	Cena Celkem bez DPH
Aplikační/Technologický/DB architekt		- Kč	852 500 Kč

Maximální celková cena činí 852 500 Kč bez DPH, tj. 1 031 525 Kč včetně DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Realizace činností od 1.5.2025 - 31.9.2025.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2025.

6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní.

7. Výstupy změnového požadavku

Výkaz odvedených prací.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1. Akceptační kritéria

Dodavatel bude vykonávat činnost na základě objednávky prostřednictvím SD DIA v rozsahu minimálně "Role", "Dodavatel", "Počet MD", "Čerpání od – do".

Způsob vykazování - průběžně prostřednictvím systému DevOps, ke konkrétním přiřazeným úkolům. Každý ticket bude obsahovat popis realizované práce a identifikaci výstupů. Vykazování činnosti jednotlivých rolí bude navázáno na ID příslušného SD požadavku. Dodavatel bude týdně zaznamenávat svou činnost v rámci přidělených úkolů přímo v prostředí DevOps DIA.

Čerpání celkového uvedeného počtu MD pro jednotlivé role není garantované. Závisí na konkrétní objednávané činnosti a termínu objednání.

Jednotlivé činnosti na základě objednání konkrétních rolí zadavatelem budou prováděné až na základě potvrzení objednávky rolí na straně dodavatele.

Fakturace bude prováděna na základě akceptovaného výkazu práce.

8.2. Způsob ověření na produkci

Není relevantní.

9. Požadavky na součinnosti

9.1.DIA

- koordinační práce ze strany DIA
- součinnost při akceptaci

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Bez dopadu.

10.1. Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		