

Změnový list č. 1 ze dne 14. 5. 2025

Název stavby:	Výroba a montáž nového navigačního systému uvnitř areálu hradu Hněvín		
Číslo smluvního vztahu:	1935/OŠKAS/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	OK support s.r.o.,		
Radniční 1/2, 434 69 Most	Jasmínová č. p. 19,		
IČO: 00266094	434 01 Most 1		
	IČO: 47784172		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
termín dodání do 30. 5. 2025			
<u>Nové řešení:</u>			
termín dodání do 30. 6. 2025.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Na základě žádosti dodavatele o prodloužení termínu a probíhajících stavebních prací, které budou ukončeny do 30. 6. 2025 bude termín dodání prodloužen.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.05.2025
Nový termín dokončení díla:	30.06.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): --

Datum: 14. 5. 2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): --

Datum: 14. 5. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): --

Datum: 14. 5. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): - -

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): --

Datum: 14. 5. 2025

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): --

Datum: 14. 5. 2025

Podpis:

Příloha změnového listu: - -