

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové**  
**se sídlem**                      Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové  
**IČO**                              15062848  
**zástupce**                      Mgr. Miroslav Tobyška, ředitel

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **ARAGON ELL, s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 29388  
**se sídlem**                      Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka  
**IČO**                              28820525  
**DIČ**                              CZ28820525  
**zástupce**                      Ing. Lukáš Tauchman, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Článek 1

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2022, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky na služby s názvem: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové - zpracování studie stavebně technologického řešení včetně autorského dozoru a EP, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích dodatků dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Dodatkem dochází v souladu se smlouvou o dílo k využití vyhrazeného práva poskytnutí nových služeb obdobně § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souladu s čl. 16 odst. 4 smlouvy o dílo a to o aktualizaci projektové dokumentace v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku.

### Článek 2

#### Předmět dodatku

1. V čl. 5 odst. 13 dochází k doplnění písm. f) v následujícím znění:  
f) aktualizace projektové dokumentace v rozsahu dle přílohy dodatku č. 2. Pro náležitosti a podmínky zpracování projektové dokumentace se uplatní podmínky pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čl. 5 smlouvy o dílo.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí následující:*

|                                                                          | Dílčí plnění                                                                                                                                                                                                                | Cena v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A                                                                        | Zpracování energetického posudku dle § 9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů;                                                                                                      | <b>40.000,00</b>  |
| B                                                                        | Zpracování DSP vč. zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních nákladů stavby | <b>100.000,00</b> |
| C                                                                        | Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr                                                                                                                                              | <b>100.000,00</b> |
| D                                                                        | Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení v předpokládaném rozsahu                                                                                                                                             | <b>10.000,00</b>  |
| E                                                                        | Poskytování autorského dozoru v předpokládaném rozsahu                                                                                                                                                                      | <b>40.000,00</b>  |
| F                                                                        | Aktualizace projektové dokumentace dle dodatku č. 2                                                                                                                                                                         | <b>39.000,00</b>  |
| Celková cena v Kč bez DPH (A až E) dle smlouvy o dílo ve znění beze změn |                                                                                                                                                                                                                             | 290.000,00        |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH                             |                                                                                                                                                                                                                             | 59.000,00         |
| Celková cena v Kč bez DPH (A až E) dle dodatku č. 1                      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>349.000,00</b> |
| Cena vyhrazené změny závazku dle dodatku č. 2                            |                                                                                                                                                                                                                             | <b>39.000,00</b>  |
| Celková cena v Kč včetně DPH (A až E) dle dodatku č. 2                   |                                                                                                                                                                                                                             | <b>388.000,00</b> |
| Celková cena v Kč včetně DPH (A až E) dle dodatku č. 2                   |                                                                                                                                                                                                                             | <b>469.480,00</b> |

3. V čl. 6.2 dochází k doplnění dalšího řádku tabulky v následujícím znění:

|                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aktualizace projektové dokumentace dle dodatku č. 2 | do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

4. Čl. 8 odst. 2 smlouvy o dílo se doplňuje o písm. f) v následujícím znění:

f) dílo dle článku 5 odst. 13 písm. f) – aktualizace projektové dokumentace dle dodatku č. 2.

5. Čl. 8 odst. 4 se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí plnění předmětu smlouvy dle příslušného článku, oddílu a odstavce, přičemž platí, že 80 % ceny příslušné části díla dle článku 7 odst. 2 písm. b) bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušné části díla v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla (pozastávka) bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci stavebního povolení. U dílčí části díla dle čl. 5 odst. 13 písm. f) je

zhotovitel oprávněn vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné dílčí plnění předmětu smlouvy a to ve výši 100% dotčené části ceny díla po předání příslušné části díla v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
7. Tento dodatek, obdobně smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřen elektronicky. Pakliže bude dodatek uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení
8. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele aktualizace PD

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele v Nové Pace dne

.....

Mgr. Miroslav Tobyška, ředitel

.....

Ing. Lukáš Tauchman, jednatel