

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

„REVITALIZACE PIKNIKOVÉ MÍSTY V OŘEŠÍNĚ “

I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín
IČO:	44992785
Se sídlem:	U Zvoničky 12/4, 621 00 Brno
č. účtu:	6145225339/0800, Česká spořitelna, a.s.
Tel:	+ 420 602 513 596, 606 684 890
E-mail:	tajemnik@oresin.brno.cz

a

Zhotovitel:	KAVYL, spol. s r.o.
IČO:	49975358
Sídlo:	Mohelno 563, 675 75 Mohelno
DIČ:	CZ49975358
č. účtu:	86-3602390257/0100, Komerční banka a.s.
Telefon:	+ 420 603 162 344
e-mail:	brno@kavyl.cz

Vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954
(dále jen „Zhotovitel“)

**Z důvodu vzniku víceprací se tímto mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 17.3.2025
takto:**

II. Předmět smlouvy

Předmět díla „REVITALIZACE PIKNIKOVÉHO MÍSTY V OŘEŠÍNĚ“ byl dle domluvy rozšířen o dodání a montáž mobiliáře dle předloženého položkového rozpočtu.

III. Termín plnění

Předpokládaní termín zahájení prací:	květen 2025
Dokončení prací – výsadeb a mobiliáře:	nejpozději do 15.06.2025
Dokončení prací – kácení:	nejpozději do 15.12.2025 z důvodu hnízdění ptáků
Místo plnění:	k.ú. Ořešín

IV. Cena za dílo

Původní cena díla, jež byla stanovena dohodou obou stran ve výši:

Cena celkem bez DPH	501 223,51	Kč
DPH 21%	105 256,94	Kč
Cena celkem včetně DPH	606 480,45	Kč

Vícepráce – dodání a montáž mobiliáře:

Cena celkem bez DPH	82 432,43	Kč
DPH 21%	17 310,81	Kč
Cena celkem včetně DPH	99 743,24	Kč

Celková cena za kompletní dílo :

Cena celkem bez DPH	583 655,94	Kč
DPH 21%	122 567,75	Kč
Cena celkem včetně DPH	706 223,69	Kč

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Dodatek smlouvy o dílo je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců.

V Brně-Ořešíně dne:

V Mohelně dne:

objednatel:

zhotovitel:

Přílohy: položkový rozpočet