

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2017
uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Státní zemědělský intervenční fond

Sídlo: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČ: 48133981

DIČ: CZ48133981

Zastoupený: Ing. Martinem Šebestyánem, MBA, ředitelem

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 000-3926001/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GISAT s.r.o.

Sídlo: Milady Horákové 1523/57a, 170 00 Praha 7

IČ: 26438003

DIČ: CZ26438003

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82185

jehož jménem jedná Zdeňka Kolářová, jednatelka společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 10

Číslo účtu: 51-3672880227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V souladu s čl. 8 odst. 8.7 Smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2017 a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na navýšení celkové ceny díla a z tohoto důvodu na změně **čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy**, který nově zní takto:

5.1 Dohodnutá celková smluvní cena za provedené dílo za jeden rok plnění činí 3 339 600,- Kč bez DPH. Cena včetně 21% DPH činí 4 040 916,- Kč s DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2017 tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti v původním znění beze změny.

Důvodem výše uvedené změny smlouvy je významné navýšení celkového objemu prací po provedení výběru ke kontrole na místě (28475 DPB skutečně vybraných ke kontrole na místě) oproti objemu prací předpokládaných a uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (20000-24000 DPB), a z toho vyplývající nutnost zvýšení ceny za skutečně provedené práce.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Praze dne

V Praze dne.....

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Zdeňka Kolářová
jednatelka

.....
Ing. Martin Šebestyán, MBA
ředitel SZIF