

Harmonogram výstavby

																120 den od podpisu smlouvy	
předání staveniště																	
SO 101 parkoviště, komunikace, chodníky																	
SO 301 vodohospodářské objekty																	
SO 401 veřejné osvětlení																	
VRN																	
předání stavby																	

Lhůta realizace : do 120 dnů od podpisu smlouvy

V Ostravě dne: 8.8.2017

Jaromír Mičulka, majitel firmy