

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Zhotovení linky v ODD 237**

Objekt: **Zhotovení linky v ODD 237**

Rozpočet: **Zhotovení linky v ODD 237**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			163 728,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			163 728,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	163 728,00 CZK
Základní DPH	21 %	34 382,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **198 110,88 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			58 128,00	35,5
5	Komunikace	HSV			87 200,00	53,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 400,00	11,2
Cena celkem					163 728,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	Zhotovení linky v ODD 237
O:	Zhotovení linky v ODD 237
R:	Zhotovení linky v ODD 237

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				58 128,00
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 délka cesty 173mb, šíře 3,5m : 173*1,75*0,3	m3	90,82500	190,00	17 256,75
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 90,825	m3	90,82500	30,00	2 724,75
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	90,82500	120,00	10 899,00
4	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině 173*3,5	m2	605,50000	45,00	27 247,50
Díl: 5		Komunikace				87 200,00
5	572701111R00	Vyspravení výtlučků kam. hrubě drceným 80	m3	80,00000	1 090,00	87 200,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 400,00
6	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 80*2	t	160,00000	65,00	10 400,00
7	999999999	Přesun strojů	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00