

Název příjemce: **PromoTron Solutions a.s.**

Název projektu (CZ): **Zavedení nové služby Web2Print 4.0 s AI automatizací**

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Etapa	12/2025
1.1.	Příprava cloudové infrastruktury pro finální verzi a trénink AI	06/2025
1.2.	Výzkum pokročilých funkcí a AI algoritmů pro finální verzi	08/2025
1.3.	Vývoj pokročilých funkcí a implementace AI pro finální verzi	12/2025
1.4.	Testování, opravy, překlady a dokumentace pro finální verzi	12/2025
1.5.	Uvedení finální verze Web2Print na trh (vektorové vč. AI)	12/2025
rok 2025		
1	Etapa	12/2025
1.1.	Příprava cloudové infrastruktury pro finální verzi a trénink AI	06/2025
1.2.	Výzkum pokročilých funkcí a AI algoritmů pro finální verzi	08/2025
1.3.	Vývoj pokročilých funkcí a implementace AI pro finální verzi	12/2025
1.4.	Testování, opravy, překlady a dokumentace pro finální verzi	12/2025
1.5.	Uvedení finální verze Web2Print na trh (vektorové vč. AI)	12/2025