



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 511/2017/ÚRM ze dne 19. 7. 2017

Objednatel Město Slaný
Se sídlem: Velvarská 136/1, 274 01 Slaný
IČ: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Zastoupený: Mgr. Martin Hrabánek, starosta

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel STROJÍRNY A OPRAVNY MILENOV [•]spol. s r.o.
Se sídlem: č.p. 135, 753 61 Hranice IV, Drahotuše
IČ: 483 92 570
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Zastoupený: Jiří Žůrek, jednatel společnosti

Společnost zapsána v v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11040

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé



Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2017 smlouvu o dílo č.511/2017/ÚRM (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

2.1 Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 10 odst. 10.1 písm. a) Smlouvy o dílo, které nadále zní takto:

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby, vyjma práv provozovatele, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení Rozhodnutí o přidělení dotace na projekt „Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice“ v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014-2020 Objednateli.

2.2 Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo se smluvní strany dále dohodly na doplnění odstavce 23.5 do čl. 23 Smlouvy o dílo tohoto znění:

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, nebude-li mu v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020 na projekt „Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice“ dotace přidělena do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy nebo bude-li mu dotace přidělena ve zkrácené výši, tj. ve výši nepřesahující 80% požadované výše dotace. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy dle tohoto ustanovení, nebude aplikována poslední odrážka ustanovení čl. 23 odst. 23.4 písm. a) smlouvy.

2.3 Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na doplnění odstavce 23.6 do čl. 23 Smlouvy o dílo tohoto znění:

Přijme-li poskytovatel dotace na projekt „Intenzifikace ČOV Slaný – Blahotice“ opatření dle § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tj. zastaví vyplácení dotačních prostředků, je Objednatel oprávněn rozhodnout o zastavení prací na díle. O dobu zastavení prací na díle se prodlužuje termín dokončení díla. Pokud doba zastavení vyplácení dotačních prostředků přesáhne 6 měsíců, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy dle tohoto ustanovení, nebude aplikována poslední odrážka ustanovení čl. 23 odst. 23.4 písm. a) smlouvy.

III.

3.1 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Intenzifikace ČOV Slaný-Blahotice, Dodatek č. 1 SoD č. 511/2017/ÚRM, Prokešová



- 3.2 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Slaném, dne 19. 7 2017

Ve Slaném, dne 19. 7. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Martin Hrabánek, starosta

Jiří Žůrek, jednatel