

DOHODA O VZÁJEMNÉM VYPOŘÁDÁNÍ

uzavřená v návaznosti na **Smlouvu o dílo ze dne 12.9.2024** veřejné zakázky nazvané „**SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm – Generální oprava soustruhů**“
mezi stranami

Účastník 1 - Objednatel

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

IČO 00843474, DIČ CZ00843474
Se sídlem Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
zástupce Ing. Milada Chamillová, ředitelka
Tel. 571 752 311, Email: info@roznovskastredni.cz
Datová schránka mtjwiz

dále jako „objednatel“ a

Účastník 2 - Zhotovitel

UNIOS SERVIS s.r.o.

se sídlem Loučská 503/31, Lipník nad Bečvou PSČ 751 31
IČO 24718017, DIČ CZ 24718017
zastoupený Martin Kolář, jednatel
Tel. 736 626 502, Email: unios@uniosservis.cz
Datová schránka 6rjthem

dále jako „zhotovitel“

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.9.2024 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm – Generální oprava soustruhů“. Smlouva nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. dnem 12.9.2024. Zhotovitel měl podle smlouvy plnit v nejzazším termínu 31.12.2024.

1.2. Zhotovitel emailem dne 19.11.2024 požádal objednatele o prodloužení termínu plnění díla z personálních důvodů a předložil nový termínový harmonogram dokončení a dodání jednotlivých strojů, se kterým objednatel souhlasil, cit. :

„Stroj č. 1 bude dodán do 18.12.2024 při dodání bude odvezen do opravy stroj č. 3

Stroj č. 2 bude dodán do 31.1.2025 při dodání bude odvezen do opravy stroj č. 4

Stroj č. 3 bude dodán do 30.3.2025

Stroj č. 4 bude dodán do 30.4.2025.“

1.3. Skutečné dokončení a předání díla bylo postupně plněno v termínech:

2 ks soustruhů dne 29.1.2025

1 ks dne 19.3.2025

1 ks dne 24.4.2025.

Článek II.

Vypořádání závazku

2.1. Účastníci dohody se shodli na výši smluvní pokuty dle ustanovení v čl. 10 smlouvy o dílo za nedodání prvního stroje v termínu dle žádosti do 18.12.2024. Prodlení činí 42 dnů x 308,75 Kč denně, tj. celkem smluvní pokuta činí 12.968,- Kč.

2.2. Účastníci dohody se domluvili, že zhotovitel tuto částku uhradí objednateli v hotovosti při podpisu této dohody.

2.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala v dobré víře.

Článek III.

Prohlášení

3.1. Účastníci dohody shodně konstatují, že po splnění závazku uvedeného v článku II. této dohody, budou veškeré jejich vzájemné závazky vyplývající z dohody zcela vypořádané a že nebudou mít z uvedených titulů vůči sobě navzájem žádných dalších nároků, pohledávek a závazků, resp., že se každý z účastníků jakýchkoliv takových dalších pohledávek či jiných nároků vůči druhému účastníkovi této dohody výslovně jejím podpisem vzdává.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1. Vzájemná práva a povinnosti v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanských zákoníkem.

4.2. Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv provede objednatel, a to do 30 dnů od uzavření dohody.

4.4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

4.5. Dohoda je uzavřena k datu podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Rožnově p.R. dne

V Rožnově p.R. dne

.....
Za zhotovitele Unios servis s.r.o.

.....
za objednatele SŠIEŘ Rožnov p.R.