

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě příkazní**  
**kterou uzavřely dne 27. 5. 2024 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace  
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12  
zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem  
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026  
bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300  
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

na straně jedné (dále jen "**příkazce**")

a

**BOOZ Zlín, s.r.o.**

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 558, 760 01 Zlín  
IČ: 25556053, DIČ: CZ25556053  
Statutární orgán: Ing. Karel Miča, jednatel  
zapsán v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 33172  
bank. spojení: KB a.s. číslo účtu: 27918090227/0100  
na straně druhé  
(dále jen „příkazník“)

na straně druhé (dále jen "**příkazník**")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1. k Příkazní smlouvě –Výkon činnosti TDI a koordinátor BOZP – k akci „Záchrané a chovné centrum CITES pro lvy“ - uzavřené dne 27. 5. 2024, kterým se mění ustanovení čl. VII . odst. 1., a čl. VIII. odst. 1. smlouvy.

2.1. Změna článku VII. odst. 1. smlouvy - nové znění:

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení díla, a to nejpozději do 31. 8. 2025.

Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení ceny za plnění díla, které je předmětem výkonu činnosti TDI a koordinátora BOZP o 3,2 % z původní zakázky a prodloužení termínu plnění zhotovitele stavby, přistoupili jsme k prodloužení doby plnění.

2.2. Změna článku VIII. odst. 1. smlouvy – nové znění:

Cena Smlouvy 820 000 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:

Vícepráce

210 000 Kč bez DPH

**Cena celkem dle dodatku č. 1**

**1 030 000 Kč bez DPH**

2.3. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

### **3. Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 13.5.2025

Ve Zlíně dne 13.5.2025

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Ing. Karel Miča