

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0219/V5700/24 objednatele
č. 19524 KSD zhotovitele
ze dne 3.12.2024
na provedení stavebních prací pro akci

„Propojení dešťové kanalizace v Ďáblicích, ul. U Parkánu, P8“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: D&Z spol. s r. o.

se sídlem Praha 8 – Dolní Chabry, Údlická čp. 761, PSČ 18400

zastoupena:

IČO: 001 96 304

DIČ: CZ00196304

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2726

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly z důvodu kolize se stávajícím plynovým vedením. Z tohoto důvodu dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nový odstavec 3.1.1 který zní:

3.1.1 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- přeložení (výšková úprava) stávajícího plynovodního řadu PE 100 v délce 5 m

2. V ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 6.1 a nově zní takto:

6.1 „Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla **konečnou cenu díla bez DPH** ve výši: **1 010 101,- Kč** (slovy: jeden milion deset tisíc sto jedna korun českých), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č. 1.

6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 činí bez DPH

49 573,- Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH

960 528,- Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH

49 573,- Kč

Celková cena bez DPH

1 010 101,- Kč

DPH 21 %“

Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
