

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0260/U9500/23 (objednatele)

č. SO23V0233 (zhotovitele)

ze dne 3.1.2024

pro provedení stavebních činností pro akci
„SZNR - výměna uzávěrů, ul. Novostrašnická, P10“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: Česká voda – MEMSEP, a. s.

se sídlem: Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupena:

IČO: 25035070

DIČ: CZ25035070

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 12115

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou stavební práce neuvedené v kontrolním rozpočtu a soupisu, avšak jsou nezbytné pro uvedení díla do provozu. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 3.1.1, který zní:
3.1.1. zhotovitel provede tyto stavební činnosti a dodávky:
 - Prstenec z taveného čediče D 1500mm a jeho osazení
 - Demontáž uzávěru DDN 1500
2. V ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se znění bodu 6.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH dle SoD a tohoto dodatku č. 1, řádně a včas v souladu se smlouvou, a to takto:

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 činí bez DPH	155 940,17 Kč
---	----------------------

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	9 404 368,00 Kč
------------------------------	-----------------

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	155 940,17 Kč
-------------------------------	---------------

Celková cena bez DPH	9 560 308,17 Kč
----------------------	------------------------

DPH 21%“	
----------	--

Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
