

Dodatek č. 1 k objednávce OBV2500045

I . Objednatel: **Statutární město České Budějovice**

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

Čečova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

Ladislav Valeš, tel. [REDACTED] – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
370 04 České Budějovice

IČO: 25157337

DIČ: CZ 25157337

Banka:

[REDACTED]

I. Zhotovitel: **Ing. arch. Filip Landa**

Dukelská 263/6, České Budějovice

zastoupená :

Filip Landa - majitel

IČ:

07105622

DIČ:

Banka:

II. Preambule

1. Předmětem plnění je zhotovení díla : **Prostorová studie dostavby malého sálu, zajištění bezbariérového přístupu a zlepšení energetické balance objektu biografu Kotva v Českých Budějovicích**

Dodatkem č. 1 se mění – termín plnění

VI. Termín plnění

Zahájení prací	09.01.2025
Ukončení prací	22.05.2025
Změna termínu dokončení dle dodatku č. 1	30.06.2025

Zdůvodnění: Termín dokončení prací byl prodloužen vzhledem k postupným úpravám a opakovaném doplňování požadavků zadavatele na zhotovení projekčních prací.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí objednávky OBV2500045 ze dne 8.1.2025.

Ostatní ustanovení objednávky ze dne 8.1.2025 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 16.5.2025

Ladislav Valeš
provozně technický náměstek

Filip Landa
majitel