

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouva objednatele: PSON/OSRI/545/2024

č. smlouva zhotovitele: P24-007

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: 25dbcps
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Marin Ferdan, starosta města
zástupce ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí OSRI
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
(dále jen **Objednatel**, či **Smluvní strana**)

Zhotovitel

název: **Projecto s.r.o.**
sídlo: Na Pískách 362, Nové Jirny, 250 90 Jirny
zapsaný v obchodním rejstříku: C 389306/MSPH Městský soud v Praze
IČ: 19642938
DIČ: CZ19642938
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED], jednatel
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]
(dále jen **Zhotovitel**, či **Smluvní strana**)

2. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. objednatele PSON/OSRI/545/2024 a č. zhotovitele P24-007 uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 11. 2024 (dále jen Smlouva), kterým se Smlouva mění dle čl. 3 tohoto Dodatku. Předmětem Smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „**PD – Rekonstrukce ul. Husova, Moravské Budějovice**“.

3. Změna smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna ceny díla, která vyplynula v průběhu projekčních prací, kdy objednatel požadoval do projektu zapracovat přeložení vodovodu, které je nutné provést pro vytvoření nového stromořadí. Dále se stal zhotovitel plátcem DPH, takže celková cena díla bude navýšena o DPH. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách:

3.1. Původní znění Smlouvy odst. 4.3. článku 4. je takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	594 000 Kč
DPH 21 %:	Není plátcem DPH
cena celkem včetně DPH:	594 000 Kč

Z toho:

Dokumentace pro rozhodnutí o povolení záměru (DSP):	432 000 Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS):	162 000 Kč

Nové znění Smlouvy odst. 4.3. článku 4., kdy se stal zhotovitel plátcem DPH bude takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	632 250 Kč
DPH 21 %:	132 773 Kč
cena celkem včetně DPH:	765 023 Kč

Z toho:


Dokumentace pro rozhodnutí o povolení záměru (DSP):	547 223 Kč vč. DPH
Dokumentace pro provádění stavby (DPS):	217 800 Kč vč. DPH

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.
- 4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele PSON/OSRI/545/2024 a č. zhotovitele P24-007 uzavřené dne 22. 11. 2024.
- 4.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1, včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.7. Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a nařízení EU – GDPR.
- 4.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.9. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Moravské Budějovice č. RM-68/2025/8 dne 06.05.2025.

V Moravských Budějovicích, dne:


Za Objednatele



Mgr. Martin Ferdan, starosta

V, dne:

Za Zhotovitele



jednatel