

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

0073/L0700/24 (objednatele)
č. 054 24 KSD (zhotovitele)
ze dne 24.4.2024
pro akci

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Za Vokovickou vozovnou, P6“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: D&Z spol. s r. o.

se sídlem: Praha 8 – Dolní Chabry, Údlická čp. 761, PSČ 184 00

zastoupena:

IČO: 001 96 304

DIČ: CZ00196304

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 2726
(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku č. 2 je změna předmětu Smlouvy o dodatečné stavební práce a dodávky, jejichž potřeba vznikla z důvodu nově zjištěného záměru třetího investora na výstavbu a tím související potřebu oddělení splaškové a dešťové kanalizace. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 3.1.1, který zní:

3.1.1. zhotovitel neprovede tyto dodatečné stavební činnosti a dodávky:

- rekonstrukce 11,5m kanalizace (změna z původní délky 31 m na 19,5 m)
- pažení (menší rozsah)
- úprava zeleně (menší rozsah)

3.1.2. zhotovitel provede tyto dodatečné stavební činnosti a dodávky:

- 2 šachty s vystrojením
- obnova komunikace – štěrkodrt', KSC a ACO 8
- rozebrání stávajících šachet vyčnívajících 0,5 m nad terén, jejich úprava s terénem
- osazení nových poklopů

2. V ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se znění bodu 6.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH dle SoD a tohoto dodatku č. 2, řádně a včas v souladu se smlouvou, a to takto:

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	139 816,17 Kč
---	----------------------

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	3 484 907,00 Kč
------------------------------	-----------------

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
-------------------------------	---------

Cena dle 3.1.1.	- 765 384,09 Kč
-----------------	-----------------

Cena dle 3.1.2	905 200,26 Kč
----------------	---------------

Celková cena bez DPH	3 624 723,17 Kč
----------------------	------------------------

DPH 21%“	
----------	--

Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedorazí v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinností tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,
v Praze dne:

Za zhotovitele,
v Praze dne
