

HARMONOGRAM PRACÍ

AKCE „Oprava venkovního atria ZŠ Trávník 27, Přerov“

1-5 pracovní den	Hubení plevelů postřikem Oprava vpusti, přívod vody a odtok pro vodní prvek Bourání stupňů betonových a podesty
6-12 pracovní den	Montáž stupňů na podklad z bet. prostého Oprava betonového truhlíku Položení netkané geotextilie
13-20 pracovní den	Montáž podlahy z terasových prken TWINSON D+M – Vodní prvek, nerezová fontána Colorado 10 úklid

VYPRACOVAL XXXXX XXXXXX