

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

s názvem „**Gymnázium Havlíčkův Brod - Zastínění jižní fasády**“
ID 177689

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem

Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana

Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka,

Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový

KrÚ Kraje Vysočina

+420564602283, +420564602419

70890749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./e-mail:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v živnostenském rejstříku:

David Polách

756 12, Lačnov 281

Davidem Poláchem

David Polách

David Polách

Ing. Robin Filák

+420734510880 / davipolach@seznam.cz

74137611

CZ7905295860

Komerční banka, a.s.

131-2045800297/0100

Městský úřad Vsetín, č.j.: MUVS ŽÚ 2102/2023/HA
ze dne 21. 6. 2010

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako právnická osoba, která obecně je plátcem daně z přidané hodnoty (DIČ CZ70890749) a která z titulu plnění této smlouvy bude od výše uvedeného zhotovitele,

přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících kódů 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA,

prohlašuje,

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. (1) zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. (2) zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium Havlíčkův Brod - Zastínění jižní fasády“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované společností QATROSYSTEM, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15058654, pod názvem „Gymnázium Havlíčkův Brod - zastínění jižní fasády“. Projektová dokumentace v digitální podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.
- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této

smlouvě o dílo (a budou označeny dozorem projektanta, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení dozorem projektanta, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle čl. 2 odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště.

Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **16. 6. 2025**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje do: **21. 8. 2025**

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky,
- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 4PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,
- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 2 604 445,35 Kč

DPH 21 %: 546 933,52 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 3 151 378,87 Kč

slovy: tři miliony jedno sto padesát jedna tisíc tři sta sedmdesát osm korun českých osmdesát sedm haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelovým odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich řádném doručení objednateli, a to pouze tímto způsobem:

5.5.1. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele (uvedený v čl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Gymnázium Havlíčkův Brod - Zastínění jižní fasády**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána v digitální podobě ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické (tištěné) podobě.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - výkres ve formátech DGN a PDF
 - technická zpráva ve formátu DOCX
 - seznam souřadnic ve formátu TXT
 - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené

v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).

Geodetická aktualizací dokumentace (GAD):

- bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
- bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
- bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
- se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.
- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit a to na základě výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednavatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 3 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty čl. 2 odst. 2.11. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle čl. 9 odst. 9.5. smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.13. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto s nevztahuje na ustanovení čl. 5 odst. 5.4. této smlouvy.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.11. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
David Polách

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmana

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **24-50-911 GHB – zastínění jižní fasády**

Objekt: **24-50-911 GHB – zastínění jižní fasády**

Rozpočet: **24-50-911 GHB – zastínění jižní fasády**

Zadavatel **Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882,
587 33 Jihlava**

IČO: **70890749**

DIČ: **CZ 70890749**

Zhotovitel: **David Polách**

Lačnov 281

756 12

Horní Lideč

IČO: **74137611**

DIČ: **CZ7905295860**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			799 459,31
PSV			1 548 722,04
MON			152 764,00
Vedlejší náklady			63 500,00
Ostatní náklady			40 000,00
Celkem			2 604 445,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 604 445,35 CZK
Základní DPH	21 %	546 933,52 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 3 151 378,87 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-50-911 - GHB – zastínění jižní fasády
Popis objektu: 24-50-911 - GHB – zastínění jižní fasády
Popis rozpočtu: 24-50-911 - GHB – zastínění jižní fasády

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			80 000,00	3,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			65 000,00	2,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			359 106,00	13,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			46 777,25	1,8
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			25 000,00	1,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 456,06	1,7
M21-400	Elektromontáže - ostatní	HSV			179 120,00	6,9
784	Malby	PSV			63 923,44	2,5
786	Zastiňující technika	PSV			1 484 798,60	57,0
M21-100	Elektromontáže - rozvaděče	MON			108 000,00	4,1
M21-200	Elektromontáže - kabelové rozvody	MON			31 070,00	1,2
M21-300	Elektromontáže - kabelové trasy, montážní materiál	MON			13 694,00	0,5
VN	Vedlejší náklady	VN			63 500,00	2,4
ON	Ostatní náklady	ON			40 000,00	1,5
Cena celkem					2 604 445,35	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády
O:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády
R:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				80 000,00		0,08000		0,00000		
1	61.R1	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky po provedení elektroinstalace.	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Spec.61.1	Materiál pro opravu otvorů po vrtání (malta, vnitřní vápenocementová štuková omítka, malba)	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,07500	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				65 000,00		0,45000		0,00000		
3	62.R1	Oprava vnější silikonové probarvené zatžené střednězrné omítky o velikosti zrn 2,0mm	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Spec.62.1	Materiál pro opravu vnější silikonové probarvené zatžené střednězrné omítky o velikosti zrn 2,0mm	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,45000	0,45000	0,00000	0,00000		Vlastní
Vnější silikonové probarvené zatžené střednězrné omítky o velikosti zrn 2,0mm.												
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				359 106,00		25,03000		0,00000		
5	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 143,00000	88,00	100 584,00	0,01838	21,01000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
včetně kotvení												
Včetně kotvení lešení.												
33*17+22*13+18,5*16												
1 143,00000												
6	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	2 286,00000	50,00	114 300,00	0,00090	2,06000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
včetně kotvení												
1143*2												
2 286,00000												
7	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 143,00000	56,00	64 008,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
8	944945013R00	Montáž zachytne stříšky šířky přes 2 m	m	6,00000	274,00	1 644,00	0,02372	0,14000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
2 zachytne stříšky : 3*2												
6,00000												
9	944945192R00	Montáž zachytne stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytne stříšky šířky do 2 m	m	12,00000	39,00	468,00	0,00176	0,02000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
6*2												
12,00000												
10	944945812R00	Demontáž zachytne stříšky šířky do 2 m	m	6,00000	81,00	486,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,												
11	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	308,00000	252,00	77 616,00	0,00585	1,80000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II
(16+73*4)*1												
308,00000												
Díl: 96		Bourání konstrukcí				46 777,25		0,01000		0,02000		
12	970051020R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 20 mm	m	19,45000	2 405,00	46 777,25	0,00042	0,01000	0,00079	0,02000	801-3	RTS 24/ II
0,5*18+0,45*17+0,3*5+0,2*4+0,1*5												
19,45000												
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				44 456,06		0,00000		0,00000		
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	25,56415	1 645,00	42 053,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády
O:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády
R:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812										
14	999281196R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	25,56415	94,00	2 403,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 784		Malby				63 923,44		0,15000		0,36000		
15	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	397,04000	33,00	13 102,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
		1.PP : ((5,2+4,9)+(1,9+3,6)+(1,75+0,9)+(1,9+1,5))*2*2,7			116,91000							
		((2,2+3,8)+(3,5+3,8)+(2,85+2)+(8,7+1,35))*2*2,7			152,28000							
		5,2*4,9+1,9*3,6+1,75*0,9+1,9*1,5			36,74500							
		2,2*3,8+3,5*3,8+2,85*2+8,7*1,35			39,10500							
		Mezisoučet			345,04000							
		1.-4.NP : 3,25*2*4*2			52,00000							
16	784401801R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m	m2	397,04000	15,00	5 955,60	0,00000	0,00000	0,00090	0,36000	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 397,04000			397,04000							
17	784121201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná, Hmotá nátěrová vápenná; typ: malířská; funkce: antibakteriální, dekorační, biocidní; barva: bílá	m2	397,04000	28,00	11 117,12	0,00010	0,04000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 397,04000			397,04000							
18	784122112R00	Malby vápenné se začistěním , bílé, dvojnásobné, Hmotá nátěrová vápenná; typ: malířská; funkce: antibakteriální, dekorační, biocidní; barva: bílá	m2	397,04000	85,00	33 748,40	0,00028	0,11000	0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 397,04000			397,04000							
Díl: 786		Zastiňující technika				1 484 798,60		2,26000		0,00000		
19	786611-R1	Montáž venkovní hliníkové žaluzie včetně krycího plechu a radiově ovládaným elektronickým pohonem, včetně seřízení	kus	87,00000	1 120,00	97 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	Spec.786.1	Ozn.1 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1250 x 2300mm	kus	1,00000	5 599,00	5 599,00	0,01180	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
21	Spec.786.2	Ozn.2 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1050 x 2300mm	kus	1,00000	5 133,00	5 133,00	0,00990	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
22	Spec.786.3	Ozn.3 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2400 x 2300mm	kus	1,00000	8 540,00	8 540,00	0,02263	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
23	Spec.786.4	Ozn.4 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2050 x 2300mm	kus	21,00000	7 848,00	164 808,00	0,01933	0,41000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
24	Spec.786.5	Ozn.5 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 3250 x 2300mm	kus	15,00000	12 104,00	181 560,00	0,03065	0,46000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády
O:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády
R:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
25	Spec.786.6	Ozn.6 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 2400mm	kus	1,00000	10 556,00	10 556,00	0,02854	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
26	Spec.786.7	Ozn.7 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2350 x 2300mm	kus	10,00000	8 540,00	85 400,00	0,02216	0,22000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
27	Spec.786.8	Ozn.8 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1750 x 2300mm	kus	3,00000	7 142,00	21 426,00	0,01650	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
28	Spec.786.9	Ozn.9 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 2300mm	kus	1,00000	10 279,00	10 279,00	0,02735	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
29	Spec.786.10	Ozn.10 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1450 x 2300mm	kus	3,00000	6 443,00	19 329,00	0,01367	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
30	Spec.786.11	Ozn.11 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 850 x 2300mm	kus	6,00000	4 790,00	28 740,00	0,00802	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
31	Spec.786.12	Ozn.12 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1150 x 2300mm	kus	3,00000	5 358,00	16 074,00	0,01085	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
32	Spec.786.13	Ozn.13 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 2400mm	kus	1,00000	10 556,00	10 556,00	0,02854	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
33	Spec.786.14	Ozn.14 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 4130mm	kus	1,00000	17 079,00	17 079,00	0,04911	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
34	Spec.786.15	Ozn.15 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2350 x 2130mm	kus	3,00000	8 183,00	24 549,00	0,02052	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
35	Spec.786.16	Ozn.16 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2050 x 2130mm	kus	5,00000	7 528,00	37 640,00	0,01790	0,09000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
36	Spec.786.17	Ozn.17 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 3250 x 2130mm	kus	2,00000	10 724,00	21 448,00	0,02838	0,06000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
37	Spec.786.18	Ozn.18 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2900 x 2130mm	kus	1,00000	9 843,00	9 843,00	0,02533	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády
O:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády
R:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
38	Spec.786.19	Ozn.19 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1750 x 2130mm	kus	1,00000	6 858,00	6 858,00	0,01528	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
39	Spec.786.20	Ozn.20 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1450 x 2130mm	kus	1,00000	6 203,00	6 203,00	0,01266	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
40	Spec.786.21	Ozn.21 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1150 x 2130mm	kus	1,00000	5 162,00	5 162,00	0,01004	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
41	Spec.786.22	Ozn.22 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 1400 x 1380mm	kus	4,00000	4 150,00	16 600,00	0,00792	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
42	Spec.786.23	Ozn.23 - venkovní hliníková žaluzie referenční výrobek Z90 Noval - 2880 x 1380mm	kus	1,00000	6 953,00	6 953,00	0,01630	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Hliníková žaluzie s krycím plechem – lamely tvaru Z šířky 90mm a tloušťky 0,42mm, barva dle vzorníku RAL 9001 – cremewais, komponenty bílé. Ovládání elektropohonem s dálkovým ovládáním.										
43	Spec.786.24	Radiově ovládaný elektronický pohon venkovních hliníkových žaluzií	kus	87,00000	4 519,00	393 153,00	0,00220	0,19000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Elektropohon - jmenovité napětí 230 V, kmitočet 50 HZ, krytí IP 54, přívodní kabel CYKY 3C x 1,5, radiové řízení. Dle velikosti žaluzií do 12/20/34 m2 - příkon 95/110/155 W, odběr proudu 0,4/0,5/0,7 A, jmenovitý krouticí moment 6/10/18 Nm, hmotnost 1,5/1,7/2,2 kg. Umístění motorů na střed žaluzie.										
44	Spec.786.25	Krycí plech 180mm v barvě RAL 9001 cremewais	m	9,00000	552,00	4 968,00	0,00068	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
		5% přofez+zaokrouhlení : 1,4*4+2,9+8,5/100*5+0,075			9,00000							
45	Spec.786.26	Krycí plech 230mm v barvě RAL 9001 cremewais	m	188,00000	552,00	103 776,00	0,00081	0,15000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1,25+1,05+2,4+2,05*21+3,25*15+2,4*10+1,75*3			125,75000							
		2,9+1,45*3+0,85*6+1,15*3+2,9*2+2,35*3+2,05*5			38,90000							
		3,25*2+2,9+1,75+1,45+1,15			13,75000							
		5% přofez + zaokrouhlení : 178,4/100*5+0,68			9,60000							
46	Spec.786.27	Krycí plech 320mm v barvě RAL 9001 cremewais	m	3,00000	522,00	1 566,00	0,00105	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
47	Spec.786.28	Držáky žaluzií a krycích plechů	kus	385,00000	91,00	35 035,00	0,00020	0,08000	0,00000	0,00000		Vlastní
48	Spec.786.29	Lak RAL koncovka	kus	192,00000	37,00	7 104,00	0,00010	0,02000	0,00000	0,00000		Vlastní
49	Spec.786.30	Lak RAL vodící lišty	m	196,00000	44,00	8 624,00	0,00020	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	Spec.786.31	Pětikanálový dálkový ovladač pro lokální ovládání žaluzií	kus	29,00000	2 229,00	64 641,00	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51	Spec.786.32	Jednakanálový dálkový ovladač pro lokální ovládání žaluzií	kus	4,00000	1 990,00	7 960,00	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
52	786611-R2	Dopravné pro žaluzie včetně příslušenství	soubor	1,00000	33 907,00	33 907,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
53	998786103R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m	t	2,24709	1 375,00	3 089,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-786	RTS 24/ II
		50 m vodorovně										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády
O:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády
R:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	998786194R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	t	2,24709	1 174,00	2 638,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-786	RTS 24/ II
55	998786199R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	t	11,23545	50,00	561,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-786	RTS 24/ II

Díl: M21-100	Elektromontáže - rozvaděče					108 000,00		0,00000		0,00000		
56	M.21.101	Doplnění stávajícího rozvaděče RA1, viz popis v TZ, montáž+dodávka	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
57	M.21.102	Doplnění stávajícího rozvaděče RB1, viz popis v TZ, montáž+dodávka	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
58	M.21.103	Doplnění stávajícího rozvaděče RA2, viz popis v TZ, montáž+dodávka	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
59	M.21.104	Doplnění stávajícího rozvaděče RB2, viz popis v TZ, montáž+dodávka	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
60	M.21.105	Doplnění stávajícího rozvaděče RA3, viz popis v TZ, montáž+dodávka	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
61	M.21.106	Doplnění stávajícího rozvaděče RB3, viz popis v TZ, montáž+dodávka	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
62	M.21.107	Doplnění stávajícího rozvaděče RA4, viz popis v TZ, montáž+dodávka	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
63	M.21.108	Doplnění stávajícího rozvaděče RB4, viz popis v TZ, montáž+dodávka	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
64	M.21.109	Doplnění stávajícího rozvaděče RŠ, viz popis v TZ, montáž+dodávka	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M21-200	Elektromontáže - kabelové rozvody					31 070,00		0,00000		0,00000		
65	M.21.201	Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 - montáž+dodávka	m	985,00000	26,00	25 610,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
66	M.21.202	Kabel s Cu jádrem CXKH-R-J 3x1,5, klasifikace B2ca-s1,d1,a1 - montáž+dodávka	m	140,00000	39,00	5 460,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M21-300	Elektromontáže - kabelové trasy, montážní materiál					13 694,00		0,00000		0,00000		
67	M.21.301	Instalační lišta PVC 20x20mm, vč. víka, příslušenství, kotvení - montáž+dodávka	m	206,00000	49,00	10 094,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
68	M.21.302	Trubka ohebná,PVC, D=20mm,vč.spojek,příchytkekolen,kotvícího materiálu. Střední mechanické namáhání, dodávka+motáž	m	170,00000	17,00	2 890,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
69	M.21.303	Instalační lišta PVC 20x20mm bezhalogenová, vč. víka, příslušenství, kotvení+dodávka+montáž	m	5,00000	142,00	710,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: M21-400	Elektromontáže - ostatní					179 120,00		0,13000		0,00000		
70	M.21.401	Protipožární ucpávky (tmel), vč. označení štítky, dodávka+motáž	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
71	M.21.402	Průvrt zateplením fasády	m	207,00000	240,00	49 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
72	220261663R00	Zhotovení drážky v betonu, kameni	m	40,00000	383,00	15 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
73	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	40,00000	85,00	3 400,00	0,00267	0,11000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
74	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	40,00000	48,00	1 920,00	0,00049	0,02000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
75	M.21.403	Drobný montážní materiál (stahovací pásy, příchytky, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásy, ...)	soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
76	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	16,00000	550,00	8 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II

Položka použita pro vypracování provozních manuálů, manuálů údržby a zaškolení obsluhy. Závěrečná měření, nastavení a uvedení do provozu, protokoly, popisy prvků a tras.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády
O:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády
R:	24-50-911	GHB – zastínění jižní fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				25 000,00		0,00000		0,00000		
77	979.R1	Přesun, doprava, odvoz a poplatek za uložení suti	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				63 500,00		0,00000		0,00000		
78	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.												
79	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.												
80	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.												
81	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.												
Díl: ON		Ostatní náklady				40 000,00		0,00000		0,00000		
82	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.												
83	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Zajištění pronájmu buňky TOI-TOI, dovoz, pronájem a odvoz.												
84	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací např. elektroinstalace.												
85	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.												
Celkem						2 604 445,35						