

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 18. 12. 2024 na akci

„Pořízení FVE - Nemocnice Pelhřimov - budova ředitelství“

ID 177706

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Prokop
Tel:	+420 564 602 276
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:	217820173/0300

a

Zhotovitel:	GVHS, s.r.o.
se sídlem	Rudíkov 79, 675 05 Rudíkov
zastoupený:	Vladimírem Hladíkem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Vladimír Hladík
zástupce pro věci technické:	Vladimír Hladík
Tel.:	+420 725 430 507
IČO:	08715670
DIČ:	CZ08715670
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	87156701/5500
zápis v obchodním rejstříku:	C 125423 vedená u Krajského soudu v Brně

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2024 je změna termínu zhotovení díla.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedené ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Čl. 3 Termín a místo plnění, odst. 3.2.2 se mění a nově zní takto:

„3.2.2. Zhotovitel je povinen dílo realizovat (úplné dokončení prací na díle) a zahájit předání díla **nejpozději do 9 měsíců od předání místa realizace**“.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

V Třebíči

V Jihlavě

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Vladimír Hladík
Jednatel

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána