

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SML/0007/2025/OMP, SML00010
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle ust. § 2586 a následujících

Objednatel: **Město Hranice**
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Daniel Vitonský, starostou města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100
Telefon: ■■■■■■

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Daniel Vitonský, starosta města

- technických:

Iveta Tomášková, referent odboru majetkového a právního, ■■■■■■

Mgr. Dagmar Chmelařová, vedoucí odboru majetkového a právního, ■■■■■■

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel **PROINGSTA s.r.o.**
Sídlo: Olomouc – Hodolany, Lipenská 170/45, 779 00
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, vložka C 45164
IČO: 286 48 072
DIČ: CZ28648072
Zastoupená Bc. Daliborem Škapou, jednatelem
Bank. spojení : Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2634422319/0800
Telefon: ■■■■■■
E-mail: ■■■■■■

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Dalibor Škapa, jednatel společnosti, tel. ■■■■■■

ve věcech technických: Bc. Dalibor Škapa, jednatel společnosti, tel. ■■■■■■

(dále jen „zhotovitel“).

společně také „smluvní strany“,
uzavírají smlouvu následujícího znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 17.01.2025 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem smlouvy objednatele: SML/0007/2025/OMP, SML00010 jejímž předmětem je realizace díla „Rekonstrukce skleněné střechy „Atria“ objektu č.p. 118 Zámecká ul., Hranice – PD – III.“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Tento Dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 13.3. Smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, jehož předmětem je prodloužení termínu z důvodu zpracování návrhu technického řešení proveditelnosti výměny skel a přilehlého žlabu.
2. Tímto Dodatkem se ve Smlouvě o dílo mění a nově nahrazuje část textu v článku IV. odst. 4.2.- Časový rámec, jak je dále uvedeno:

Výkonová fáze	Lhůta plnění ve dnech	Zahájení prací
Zaměření stávajícího stavu	30	Ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
Zpracování a odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební záměr v rozsahu dokumentace pro provedení stavby	180	Ode dne předání zaměření stávajícího stavu
Inženýrská činnost + podání žádosti na vydání stavebního záměru na stavební úřad	60	Ode dne odsouhlasení konceptu projektové dokumentace pro stavební záměr
Předání projektové dokumentace pro stavební záměr v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, včetně položkového + slepého rozpočtu a výkazu výměr	30	Ode dne nabytí právní moci stavebního záměru

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek povinně uveřejněn objednatelem v Registru smluv.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jejich obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své elektronické podpisy.
4. Tento Dodatek je podepsán elektronickým podpisem.

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

Ve Spálově dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Vitonský
starosta

.....
Bc. Dalibor Škapa
jednatel společnosti