
DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

Náměšt' n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace

Č. smlouvy objednatele: 22122000524

Č. smlouvy zhotovitele: INV22030096

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
IČO: 60162694,
DIČ: CZ60162694,
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Zastoupená: **Mgr. Lubor Koudelka**,
vrchní ředitel Sekce vyzbrojování a akvizic,

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoby
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

ve věcech provozu:

Adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO,
náměstí Svobody 471/4,
160 01 Praha 6,
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

a

2. Metrostav a.s.

(jako správce společnosti)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zastoupená: **Ing. Jan Hehejlik**, ředitel divize 3, Metrostav a.s., na základě plné moci
ze dne 5. 2. 2025 a

Ing. Tomáš Číhal, ekonomický náměstek ředitele divize 3, Metrostav a.s.
na základě plné moci ze dne 25. 1. 2023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-6911880237/0100

Kontaktní osoba

ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Číhal**, ekonomický náměstek ředitele divize 3,

ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence: Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
e-mail: d3@metrostav.cz
datová schránka: bnpcf46

a

STAEG Stavby, spol. s r.o.

(jako společník)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C 74975

Sídlo: Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

IČO: 24140520

DIČ: CZ24140520

Zastoupená: *Správcem společnosti Metrostav a.s. na základě Smlouvy o společnosti ze dne 17. 9. 2021 založené v nabídce zhotovitele ze dne 20. 9. 2021 předložené v rámci mezinárodní veřejné soutěže č. ICB/01/2020 pro projekt č. 2018/2AF22027-00 Náměšť n/O. – dostavba muničního skladu Kladeruby - realizace*

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají ke smlouvě o dílo č. 22122000524 uzavřené dne 12. 4. 2022 pro realizaci stavby „**Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby – realizace**“, ve znění dodatku č. 1 až 5 (dále jen „smlouva“), v souladu s čl. 14. 2 smlouvy tento dodatek č. 6 smlouvy (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je vytvoření podmínek pro úspěšné ukončení zkušebního provozu a následnou kolaudaci stavby prostřednictvím aplikace nového technického řešení technologie vzduchotechniky, chlazení, vytápění, měření a regulace skladových kobek.

III. Předmět dodatku

3.1. Na základě potřeby provedení dodatečných prací dle čl. III. odst. 3.3. smlouvy nutných k řádnému dokončení předmětu smlouvy se v čl. III. odst. 3.1. smlouvy doplňuje písm. d) v následujícím znění:

d) *podle Dokumentace doplnění D.1.4.2. Vzduchotechnika, chlazení, vytápění a MaR – Doplnění DPS a DSPS, zpracované společností **DIMENSE architects s.r.o.**, Šámalova 720/72, 615 00 Brno, IČO: 290 51 525, pod zakázkovým číslem DIM-2300031 (dále jen „Dokumentace doplnění D.1.4.2.“).*

3.2. Ruší se znění čl. IV. odst. 4.2.7. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2.7. *zajistit součinnost s objednatelem v průběhu zkušebního provozu v délce 18 měsíců.*

3.3. Celková cena za dílo bez DPH se navyšuje o 20 698 792,92 Kč, tj. o 25 045 539,43 Kč včetně DPH. Ruší se tak znění čl. V. odst. 5.1. a 5.2. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1. *Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, které je blíže specifikované v čl. III. této smlouvy, ve výši:*

540 306 761,66 Kč bez DPH (slovy: pět set čtyřicet milionů tři sta šest tisíc sedm set šedesát jedna korun českých šedesát šest haléřů).

K celkové ceně za dílo bez DPH bude připočtena DPH v zákonné výši dle aktuálně platných právních předpisů účinných ke dni zdanitelného plnění.

5.2. Celková cena za dílo včetně DPH činí **653 771 181,61 Kč**, sazba DPH 21 % činí **113 464 419,95 Kč**.

3.4. V čl. V. odst. 5.3. smlouvy se věta první doplňuje o následující text:

5.3. ... a nabídce zhotovitele ze dne 31.1.2025 na provedení dodatečných prací dle Dokumentace doplnění D.1.4.2.

3.5. Ruší se znění čl. VI. odst. 6.5. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

6.5. Zhotovitelem vystavené faktury budou objednatelem uhrazeny až do výše **535 053 140,23 Kč** ceny bez DPH. Zbývajících 5 253 621,43 Kč bez DPH představuje po dobu zhotovování díla fakturační pozastávku určenou na sanaci a odstraňování případných vad do doby vystavení Certifikátu o úspěšném ukončení díla dle čl. VII. odst. 7.42. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za realizaci díla po vystavení Certifikátu o úspěšném ukončení díla v souladu s čl. VII. odst. 7.42. této smlouvy, přičemž kopie toho certifikátu bude přílohou konečné faktury.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

4.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

4.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem dodatku se seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají. Na důkaz svého prohlášení připojují pod tento dodatek své podpisy.

4.7. Nedílnou součástí dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Plné moci zhotovitele (kopie).



Ing. Jan Hehejík
Digitální podpis:
19.03.2025 09:32:53

Mgr. Lubor Koudelka
vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic MO
(podepsáno elektronicky)

Ing. Jan Hehejík
ředitel divize 3
Metrostav a.s.
(podepsáno elektronicky)
na základě plné moci



Ing. Tomáš Číhal
Digitální podpis:
18.03.2025 07:31:57

Ing. Tomáš Číhal
ekonomický náměstek ředitele divize 3
Metrostav a.s.
(podepsáno elektronicky)
na základě plné moci

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva, (dále jen "zmocnitel") tímto zmocňuje

Ing. Jana Hehejka, zaměstnance společnosti, ředitele divize 3, Metrostav a.s., narozeného dne 04.01.1981, bytem Ke Skalce 295, Braškov, okres Kladno, Česká republika


(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisem dodatků ke smlouvě o dílo č. 22122000524 uzavřené mezi zmocnitelem jako zhotovitelem a Českou republikou – Ministerstvem obrany, IČO 60162694, jako objednatelem dne 12.4.2022 na realizaci stavby „**Náměšť n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby – realizace**“.


Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, včetně písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám, avšak a vždy výlučně společně s dalším k tomu zmocněným zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 5.02.2025




Ing. František Kočí
předseda představenstva Metrostav a.s.



Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 05.02.2025

přijímám: _____



Ing. Jan Hehejka
ředitel divize 3, Metrostav a.s.

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva, (dále jen "zmocnitel") tímto zplnomocňuje


Ing. Tomáše Číhala, zaměstnance společnosti, ekonomického náměstka ředitele divize 3, Metrostav a.s., narozeného 25.4.1977, bytem Na Hroudách 1/221, 288 02 Nymburk, Česká republika (dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech jednáních souvisejících s uzavřením a podpisem dodatků ke smlouvě o dílo č. 22122000524 uzavřené mezi zmocnitelem jako zhotovitelem a Českou republikou – Ministerstvem obrany, IČO 60162694, jako objednatelem dne 12.4.2022 na realizaci stavby „**Náměst' n/O. - dostavba muničního skladu Kladeruby – realizace**“.


Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, včetně písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám, avšak a vždy výlučně společně s dalším k tomu zmocněným zaměstnancem společnosti.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 25.01.2023




Ing. František Kočí
předseda představenstva Metrostav a.s.



Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva Metrostav a.s.

Zmocnění v Praze dne 26.01.2023

přijímám:



Ing. Tomáš Číhal
ekonomický náměstek ředitele divize 3