

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 54/2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxx, tel.: xxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Sírod-Vrábel telekomunikace s.r.o.

Sídlo: Jetřichovická 747/18, Prosek, 190 00 Praha 9

IČ: 07479239

DIČ: CZ07479239

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 914950002/5500

Spisová značka: C 301696 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoba: xxx

tel: / fax: xxx

e-mail: xxx

Osoby zmocněné jednat za dodavatele:

Věci smluvní: xxx

Věci technické: xxx

(dále jen "dodavatel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 54/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

DOBA PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Doba plnění:

- předání staveniště: do **19.5.2025**
- dokončení celého díla: do **19.7.2025**
- předání a převzetí díla: nejpozději v termínu dokončení celého díla,

Zhotovitel zažádal o změnu termínu realizace z důvodu uvolnění pracovních kapacit, tudíž je zhotovitel schopen předmět plnění dodat v dřívějším termínu než dle termínu podle původní smlouvy o dílo.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

3.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 9.5.2025

V Táboře dne 9.5.2025

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
Jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
František Vrábel
Jednatel společnosti
Sirod-Vrábel telekomunikace s.r.o.