

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.02.2025 „Tesařské práce“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

KS Sankro, s.r.o.

IČ 10723889

se sídlem Na Dolech 2396/10, 586 01 Jihlava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 122463 zastoupena Bc. Františkem Vostálem a Tomášem Lesinou, jednatelem

bankovní spojení: 306553708/0300

(jako „zhotovitel“) a

Město Kostelec nad Orlicí

IČ 00274968

se sídlem Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí zastoupena RNDr. Tomášem Kytlíkem, starostou

(jako „objednatel“)

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo, jehož předmětem je „**Tesařské práce**“ na adrese **Drtinová 662, Kostelec nad Orlicí - ZŠ Gutha Jarkovského**“ (dále „předmět díla“) a závazek objednatele řádně a včas dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla v souladu s tímto dodatkem ke smlouvě.

II. Provedení díla 1. Termín zahájení provádění díla zůstává stejný, ale dokončení díla se posouvá k datu 12. 09. 2025.

2. Důvodem posunu termínu dokončení je ten, že v prázdninovém období, tedy od 01.07.2025 - 31.08.2025, nebude v objektu žádný pohyb dětí a učitelů a nebude tak docházet k případnému narušení vyučování hlukem z prováděných prací.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dohody platí dle smlouvy o dílo ze dne 11. 02. 2025

2. Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.02.2025 „Tesařské práce“ bylo schváleno rozhodnutím Rady města Kostelce nad Orlicí dne 05.05.2025, číslo usnesení RM/1414/2025.

V Jihlavě dne

V dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Bc. František Vostál, jednatel

RNDr. Tomáš Kytlík, starosta