

256/2024/RR



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Revitalizace autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou“

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

Město Lipník nad Bečvou

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zastoupené: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

Zástupce ve věcech technických: Ing. Zuzana Dlesková – vedoucí Odboru regionálního rozvoje, tel. + 420 581 722 208, Renata Pechová – investiční technik, tel. +420 581 722 207

Bankovní účet: 27-2119050207/0100

Tel.: +420 581 722 111

e-mail: e-podatelna@mesto-lipnik.cz

(dále také jen "objednatel")

a

Navláčil stavební firma s. r. o.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zastoupená Pavlem Navláčilem, jednatelem

zástupce ve věcech technických: Ing. František Martínek, Ing. Miroslav Šenk

IČO: 25301144

DIČ: CZ25301144

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287

Bankovní spojení: banka, č. ú.: Česká spořitelna a. s., 1400287359/0800

Tel.: 577 212 049,

e-mail: info@navlacil.cz

(dále také jen "zhotovitel")

Veřejná zakázka bude spolufinancována Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2021-2027, 68. VÝZVA IROP – Multimodální osobní doprava - SC 6.1. (MRR) a 69. VÝZVA IROP – Multimodální osobní doprava –SC 6.1 (PR), název projektu „Revitalizace autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou“, registrační číslo CZ.06.06.01/00/22_068/0003194.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto

II.

Článek V. *Cena za dílo*, odst. 2 se dle přiloženého ohodnoceného položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 2, navyšuje o částku 22.663,01 Kč bez DPH. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto

Celkem bez DPH 33.018.101,37 Kč

DPH 21 % 6.933.801,29 Kč

Celkem včetně DPH 39.951.902,66 Kč

(slovy: třicetdevětmilionůdevětsetpadesátjedentisícdevětsetdvěkorunyčeské a šedesátšesthaléřů)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V souladu s článkem VI. *Platební podmínky* bude Město Lipník nad Bečvou při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo objednatelem.

III.

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít a účinnosti dnem jejího zveřejnění dle příslušných právních předpisů.

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je Plnění právní povinnosti a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je Příprava a plnění smlouvy. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

Přílohy a nedílné součásti dodatku smlouvy o dílo

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích


Uzavřít tento dodatek smlouvy rozhodla Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 19.05.2025, č. usnesení 1281/2025 – RM 44.

V Lipníku nad Bečvou


Ve Zlíně

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Miloslav Příkryl
starosta



Pavel Navláčil
jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5967** **Revitalizace autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou**

Objednatel:	Město Lipník nad Bečvou náměstí T. G. Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou	IČO: 00301493 DIČ: CZ00301493
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-601 964,05
PSV			541 604,76
MON			83 022,30
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 663,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 663,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	22 663,01 CZK
----------------------------	----------------------



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Dodatky	0,00	22 663,01		22 663,01	100
D-2a	Dodatek č.2 - uznatelné náklady	0,00	-446 896,79		-446 896,79	-1 972
D-2b	Dodatek č.2 - neuznatelné náklady	0,00	469 559,80		469 559,80	2 072
Celkem za stavbu					22 663,01	100

Popis stavby: 5967 - Revitalizace autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou

Popis objektu: 02 - Dodatky

Popis rozpočtu: D-2a - Dodatek č.2 - uznatelné náklady

Popis rozpočtu: D-2b - Dodatek č.2 - neuznatelné náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			-634 399,00	-2 799,3
5	Komunikace - Příprava území (SO 001.1)	HSV			32 434,95	143,1
712	Povlakové krytiny	PSV			4 651,50	20,5
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			177 638,50	783,8
767	Konstrukce zámečnické - Přestřešení nástupišt (SO 702.1)	PSV			57 884,51	255,4
783	Nátěry - Přestřešení nástupišt (SO 702.1)	PSV			11 965,25	52,8
787	Zasklívání	PSV			269 205,00	1 187,9
799	Ostatní	PSV			20 260,00	89,4
M21	Elektromontáže	MON			17 964,80	79,3
M21	Uzemnění - Přestřešení nástupišt (SO 702.1)	MON			17 100,00	75,5
M22	Veřejné osvětlení (SO 401)	MON			47 957,50	211,6
Cena celkem					22 663,01	100,0

Položkový rozpočet

S:	5967	Revitalizace autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou
O:	02	Dodatky
R:	D-2a	Dodatek č.2 - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-614 239,00		
1	460420-R3	DODAVATEL NESOUTĚŽÍ - NACENÍ ČÁSTKOU 129 239,- Kč (osvobozeno od DPH) - Kompletní přeložka zařízení CETIN (práce, dodávky, projekt, věcná břemena) - dle smlouvy s vlastníkem sítě=f.CETIN a SO 101.1, pol. č. 168 "specifikace pol. 90/ Přeložka CETIN (viz smlouva) - 129 239 Kč (osvobozeno od DPH)"; "v podrobnosti : D 101-01-003 a ,b,c - Přeložka -CETIN (TZ, situace, schema) " ; "Položku dodavatel ve výběr. řízení NESOUTĚŽÍ " ; "jeji realizaci zajišťuje vlastník sítě v předběžné ceně dle smlouvy " ; " odkaz = příloha projektu " ; "SoRP_VPIC_Lipník n.B_revitalizace_bus.nádraží_CTN je PD_bez VBR a_ÚR_220725" ; "komplet " 1 : Součet : -1	kpl	-1,00000	129 239,00	-129 239,00	Vlastní	Indiv
2	460423-R2	DODAVATEL NESOUTĚŽÍ - NACENÍ ČÁSTKOU 485 000,- Kč (+ DPH) -Kompletní přeložka zařízení DS (práce, dodávky, projekt, věcná břemena) - dle smlouvy s vlastníkem sítě=f.ČEZ Distribuce a stavebníkem= SO 405, pol. č. 1 " Přeložka zařízení distribuční soustavy " ; " Položku dodavatel ve výběr. řízení NESOUTĚŽÍ " ; " její realizaci zajišťuje vlastník sítě v předběžné ceně dle smlouvy (485 000,0 +DPH) " ; " odkaz = příloha projektu " ;	kpl	-1,00000	485 000,00	-485 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5967	Revitalizace autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou
O:	02	Dodatky
R:	D-2a	Dodatek č.2 - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"2022_06_22_CEZ_Smlouva_o_smlouva_budouci_prelozka_BUS_Lipnik": "komplet" 1 :						
		-1		-1,00000				

Díl: 5	Komunikace - Příprava území (SO 001.1)	32 434,95
---------------	---	------------------

3	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	-1 321,50000	78,00	-103 077,00	URS	Indiv
---	-----------	---	----	--------------	-------	-------------	-----	-------

SO 001.1, pol. č. 72

4	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-151,97200	83,00	-12 613,68	URS	Indiv
---	-----------	---	---	------------	-------	------------	-----	-------

SO 001.1, pol. č. 73

5	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-2 279,58700	7,00	-15 957,11	URS	Indiv
---	-----------	--	---	--------------	------	------------	-----	-------

SO 001.1, pol. č. 74

6	997221875-H2	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 - frézovaný asfalt	t	-151,97200	62,00	-9 422,26	Vlastní	Indiv
---	--------------	--	---	------------	-------	-----------	---------	-------

SO 001.1, pol. č. 75

7	56821X	Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomžíží 100 kN/m	m2	215,00000	453,00	97 395,00	Vlastní	Indiv
---	--------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

8	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	215,00000	354,00	76 110,00	URS	Indiv
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	-----	-------

SO 101.1, pol. č. 56

Díl: 767	Konstrukce zámečnické - Přestřešení nástupišt (SO 702.1)	57 884,51
-----------------	---	------------------

9	331941001R00	Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm	m	28,67000	788,00	22 591,96	RTS 25/ I	RTS 25/ I
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-----------	-----------

P8: 8*2*(2*0,158+2*0,46) = 19,77 m :

P8: 2*(2*0,265+2*0,46) = 2,90 m :

P6: 4* (2*0,15+2*0,6) = 6,00 m :

Celkem = 19,77+2,9+6,0 = 28,67 m :

Položkový rozpočet

S:	5967	Revitalizace autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou
O:	02	Dodatky
R:	D-2a	Dodatek č.2 - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	28,67			28,67000				
10	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg P8: 8*2*0,158*0,46m = 1,16 m2 * 64,6 kg/m2 = 74,93 kg : P8: 2*0,265*0,46m = 0,24 m2 * 64,6 kg/m2 = 15,50 kg : P6: 4*0,15*0,6m = 0,36 m2 * 47,1 kg/m2 = 16,95 kg : Celkem = 74,93+15,50+16,95 = 107,38 kg : 107,38	kg	107,38000	303,00	32 536,14	RTS 25/ I	RTS 25/ I
11	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m Díl: 783 Nátěry - Přestřešení nástupišt' (SO 702.1)	%	551,28100	5,00	2 756,41	RTS 25/ I	Indiv
12	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný 18*0,55*1,3 = 12,87 m2 : 12,87	m2	12,87000	228,50	2 940,80	RTS 25/ I	RTS 25/ I
13	11161753R	Hmota hydroizolační bitumenová 1-složková lepicí Webertec 915 12,87 m2 * 5,5 l/m2 = 70,78 l : 70,78	l	70,78000	127,50	9 024,45	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: M21		Uzemnění - Přestřešení nástupišť (SO 702.1)				17 100,00		
14	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	95,00000	60,00	5 700,00	Vlastní	Indiv
15	741410041	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	100,00000	51,00	5 100,00	Vlastní	Indiv
16	35431027	svorka uzemnění FeZn křížová diagonální	ks	14,00000	400,00	5 600,00	Vlastní	Indiv
17	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	ks	14,00000	50,00	700,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5967	Revitalizace autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou
O:	02	Dodatky
R:	D-2a	Dodatek č.2 - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22		Veřejné osvětlení (SO 401)				47 957,50		
18	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	45,00000	461,00	20 745,00	Vlastní	Indiv
19	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	45,00000	76,00	3 420,00	Vlastní	Indiv
20	58331200	štěrkopisek netříděný	t	2,50000	395,00	987,50	Vlastní	Indiv
21	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	45,00000	85,00	3 825,00	Vlastní	Indiv
22	741110302.2	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena pevně	m	45,00000	50,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
23	R_1002.13	Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m	45,00000	30,00	1 350,00	Vlastní	Indiv
24	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	25,00000	60,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
25	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	25,00000	51,00	1 275,00	Vlastní	Indiv
26	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	50,00000	39,00	1 950,00	Vlastní	Indiv
27	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	50,00000	196,00	9 800,00	Vlastní	Indiv
28	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	45,00000	14,00	630,00	Vlastní	Indiv
29	JTA0013701URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem	m	45,00000	5,00	225,00	Vlastní	Indiv

Celkem	-446 896,79
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	5967	Revitalizace autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou
O:	02	Dodatky
R:	D-2a	Dodatek č.2 - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Položkový rozpočet

S:	5967	Revitalizace autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou
O:	02	Dodatky
R:	D-2b	Dodatek č.2 - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-20 160,00		
1	460423-R1	DODAVATEL NESOUTĚŽÍ - NACENÍ ČÁSTKOU 20160.- Kč (+ DPH) - Spoluúčast investora na kompletní přípoje NN (práce, dodávky, projekt) - dle smlouvy s vlastníkem sítě =f.ČEZ Distribuce a	kpl	-1,00000	20 160,00	-20 160,00	Vlastní	Indiv

SO 404, pol. č. 1

" Položku dodavatel ve výběr. řízení NESOUTĚŽÍ ":

" její realizaci zajišťuje vlastník sítě v předběžné ceně dle smlouvy (+spoluúčast 20160+DPH) ":

" odkaz = příloha projektu ":

" 2022_06_20_CEZ_Smlouva_pripojeni_navrh ":

"komplet " 1:

-1

-1,00000

Díl: 712		Povlakové krytiny				4 651,50		
2	712378104RT4	Prostup pro kabely s manžetou TWP PVC průměr prostupu 110 mm	kus	2,00000	2 215,00	4 430,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zalivkovou hmotou.

3	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	44,30000	5,00	221,50	RTS 25/ I	Indiv
---	--------------	---	---	----------	------	--------	-----------	-------

Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				177 638,50		
4	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-2,00000	3 500,00	-7 000,00	Vlastní	Indiv
5	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
6	SLWN 04	Antivandalové nerezové závěsné WC BEZ sedátka, montáž pomocí montážní desky a přes speciální šrouby, matné	kus	2,00000	23 751,00	47 502,00	Vlastní	Indiv
7	G02	GEBERIT SIGMA 20 ovládací tlačítko pro dvě splachování, easy-to-clean, ocel, kartáčovaný nerez	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00	Vlastní	Indiv
8	725112022R	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - invalidní	soubor	-1,00000	6 000,00	-6 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5967	Revitalizace autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou
O:	02	Dodatky
R:	D-2b	Dodatek č.2 - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	SLWN 11	Nerezové závěsné WC pro tělesně handicapované bez sedátka, montáž pomocí montážní desky a přes speciální šrouby, matné	kus	1,00000	30 786,00	30 786,00	Vlastní	Indiv
10	G02	GEBERIT SIGMA 20 ovládací tlačítko pro dvě splachování, easy-to-clean, ocel, kartáčovaný nerez	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
11	725211602R	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-1,00000	3 200,00	-3 200,00	Vlastní	Indiv
12	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	-1,00000	500,00	-500,00	Vlastní	Indiv
13	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40/50 podomítková	kus	-1,00000	950,00	-950,00	Vlastní	Indiv
14	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	-1,00000	180,00	-180,00	Vlastní	Indiv
15	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32	kus	-1,00000	440,00	-440,00	Vlastní	Indiv
16	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	kus	1,00000	1 227,00	1 227,00	Vlastní	Indiv
17	SLUN 47X	Nerezové závěsné umyvadlo pro tělesně handicapované, bez otvoru pro stojánkovou baterii, včetně speciálního sifonu a upevňovací sady, materiál CrNi 18/10 (AISI-304), povrch matný, vnější rozměry 500 x 495 x 150 mm	kus	1,00000	10 510,50	10 510,50	Vlastní	Indiv
18	725211661	Umyvadlo keramické bílé zápustné šířky 560 mm připevněné do desky	soubor	-2,00000	3 000,00	-6 000,00	Vlastní	Indiv
19	R-725-001	Deska pro umyvadlo - umělý kámen - D1	kus	-2,00000	7 500,00	-15 000,00	Vlastní	Indiv
20	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	-2,00000	500,00	-1 000,00	Vlastní	Indiv
21	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40/50 podomítková	kus	-2,00000	950,00	-1 900,00	Vlastní	Indiv
22	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	-2,00000	180,00	-360,00	Vlastní	Indiv
23	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32	kus	-2,00000	440,00	-880,00	Vlastní	Indiv
24	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	kus	2,00000	1 227,00	2 454,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5967	Revitalizace autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou
O:	02	Dodatky
R:	D-2b	Dodatek č.2 - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	SLUN 26	Nerezové závěsné umyvadlo, s prolisy pro mýdlo, s otvorem pro baterii, včetně sifonu, přepadu, řetízku a upevňovací sady, materiál CrNi 18/10 (AISI-304), povrch matný, vnější rozměry 560 x 420 x 153 mm	kus	2,00000	5 334,00	10 668,00	Vlastní	Indiv
26	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	-1,00000	1 300,00	-1 300,00	Vlastní	Indiv
27	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	soubor	-1,00000	1 500,00	-1 500,00	Vlastní	Indiv
28	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	-1,00000	3 000,00	-3 000,00	Vlastní	Indiv
29	725291117R0M	Montáž madel	kus	3,00000	550,00	1 650,00	Vlastní	Indiv
30	SLZM 13X	Nerezové madlo pevné 600 mm, povrch matný	kus	1,00000	2 919,00	2 919,00	Vlastní	Indiv
31	SLZM 16X	Nerezové madlo sklopné 800 mm, povrch matný	kus	1,00000	3 643,50	3 643,50	Vlastní	Indiv
32	SLZM 14X	Nerezové madlo pevné 800 mm, povrch matný	kus	1,00000	3 223,50	3 223,50	Vlastní	Indiv
33	722299101R00	Montáž koupelnových doplňků	kus	6,00000	255,00	1 530,00	Vlastní	Indiv
34	SLZN 37	Nerezový zásobník na toaletní papír, matný	kus	3,00000	2 247,00	6 741,00	Vlastní	Indiv
35	SLZN 39X	Nerezový dávkovač mýdla 1,2lt, matný, plastová nádržka	kus	3,00000	1 743,00	5 229,00	Vlastní	Indiv
36	725121502	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil	soubor	-2,00000	3 069,00	-6 138,00	Vlastní	Indiv
37	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku	kus	2,00000	1 868,00	3 736,00	Vlastní	Indiv
38	SLPN 07C	Nerezový pisoár se skrytým automatickým splachováním, 24V DC, montáž přes servisní otvor, matný	kus	2,00000	24 937,50	49 875,00	Vlastní	Indiv
39	N4	Montáž osoušeče	kus	3,00000	650,00	1 950,00	Vlastní	Indiv
40	SLO 02E	Automatický bezdotykový osoušeč rukou snerezovým matným krytem	kus	3,00000	9 177,00	27 531,00	Vlastní	Indiv
41	SLZ 01Y	Napájecí zdroj 230V - AC/24V DC	kus	3,00000	1 743,00	5 229,00	Vlastní	Indiv
42	78791111R0M	Montáž zrcadla	kus	1,00000	750,00	750,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5967	Revitalizace autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou
O:	02	Dodatky
R:	D-2b	Dodatek č.2 - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	SLZN 52	Nerezové zrcadlo sklopné pro tělesné handicapované 400x600 mm	kus	1,00000	4 032,00	4 032,00	Vlastní	Indiv
Díl: 787		Zasklívání				269 205,00		
44	Z1	Dodávka zasklení střechy přístřešku, sklo 88.2 ESG + VSG matné, tl. 17,5mm, vč. lišty krycí	kpl	1,00000	200 000,00	200 000,00	Vlastní	Indiv
45	Z2	Montáž zasklení střechy přístřešku, vč. mechanizace	kpl	1,00000	44 000,00	44 000,00	Vlastní	Indiv
46	Z3	Statický posudek	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv
47	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	2 620,00000	2,75	7 205,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 799		Ostatní				20 260,00		
48	O1	Aplikace Boxview na sledování provozu cykloboxu - roční licence / 3 uživatele	ks	1,00000	6 460,00	6 460,00	Vlastní	Indiv
49	O2	Výroba a montáž samolepek na cykloboxy (polymerická folie)	ks	12,00000	1 150,00	13 800,00	Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				17 964,80		
50	R_201_107-1	Rozšíření kapacity vč. doplnění jističů a příslušenství - hlavní rozvaděč 1RMS1	kpl	1,00000	12 350,00	12 350,00	Vlastní	Indiv
51	R_101_15066	EL6 - LED svítidlo	ks	-1,00000	2 900,00	-2 900,00	Vlastní	Indiv
52	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	ks	-1,00000	420,00	-420,00	Vlastní	Indiv
53	R_374_3	Zapojení zásuvek SKR (obsahuje zapojení zásuvek)	ks	2,00000	188,70	377,40	Vlastní	Indiv
54	R_37455_2	Zásuvka ABB Tango 2x RJ45 Cat.6, FTP (White)	ks	2,00000	143,70	287,40	Vlastní	Indiv
55	Pol_0012	zásuvka komunikační přímá USB (0230-0-0420)	ks	1,00000	1 670,00	1 670,00	Vlastní	Indiv
56	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapusťená bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	1,00000	204,00	204,00	Vlastní	Indiv
57	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	100,00000	31,40	3 140,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	5967	Revitalizace autobusového nádraží v Lipníku nad Bečvou
O:	02	Dodatky
R:	D-2b	Dodatek č.2 - neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm ² (dvojlinka k umyvadlům)	m	60,00000	15,70	942,00	Vlastní	Indiv
59	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm ² (dvojlinka k umyvadlům)	m	20,00000	15,70	314,00	Vlastní	Indiv
60	1203609	kabel instalační CYSY 2x0,5 (automat pro WC)	m	20,00000	10,00	200,00	Vlastní	Indiv
61	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	15,00000	70,00	1 050,00	Vlastní	Indiv
62	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	10,00000	27,00	270,00	Vlastní	Indiv
63	1000292553	chránička kopos 1420 EN 320 N PVC	m	10,00000	7,00	70,00	Vlastní	Indiv
64	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	10,00000	26,00	260,00	Vlastní	Indiv
65	1000292555	chránička kopos 1432 EN 320 N PVC	m	10,00000	15,00	150,00	Vlastní	Indiv

Celkem	469 559,80
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání