

REKAPITULACE FAKTURACE PAD4

<i>číslo objektu</i>	<i>název objektu</i>	<i>FAKTURACE (Kč)</i>
C1/1	Stavební část, ražby, injektáže	
E	Geologický průzkum	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	
SO 11-01	Příprava území	
SO 11-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	
SO 11-03/30	Vodovodní přípojka staveniště PAD4	
SO 11-04/30	Kanalizační přípojka staveniště PAD4	
SO 11-06/40	El. přípojka VN staveniště PAD4	
SO 11-09	Ochrana inženýrských sítí	
SO 11-10	Demolice	
SO 11-10	Výměna vodovodu DN 400	
SO 11-40	Provizorní dopravní značení	
SO 11-75/20	Přeložka a ochrana VO v průběhu GP na PAD4	
ZS/1	Zařízení staveniště	
C1/2	Provozní náklady po provedení ražeb	
ZS/2	Zařízení staveniště po provedení ražeb	
C E L K E M		712 198 862,23

Doplňkový geologický průzkum úseku ID1 - Lokalita PAD 4

VÝVOJ SMLUVNÍ CENY

SoD		526 628 596,86
Dodatek	hodnota dodatku	cena díla po Dodatku
Dodatek č. 1	898 198,07	527 526 794,93
Dodatek č. 2	64 799 087,66	592 325 882,59
Dodatek č. 3	145 805 291,97	738 131 174,56
Dodatek č. 4	-20 668 763,34	717 462 411,22
Dodatek č. 5	-4 762 929,59	712 699 481,63
Dodatek č. 6	-500 619,40	712 198 862,23