



MBNPP0028C0Q

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10.3.2025

OMA/SML0096/2025

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 002 94 136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., [REDACTED]

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

MONOTREND, s.r.o.

Zastoupený ve věcech smluvních: Tomášem Ondrou, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Petrem Kovaříkem

sídlo: Jamné 34, 666 01 Tišnov

IČ: 29320313

DIČ: CZ29320313

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: info@monotrend.cz

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2025 (*dále jen „dodatek“*):

I. Úvodní ustanovení

Dne 10. 3. 2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž šplhací sestavy na dětské hřiště Kozlov.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že článek I. se doplňuje textem:

Dále zhotovitel pro objednatele provede dílo spočívající v:

Převozu a montáže dvojhoupáčky z DH Lipová II, včetně výkopových prací a vybudování dopadové plochy.

Smluvní strany se dohodly, že článek II. odst. 1 se ruší a nahrazuje textem:

Cena díla činí:

Cena bez DPH	210 039,00 Kč
Výše DPH	44 108,19 Kč

Vícepráce bez DPH	47 081 Kč
Výše DPH	9 887 Kč

Cena včetně DPH **311 115,19 Kč**

Cena včetně DPH slovy: tři sta jedenáct tisíc jedno sto patnáct korun českých devatenáct haléřů

Položkový rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


III. Závěrečné ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MVČR.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku.
3. Tento dodatek byl schválen starostou města na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a objednávek dnem jeho podpisu.

Přílohy: Položkový rozpočet víceprací.

V Bystřici nad Pernštejnem

Objednatel:



Mgr. Martin Horák

Zhotovitel:



Tomáš Ondra

Bystřice nad Pernštejnem - vícepráce - DH Kozlov

počet	mj	popis	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
8	hod.	Bagr	900 Kč	7 200 Kč	8 712 Kč
4	hod.	Osoba (vyměřování a nivelace u nové navržené dopadové plochy)	490 Kč	1 960 Kč	2 372 Kč
1	ks	Montáž dvojhoupačky (převoz z DH Lipová)	7 150 Kč	7 150 Kč	8 652 Kč
30	m2	DP-KA-71:Dopadová plocha "Kačírek" nad 70 m2, vč. výkopu, geotextilie, zaště	900 Kč	27 000 Kč	32 670 Kč
9	bm	BO:Betónový obrubník (1,0 m), vč. betonáže	419 Kč	3 771 Kč	4 563 Kč
CELKEM				47 081 Kč	56 968 Kč