

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřeží)

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	8 229 009,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	10 078 178,77
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	12 194 596,31
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	122,47%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 849 169,77
7=(6/1)*100	Sledování limitů 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	22,47%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 468 702,70

12=(1)*0,15	Limit	1 234 351,35
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.