

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“

a

2. STASPO, spol. s r.o.

sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 41035704

DIČ: CZ41035704

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“),

(společně dále jen „**smluvní strany**“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „**Čerpací stanice Nebory, výtlačný řad do Zaguří a zásobní řad B - 1. etapa**“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je umístění nové čerpací stanice pro výtlačný řad v objektu stávajícího vodojemu. Výtlačný řad se povede převážně ve zpevněných plochách místních komunikací, případně v zelených plochách soukromých vlastníků. Na trase výtlačného řadu budou provedeny odbočky pro zásobní řady, a to vše v rámci akce s názvem „Čerpací stanice Nebory, výtlačný řad do Zaguří a zásobní řad B - 1. etapa“, (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“). Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností Igea s. r. o., Na Valše 47/3, Ostrava, IČO 46580514 dne 12/2020 pod č. 5009 (dále jen „**projektová dokumentace**“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „**staveniště**“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - i) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,

- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
 - p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
 - s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
3. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „**CDE**“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů (např.: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp).
4. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (/formát *.xls) v elektronické podobě.
5. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.
6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.

7. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli v elektronické formě. Geometrický plán zhotovitel předá objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. /

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

8. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za méněpráce.
10. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
11. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
13. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 120 kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
6. Místem plnění je Třinec, parc. č. 507, 1183/3, 1380/1, 1379/10, 1308/23, 1279, 1381/1 v k. ú. Nebory.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH 9.755.980,56 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
4. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
5. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatelem při podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,

- c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
6. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
7. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „**faktura**“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle.
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „**zádržné**“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převzme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Konečná faktura i dílčí faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“, „dílčí faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH
 - celkovou výši DPH
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura i dílčí faktura neplatná. Není-li zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, platí pro něj tato ustanovení v plném rozsahu s výjimkou rozčlenění ceny.

6. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
8. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají výhradně elektronickou fakturaci. Faktury se zasílají jednotlivě, ve formátu ISDOC (přednostně), do datové schránky města (ID: 4anbqsj) nebo na elektronickou podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem  Do předmětu zprávy zhotovitel musí uvést název společnosti a číslo faktury.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
10. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, vykonavatelem autorského dozoru a poskytovatelem dotace.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za

škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.

5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „**pojistná smlouva**“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu

odstraňování vady.

X. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení s úhradou této faktury.
7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
8. V případě nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
9. V případě nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku, které se projeví v záruční lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
10. V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, popř. objednatelem,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,
 - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
 - e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
 - f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnu.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu a změn časového harmonogramu obsahující termíny prováděných prací, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2583 ze dne 22.04.2025
8. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací

V Třinci dne dle el. podpisu
za objednatele

V Ostravě dne dle el. podpisu
za zhotovitele



Statutární město Třinec
Jablunkovská 160
73961 Třinec - Staré I

POPTÁVKA

VAŠE
LOGO

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: Čerpací stanice Nebory, výtlačný řád do Zaguří a zásobní řád B (lokality "Nebory-Vrchy")

Číslo poptávky: 1

Poptávka: POPTÁVKA

Komentář:

Zadání:

Datum uzávěrky poptávky:

Datum zahájení realizace:

Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec

DIČ: CZ00297313

IČ: 00297313

UCHAZEČ

Uchazeč: STASPO, spol. s r.o.

DIČ: CZ41035704

IČ: 41035704

Adresa

Ulice: Jablunkovská 160

Město: Třinec - Staré Město

PSČ: 73961

Adresa

Ulice: Těšínská 254

Město: Ostrava - Radvanice

PSČ: 71600

Kontakt

Telefon:

E-mail:

www:

Kontakt

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

	Telefon	Email
:		

KOMENTÁŘ UCHAZEČE

inice Nebory, výtlačný řád do Zaguří a zásobní řád B (lokalita "Nebory-Vrchy") - SOD 2023

Popis	Cena
STAVBA: Čerpací stanice Nebory - I. etapa	9 755 980,56
SO 01: Výtlačný řád	
HSV: Práce a dodávky HSV	
1: Zemní práce	
4: Vodorovné konstrukce	
5: Komunikace pozemní	
8: Trubní vedení	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
99: Staveništní přesun hmot	
997: Přesun sutě	
SO 01.2: Čerpací stanice Nebory	
HSV: Práce a dodávky HSV	
8: Trubní vedení	
M: Práce a dodávky M	
23-M: Montáže potrubí	
PSV: Práce a dodávky PSV	
783: Dokončovací práce - nátěry	
SO 01.2.1: Elektročást Čerpací stanice	
PSV: Práce a dodávky PSV	
D10: Služby	
D2: Doplnění rozváděče DR1	
D3: Doplnění rozváděče RM	
D6: Montážní materiál	
D7: Snímače Měření a regulace	
D8: Výkopové práce	
D9: Dočasný provoz během výstavby	
SO 02: Zásobní řád	
HSV: Práce a dodávky HSV	
1: Zemní práce	
4: Vodorovné konstrukce	
5: Komunikace pozemní	
8: Trubní vedení	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
99: Staveništní přesun hmot	
997: Přesun sutě	
SO K: Komunikace po dokončení	
HSV: Práce a dodávky HSV	
1: Zemní práce	
5: Komunikace pozemní	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
99: Staveništní přesun hmot	
997: Přesun sutě	
VRN: VRN	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3: Zařízení staveniště	
VRN4: Inženýrská činnost	
Celkem (bez DPH)	9 755 980,56
DPH	-
Celkem (včetně DPH)	9 755 980,56

Poptávka

Vaší nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Stavba			STAVBA: Čerpací stanice Nebory - I. etapa				9 755 980,56			
Objekt			SO 01: Výtlačný řád							
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV							
Oddíl			1: Zemní práce							
1	SUB	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2						
2	SUB	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2						
3	SUB	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod						
4	SUB	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den						
5	SUB	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m						
6	SUB	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m						
7	SUB	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2						
8	SUB	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	m3						
9	SUB	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2						
10	SUB	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2						
11	SUB	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3						
12	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3						
13	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t						
14	SUB	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3						
15	SUB	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t						
16	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3						
17	SUB	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t						
18	SUB	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2						
19	SUB	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2						
20	SUB	00572470	osivo směs travní univerzál	kg						
21	SUB	18200102R	Hutnicí zkoušky	kpl						
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce							
22	SUB	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3						
Oddíl			5: Komunikace pozemní							
23	SUB	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2						
24	SUB	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2						
25	SUB	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2						
Oddíl			8: Trubní vedení							
26	SUB	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
27	SUB	55208001R	X-kus přírubový záslepka DN80	ks						
28	SUB	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m						
29	SUB	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m						
30	SUB	871351151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 200 x 11,9 mm	m						
31	SUB	2861358R	potrubí PE100 200x11,9 mm chránička	m						
32	SUB	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus						
33	SUB	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus						
34	SUB	2865315R	nákržek lemový PE 100 SDR17 110mm s otočnou přírubou DN100	kus						
35	SUB	877261112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus						
36	SUB	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus						
37	SUB	877261113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus						
38	SUB	28614969	elektrotvarovka T-kus redukovany PE 100 PN16 D 160-90mm	kus						
39	SUB	87780101R.1	D+M hydrant podzemní s dvojčinným uzávěrem DN 80	ks						
40	SUB	87780102R	D+M soupě DN 100 s teleskop. soupřavou vč. poklopu	ks						
41	SUB	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m						
42	SUB	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m						
43	SUB	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus						
44	SUB	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m						
45	SUB	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m						
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
46	SUB	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m						
47	SUB	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m						
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot							
48	SUB	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t						
Oddíl			997: Přesun sutě							
49	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t						
50	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t						
51	SUB	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t						
Objekt			SO 01.2: Čerpací stanice Nebory							
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV							
Oddíl			8: Trubní vedení							
1	SUB	857393131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 400	kus						
2	SUB	35140001R	T-kus DN400/DN100 s koncem přírubovým PN16	ks						
3	SUB	891212312	Montáž přírubového vodoměru DN 50	kus						
4	SUB	38821715	vodoměr šroubový přírubový PN16 DN 50	kus						
5	SUB	89980101R	D+M technologie ČS	kpl						
6	SUB	89980102R	D+M expanzní nádoba 50l	ks						
7	SUB	89980103R	Prostup zdí vč. těsnění	kpl						
8	SUB	89980104R	Napojení na stávající elektro	kpl						
Skupina			M: Práce a dodávky M							
Oddíl			23-M: Montáže potrubí							
11	SUB	230140017	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 28 mm, tl 4 mm	m						
12	SUB	55202501R	potrubí nerez tř. 1.4404/AISI 316L DN25							
13	SUB	230140038	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 4 mm	m						
14	SUB	55205001R	potrubí nerez tř. 1.4404/AISI 316L DN50							
15	SUB	230140050	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 5 mm	m						
16	SUB	55208001R	potrubí nerez tř. 1.4404/AISI 316L DN80							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Výměra	Jedn.	Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
17	SUB	230140056	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 5 mm	m								
18	SUB	55210001R	potrubí nerez tř. 1.4404/AISI 316L DN100							spočtené tem množství		
19	SUB	230140142	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 25 mm, tl 4 mm	kus								
20	SUB	56102501R	KK DN25 nerez	ks								
21	SUB	56102502R	VV DN25 nerez	ks								
22	SUB	230140169	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 57 mm, tl 5 mm	kus								
23	SUB	51605001R	VV DN50 nerez	ks								
24	SUB	230140180	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 5 mm	kus								
25	SUB	56108001R	KK přírubový DN80 nerez	ks								
26	SUB	56108002R	FFR redukce DN80/DN50 PN16 nerez	ks								
27	SUB	51608003R	příruba DN80 nerez	ks								
28	SUB	51608004R	příruba zaslepovací DN80 nerez	ks								
29	SUB	230140186	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 108 mm, tl 5 mm	kus								
30	SUB	56110001R	FFR redukce DN110/80 PN16 nerez	ks								
31	SUB	56110002R	FFR redukce DN110/50 PN16 nerez	ks								
32	SUB	56110003R	kompenzátor DN100 nerez vč. vymezovací tyče	ks								
33	SUB	56110004R	ZK DN100 PN16 nerez	ks								
34	SUB	56110005R	T-kus přírubový DN100/DN50 nerez	ks								
35	SUB	56110006R	FFK koleno 90st. DN100 PN16 nerez	ks								
36	SUB	56110007R	šoupátko DN100 PN16 nerez	ks								
37	SUB	56110008R	T-kus DN100/DN100 nerez	ks								
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV									
Oddíl			783: Dokončovací práce - nátěry									
9	SUB	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2								
10	SUB	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2								
Objekt			SO 01.2.1: Elektročást Čerpací stanice									
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV									
Oddíl			D10: Služby									
41	SUB	Pol38	Software telemetrické stanice	hod								
42	SUB	Pol39	Instalace, oživení a komplexní zkoušky	hod								
43	SUB	Pol40	Konfigurace komunikačního centra	hod								
44	SUB	Pol41	Inženýrská činnost	hod								
45	SUB	Pol42	Autorský dozor	hod								
46	SUB	Pol43	Dokumentace sk. pr. 3 pare	hod								
47	SUB	Pol44	Revize	hod								
48	SUB	Pol45	Zaškolení obsluhy	hod								
49	SUB	Pol46	Podružný materiál	kpl								
50	SUB	Pol47	Doprava a přesun	kpl								
51	SUB	Pol48	PPV 3% z montáže	kpl								
52	SUB	Pol49	Dodav. dokumentace	kpl								
53	SUB	Pol50	GZS	kpl								
54	SUB	Pol51	Provozní vlivy	kpl								
Oddíl			D2: Doplnění rozváděče DR1									
1	SUB	Pol1	Telemetrická stanice Tecomat FOXTROT v konfiguraci 6x AI/BI, 16xAI, 48xBI, 8xBO, ETH100/10, 2-4x SCH, 1xCIB, 1x TCL2 LTE modul	kpl								
2	SUB	Pol2	Operátorský panel dotykový 10" TFT 800x600	ks								
3	SUB	Pol3	Montážní materiál	kpl								
4	SUB	Pol4	Datový kabel	kpl								
5	SUB	Pol5	Externí anténa LTE	ks								
6	SUB	Pol6	CDA-70-U-E rádiomodem, RS232, RS485	ks								
7	SUB	Pol7	LTN-6B-1 Jistič	ks								
8	SUB	Pol8	RSA 2,5A Řadová svornice	ks								
9	SUB	Pol9	H07V-K 1.0 mm2	m								
10	SUB	Pol10	CY 1,5 Č-BK CY 1,5 Č-BK KARTON 100M	m								
11	SUB	Pol10	CY 1,5 Č-BK CY 1,5 Č-BK KARTON 100M	m								
12	SUB	Pol11	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus								
13	SUB	Pol12	Drobný montážní a popisový materiál	ks								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Oddíl			D3: Doplnění rozváděče RM							
14	SUB	Pol12a	Montážní práce	kpl						
15	SUB	Pol13	LTN-32B-3 Jistič	ks						
16	SUB	Pol14	RSA 6 Řadová svornice	ks						
17	SUB	Pol10	CY 1,5 Č-BK CY 1,5 Č-BK KARTON 100M	m						
18	SUB	Pol11	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus						
19	SUB	Pol12	Drobný montážní a popisový materiál	ks						
Oddíl			D6: Montážní materiál							
20	SUB	Pol17	KF 9251 200x160x98 mm včetně svorek	ks						
21	SUB	Pol18	LH 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m)	m						
22	SUB	Pol19	LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m						
23	SUB	Pol20	TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 2 m barva tmavě šedá	ks						
24	SUB	Pol21	CY 16 , pevně	m						
25	SUB	Pol22	CY 6 , pevně	m						
26	SUB	Pol23	CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m						
27	SUB	Pol24	TCEPKPFLE 3x4x0,8 mm2 , pevně	m						
28	SUB	Pol25	TCEPKPFLE 1xNx0,8 mm2 , pevně	m						
29	SUB	Pol26	SYKFY 5x2x0,5 mm , pevně	m						
30	SUB	Pol27	UTP 4P5E CAT 5e , pevně	m						
31	SUB	Pol28	Kabelová chránička Kopoflex 50mm , pevně	m						
32	SUB	Pol29	HM 10 HMOŽDINKA 10	ks						
33	SUB	Pol30	Ukončení vodičů do 4 mm2	ks						
34	SUB	Pol31	Ukončení vodičů 6 mm2	ks						
Oddíl			D7: Snímače Měření a regulace							
35	SUB	Pol32	Nový vodoměr MEIStream, hybridní hlavice - pouze zapojení a oživení	ks						
Oddíl			D8: Výkopové práce							
36	SUB	Pol33	Hloubení kabelové rýhy h=800mm, š=300mm	m						
37	SUB	Pol34	Pískové lože h=200mm, š=300mm	bm						
38	SUB	Pol35	Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=600mm, š=300mm	bm						
39	SUB	Pol36	Úprava povrchu	bm						
Oddíl			D9: Dočasný provoz během výstavby							
40	SUB	Pol37	Převzetí signálů pohonů a měření	hod						
Objekt			SO 02: Zásobní řád							
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV							
Oddíl			1: Zemní práce							
1	SUB	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2						
2	SUB	113154333	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2						
3	SUB	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod						
4	SUB	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den						
5	SUB	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m						
6	SUB	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m						
7	SUB	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3						
8	SUB	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2						
9	SUB	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2						
10	SUB	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3						
11	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3						
12	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t						
13	SUB	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3						



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	N	omentář uchazeče	Cenová soustava
14	SUB	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t			
15	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			
16	SUB	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t			
17	SUB	18200102R	Hutnicí zkoušky	kpl			
Oddíl		4: Vodorovné konstrukce					
18	SUB	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3			
Oddíl		5: Komunikace pozemní					
19	SUB	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2			
20	SUB	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
21	SUB	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			
Oddíl		8: Trubní vedení					
22	SUB	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus			
23	SUB	55208001R	X-kus přírubový zásepka DN80	ks			
24	SUB	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m			
25	SUB	28613556	potrubí dvouvstřevé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m			
26	SUB	871321151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 9,5 mm	m			
27	SUB	2861359R	potrubí PE100 160x9,5 chránička	m			
28	SUB	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus			
29	SUB	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus			
30	SUB	2865313R	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm s otočnou přírubou DN80	kus			
31	SUB	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus			
32	SUB	28614960	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm	kus			
33	SUB	87780101R	D+M hydrant podzemní s dvojčinným uzávěrem DN 80	ks			
34	SUB	87780102Rb	D+M šoupě DN 80 s teleskop. soupravou vč. poklopu	ks			
35	SUB	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m			
36	SUB	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m			
37	SUB	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m			
38	SUB	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus			
39	SUB	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m			
40	SUB	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m			
Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
41	SUB	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m			
42	SUB	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m			
Oddíl		99: Staveništní přesun hmot					
43	SUB	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t			
Oddíl		997: Přesun sutě					
44	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
45	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
46	SUB	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t			
Objekt		SO K: Komunikace po dokončení					
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV					
Oddíl		1: Zemní práce					
1	SUB	113154333	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2			
Oddíl		5: Komunikace pozemní					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíz	zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
2	SUB	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2		45*3,5 7*3,0		
3	SUB	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		45*3,5 7*3,0		
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání								
4	SUB	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m				
5	SUB	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m				
Oddíl 99: Staveništní přesun hmot								
6	SUB	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t				
Oddíl 997: Přesun sutě								
7	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		7		
8	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		řepočtené množství		
9	SUB	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t				
Objekt Skupina Oddíl VRN: VRN VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	SUB	01110300R	Kontrola geotechnika	kpl				
2	SUB	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení nových objektů a sítí	kpl				
3	SUB	012303002	Geodetické práce po výstavbě - kontrolní zaměření skutečného stavu provedení	kpl				
Oddíl VRN3: Zařízení staveniště								
4	SUB	030001000	Zařízení staveniště	kpl				
Oddíl VRN4: Inženýrská činnost								
5	SUB	045203000	Kompletační činnost	kpl				
6	SUB	04590101R	DIO	kpl				

Celková cena nabídky: 9 755 980,56 Kč

Seznam poddodavatelů
na plnění zakázky
„Čerpací stanice Nebory, výtlačný řad do Zaguří a zásobní řad B – 1. etapa“

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení	STASPO, spol. s r.o.
IČO	41035704
Sídlo	Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek			Věcně vymezená část plnění zakázky, kterou hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatelů	Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? (doplnit ANO nebo NE)
1.	Název:	---		
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			
2.	Název:	---		
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			
3.	Název:			
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			
4.	Název:	---		
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			

**S PODDODAVATELI
NEUVAŽUJEME**

V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně.

V Ostravě dne 13. 3. 2025



podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele



Časový harmonogram stavebních prací realizace zakázky
Čerpací stanice Nebory, výtlačný řad do Zaguří a zásobní řad B - 1. etapa

týden realizace:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Den realizace	1.-7.	8.-14.	15.-21.	22.-28.	29.-35.	36.-42.	43.-49.	50.-56.	57.-63.	64.-70.	71.-77.	78.-84.	85.-91.	92.-98.	99.-105.	106.-112.	113.-119.	120.
Předání staveniště, příprava staveniště, vytýčení sítí																		
SO 01 Výtlačný řad																		
SO 01.2 Čerpací stanice Nebory vč. elektročásti																		
SO 02 Zásobní řad																		
Komunikace po dokončení																		
Dokončovací práce																		
Předání stavby																		

Harmonogram výstavby

V Ostravě dne 13.3.2025

„podepsáno elektronicky“

