

DODATEK Č. I KE SMLouvĚ O DíLO
č. SML/079/2025

na provedení stavby

MK Ostrov, Palác princů – Oranžerie, vybudování vstupu z parku

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská I, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Bc. Pavel Čekan, starosta města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: [REDACTED]

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Martin Klucho, referent OMIS

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

JURICA A.S.

Se sídlem: Boží Dar I 76, 36262 Boží Dar
Zastoupený: Ing. Antonem Juricou, předsedou správní rady
IČO: 26384795
DIČ: CZ26384795
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána KS v Plzni, oddíl B, vložka I 136

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Anton Jurica, předseda správní rady
b) ve věcech technických: Ing. Anton Jurica, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. I ke smlouvě o dílo reg. č. SML/079/2025 ze dne 27.02.2025 na realizaci stavby „MK Ostrov, Palác Princů – Oranžerie, vybudování vstupu z parku“

I. TERMÍNY PLNĚNÍ

Obsahem tohoto dodatku je změna čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec I b).

Stávající znění: Ib) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 23.06.2025

se mění na nové znění: **Ib) Předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 31. 08. 2025**

II. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. I k realizaci stavby „MK Ostrov, Palác Princů – Oranžerie, vybudování vstupu z parku“ byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 30.04.2025 usnesením RM č.435/2025

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Bc. Pavel Čekan
starosta města

za Zhotovitele
Anton Jurica
předseda správní rady