

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: **02PT-007727**

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 124 00

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0003

Název veřejné zakázky: **D8 oprava SDP a telematika - rozdělení projektu VD-ZDS, TP a AD bez BIM**

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

[CZ65993390](#)

právní forma:

státní podnik zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel”)

a

2. ŘSD-PP-MIN 2023

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

4roads s.r.o.

se sídlem:

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200

IČO:

063 27 354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073

zastoupen:

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO:

18584209

DIČ:

CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO:

40763439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 07.05.2021 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 02PT-007727 na veřejnou zakázku s názvem „**D8 oprava SDP a telematika - rozdělení projektu VD-ZDS, TP a AD bez BIM**“ (dále jen „Smlouva“).

Čl. I

Předmět dodatku

1. Kvůli koordinaci s připravovanou stavbou zkapacitnění dálnice D8 v úseku Zdiby (exit 0) – Nová Ves (exit 18) objednatel přistoupil ke změně požadavku na řešení SDP v úseku km 5 – 18, který se překrývá s plánovanou stavbou zkapacitnění dálnice D8. V SDP je nově požadováno osadit oboustranné betonové prefabrikované svodidlo, které bude následně použito i pro zkapacitnění dálnice D8, kde se předpokládá úprava SDP pro složité trasy s velkým provozem dle výkresu opakovaných řešení R128.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna VD-ZDS, která spočívá ve změně uspořádání SDP v úseku km 5 – 18.

3. Pro zpracování změny VD-ZDS je nutné provést geodetické zaměření kanalizačních šachet v SDP kvůli stanovení případné úpravy šachet, aby nebyl znemožněn přístup do šachty kvůli betonovému svodidlu.
4. Dodatek č.1 má dopad do ceny za poskytování služeb a doby plnění.

Čl. II

Cena za poskytování služeb

1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 v článku II. Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 512 000,- Kč	317 520,- Kč	1 829 520,- Kč

Na znění dle tohoto Dodatku č. 1

Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 935 300,- Kč	406 413,- Kč	2 341 713,- Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že v příloze č. 1 Smlouvy se ruší část soupis prací a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Čl. III

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že tabulka v čl. III odst. 1 Smlouvy se doplňuje o následující:

Popis částí plnění	Termíny
Koncept změny aktualizace VD-ZDS v úseku 5 - 18	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Pontex, spol. s r.o.

Datum: 2025.05.07 21:00:16
+02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 21.05.2025 12:30:49 +02:00