

## SMLOUVA O DÍLO č. OVal-D/0026/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,  
na realizaci díla:

### „Prostranství Na Sekyře, Rakovník“

Objednatel :

Město Rakovník

Sídlo: Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník - Rakovník I

IČ: 00244309

DIČ: CZ00244309

Zastoupené: JUDr. Pavlem Jenšovským, starostou města

bankovní spoj.: [redacted]

č. účtu: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel :

Firma:	<i>Energie – stavební a báňská a.s.</i>
Sídlo:	<i>Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04</i>
IČ:	<i>45146802</i>
DIČ:	<i>CZ45146802</i>
Zápis v OR:	<i>Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1399</i>
Jednající:	<i>Ing. Zdeněk Osner, CSc.</i>
Bankovní spojení:	[redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

### A Preambule

Zhotovitel se stal na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o veřejných zakázkách“), zhotovitelem stavby spočívající v revitalizaci prostranství před budovou Katastrálního úřadu Rakovník a bytovými domy č. p. 1471-2, 162, 1667, 100 a 1685 pod oficiálním názvem: „Prostranství Na Sekyře Rakovník“.

### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na vlastní náklady a na vlastní zodpovědnost stavební dílo „**Prostranství Na Sekyře Rakovník**“ dle podkladů uvedených v této smlouvě dílo.
2. Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele vypracovat na veškeré stavební práce realizované na stavbě dle odst. 1 tohoto článku následující projektovou dokumentací a fotodokumentací:
  - dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) podle § 125 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**stavební zákon**“) a podle přílohy č. 7 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění;
  - geodetické vytýčení stavby před zahájením stavebních prací;
  - geometrické zaměření stavby a stavebních objektů realizovaných v rámci stavebních prací dle této smlouvy o dílo, případně geometrický plán stavby, bude-li to vyžadováno stavebním úřadem;
  - fotodokumentaci průběhu stavby.
3. Nedílnou součástí díla jsou dále:
  - zkoušky a měření podle platných českých technických norem (ČSN), jsou-li vyžadovány;
  - prohlášení o shodě pro výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, upřesněné v platných nařízeních vlády, kterými je tento zákon prováděn;
  - zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
  - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
  - zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel);
  - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod.;
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
  - drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla;
  - práce a dodávky, které v dokumentaci nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat;
  - uvedení všech povrchů, které nejsou přímo součástí stavby, ale byly stavbou dotčeny nebo poškozeny do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
  - po dokončení stavebních a montážních prací provést kompletní a důkladný úklid staveniště a dotčených prostor.

Veškeré dodávky, práce a činnosti vymezené odst. 1, 2 a 3 tohoto článku dále společně jen jako „**Dílo**“.

4. Dílo bude provedeno v rozsahu a podle následujících podkladů:
  - projektové dokumentace ve stupni DPS a výkazu výměr vypracované projektantem Ing. F. Adlerem, spol. A1 spol. s r.o., Nová 1997/24, 370 01 České Budějovice, IČ: 14501945, č. zakázky N1604, zpracované v 01/2017 (dále v textu jen také „PD“),
  - územního rozhodnutí, č. j. Výst./646/2017/Zr ze dne 2. 3. 2017,
  - stavebního povolení, č. j. ODO1/16623/2017/Do ze dne 20. 5. 2017,

- DPS, územní rozhodnutí i stavební povolení byly součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je má k dispozici,
- platných právních předpisů ČR a platných českých technických norem (ČSN) vždy ve znění pozdějších změn a včetně předpisů prováděcích, a to zejména (nikoli tedy pouze):
  - základních právních předpisů,
  - zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
  - zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy
  - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  - zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
  - vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu
  - vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  - zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně,
  - zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší,
  - zákona č. 17/1992 o životním prostředí,
  - zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny,
  - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
  - zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
  - české technické normy řady ČSN, ČSN EN, ČSN ISO a další právní předpisy, doporučující normy a metodiky vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.

Shora uvedeným demonstrativním výčtem nejsou dotčeny obecně závazné právní předpisy, které se k Zakázce vztahují a/nebo s ní jakkoli souvisejí, stejně jako platné české, resp. evropské normy, a to zejména technické, hygienické, bezpečnostní, apod., které účastník musí v rámci své nabídky, resp. realizace zakázky dodržet.

5. Místem provedení Díla je prostranství Na Sekyře před budovou Katastrálního úřadu Rakovník a bytovými domy č. p. 1471-2, 162, 1667, 100 a 1685, pozemkově specifikované projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS), územním rozhodnutím a stavebním povolením dle odst. 4 tohoto článku.
6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele vč. zadávací dokumentace (dále také „Zadávací dokumentace“) ze dne 4. 5. 2017, ve znění jejích případných doplnění v průběhu zadávacího řízení (např. v souvislosti s vysvětlením Zadávací dokumentace, apod.), k veřejné zakázce u objednatele pod názvem „Prostranství Na Sekyře, Rakovník“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 23.6.2017 (dále jen také „Nabídka“) podané v rámci Veřejné zakázky. Zadávací dokumentace a Nabídka se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné.
7. Zhotovitel pečlivě přezkoumal projektovou dokumentaci stavby (DPS) a souhlasí s tím, že objednatel nebude brát zřetel na požadavky a námítky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu Díla v projektové dokumentaci.

## II. Čas plnění

### 1. Termíny realizace Díla:

Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně a včas a v souladu s harmonogramem stavebních prací, který tvoří Přílohu č. 2. této smlouvy. Předpoklad zahájení plnění je 8/2017. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po oboustranném podpisu smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis. Pořízení zápisu zajistí zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 15 dní po protokolárním předání a převzetí Díla objednatelům.

- Po dokončení Díla proběhne převjímací řízení (předání a převzetí Díla), které musí být svoláno nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo vč. jeho protokolárního předání a převzetí nejpozději do **31. 5. 2018**. Dílo ke dni předání musí již plně odpovídat požadavkům této smlouvy a být prosté všech vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a jeho předmět včas předán protokolárně objednateli.
- Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu provádění Díla nemají vliv na termín ukončení Díla. K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). O těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se může odvolávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámil objednateli s tím, že mu brání v provádění díla sjednaným způsobem.
- Jestliže má objednatel důvodné pochybnosti o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě či v odsouhlaseném harmonogramu stavebních prací, který tvoří Přílohu č. 2, této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatelů a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů a jiného pomocného materiálu apod., dokud neprokáže, že pochybnosti objednatelů jsou nepodložené.

## III. Cena za Dílo

### 1. Celková cena Díla dle čl. II, této smlouvy je ve výši:

cena bez DPH:	DPH:	cena s DPH:
7 890 151,22,- Kč	1 656 931,76,- Kč	9 547 082,98,- Kč

- Cena uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy je maximální a nejvýše přípustná cena, která zahrnuje veškeré práce a plnění související se zhotovením Díla, tak jak je vymezeno v čl. I této smlouvy a v projektové dokumentaci. Do ceny Díla jsou započítané i veškeré práce a náklady s Dílem jakkoliv související.
- V případě, že dojde po podpisu této smlouvy k změně sazby DPH, celková cena s DPH bude upravena (zvýšena nebo snížena) dle aktuální sazby DPH.

## IV. Zastupování

- Před započítáním provádění Díla jsou smluvní strany povinny si sdělit jména, příjmení a kontakty na osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních a technických věcech.



## V.

### Obchodní podmínky a další závazné dokumenty

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky na provedení stavebních prací vydané městem Rakovník (dále jen jako „Obchodní podmínky“), které upravují zejména záruku zhotovitele za Dílo, splatnost ceny Díla a podmínky provádění Díla. Smluvní strany prohlašují, že jsou důkladně seznámeny s obsahem Obchodních podmínek a že rozumí všem právům a povinnostem z nich vyplývajícím. Nedílnou součástí smlouvy je dále oceněný výkaz výměr. Dalšími závaznými dokumenty této smlouvy jsou Projektová dokumentace a Zadávací dokumentace.
2. Smluvní strany se z opatrnostních důvodů dohodly, že dojde-li k rozporu mezi ustanoveními Obchodních podmínek a ustanoveními této smlouvy, přednostně se uplatní ustanovení přímo obsažená v této smlouvě o dílo.

## VI.

### Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje spolupracovat se všemi dotčenými subjekty.
2. Změnit poddodavatele po uzavření smlouvy na plnění zakázky, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval kvalifikaci, lze jen výjimečně, a to se souhlasem zadavatele s tím, že nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruční lhůtu na Dílo v délce 60 měsíců. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem provedení Díla (tedy dokončení a protokolárního předání jeho předmětu), sjednaného podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením právní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Pokud prodlení zhotovitele s termínem dokončení dle této smlouvy přesáhne deset dnů, zvyšuje se smluvní pokuta na dvojnásobek smluvní pokuty uvedené v čl. VI. odst. 5. této smlouvy za jedenáctý a každý i započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením právní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.



7. Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o zadávání veřejných zakázek.
8. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení (závazků) této smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož znění bude nejlépe odpovídat záměru zamýšlenému touto smlouvou.
9. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly, že místem pro doručování písemností každé ze smluvních stran bude adresa uvedená u smluvní strany v záhlaví této smlouvy o dílo. Jestliže se při doručování nepodaří písemnost doručit na výše uvedené adresy, považuje se třetí den od vrácení nedoručené zásilky odesílateli za den doručení, a to i když se o tom adresát nedozvěděl.
10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž tři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
11. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Dodavatel je povinen zadavateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené v rámci zadávacího řízení a při uzavření smlouvy o dílo informace, které se podle příslušných právních předpisů neuveřejňují. Pokud dodavatel takové informace nesdělí, může zadavatel tyto informace uveřejnit v plném rozsahu.
12. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Rakovník č. 612/17 ze dne 19. 7. 2017.
13. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení této smlouvy o dílo odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.



Příloha č. 1 - kopie pojistné smlouvy/certifikátu (předkládá uchazeč/zhotovitel)

Příloha č. 2 - harmonogram stavebních prací (předkládá uchazeč/zhotovitel)

Příloha č. 3 - Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 4 - oceněný výkaz výměr (předkládá uchazeč/zhotovitel)

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (předkládá uchazeč/zhotovitel)

<b>Objednatel:</b>	14. 08. 2017	<b>Zhotovitel:</b>	
V Rakovníku dne		V Praze dne	10. 08. 2017
			
<b>Město Rakovník</b>		<b>Energie – stavební a báňská a.s.</b>	
JUDr. Pavel Jenšovský, starosta		Ing. Zdeněk Osner, CSc., předseda představenstva	

*Handwritten mark*



Pojistná smlouva číslo: [REDACTED]

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: [REDACTED], manažerem odboru pojištění odpovědnosti  
a speciálních rizik, na základě plné moci

a

[REDACTED], disponentem specialistou odboru pojištění  
odpovědnosti a speciálních rizik, na základě plné moci

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

dále jen pojistitel

a

Energie – stavební a báňská a.s.

Sídlo: KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04

Zastoupena: Jaromírem Jágrem, místopředsedou představenstva

IČ: 451 46 802

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1399

dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek.

	Hlavní pojišťovací zprostředkovatel	Podřízený pojišťovací zprostředkovatel
Název:	G.F.P., s.r.o.	
Sjednatelské číslo:	[REDACTED]	
Jméno a příjmení jednající osoby:	[REDACTED]	
Registrační číslo ČNB:	[REDACTED]	

Vypracoval (pečovatel): [REDACTED]

Správa pojistné smlouvy:

Úsek podnikatelských rizik; [REDACTED]

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, fax: 547 213 468, e-mail: info@cpp.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 3433

IČ: 63998530, DIČ: CZ63998530, DIČ pro DPH: CZ699000955



**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným a dále ve prospěch následujících pojištěných:

Název	IČ	Sídlo
Energie – stavební a báňská a.s.	45146802	Vašíčkova 3081, Kladno 4, PSČ 272 04
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Dále se pojištění sjednává ve prospěch všech subdodavatelů a investorů, podílejících se na zakázkách výše definovaných společností.

3. Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP, DPP či ZPP.
6. Územní platnost pro pojištění odpovědnosti je uvedena níže u příslušných bodů.
7. Limity plnění byly stanoveny pojistníkem.
8. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.
9. Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku **3v8dkek** tak, aby mohl být pojišťitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.

**Článek II.**

**Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, limity plnění a spoluúčasti**

**1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI**

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

**Pojištění se řídí:** VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD)

DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v této pojistné smlouvě a DPPOP, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti.

Pojištění se však **nevztahuje** na povinnost pojištěného nahradit veškerou újmu způsobenou:

- výbuchem (explozí, odstřelem) vzniklou ve vzdálenosti do 150 metrů od místa takového výbuchu (exploze, odstřelu).

**Rozsah pojištění:** Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“), není-li dále uvedeno jinak.



V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Ujednává se, že u škod odstraňovaných a opravovaných svépomocí pojištěným a pro odstranění škod vzniklých z titulu pojištění souhlasí pojistitel s hodinovou sazbou za opravu ve výši [REDAKCE]

Ujednává se, že pojistitel provede kontaktování poškozeného ohledně zajištění prohlídky na místě škodné události za účelem provedení prvotní dokumentace rozsahu škody likvidátorem pojišťovny nebo osobou oprávněnou k takové prohlídce do 24 hod. od okamžiku, kdy prokazatelně obdržel informaci o tom, že škodná událost v místě pojištění a na předmětu pojištění vznikla. V případě, že výše uvedená lhůta 24 hodin zasahuje do dnů pracovního klidu, bude kontakt proveden v nejbližším dni pracovním. Pokud nebude kontakt proveden do stanovené lhůty, pojistitel se zavazuje akceptovat dokumentaci škody (minimálně však zápis o škodě, fotodokumentaci) pořízenou pojištěným.

V souladu s článkem 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na újmu způsobenou jinému vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci.

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé v souvislosti s výstavbou mostů, tunelů, kolektorů a dále staveb realizovaných činností prováděnou hornickým způsobem.

V souladu s článkem 6, bodem 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou:

- osobám blízkým pojištěnému;
- spolupojištěným právníckým nebo fyzickým osobám, osobám jim blízkým nebo osobám, které s nimi trvale žijí ve společné domácnosti;
- společníkům pojištěného, osobám jim blízkým nebo osobám, které s nimi trvale žijí ve společné domácnosti;
- právnícké osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké majetkovou účast

V souladu s článkem 3, bodem 2 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na:

- náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění;
- náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání;
- náhradu regresních nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění v souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo při usmrcení poškozeného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění.

**Pojistný princip:** Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3 DPPOP. Ujednává se horní mez pro nahlášení škodných událostí v délce 5 let po skončení trvání pojištění.

#### **Límit pojistného plnění:**

Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává s následujícím limitem pojistného plnění.

Límit pojistného plnění činí ..... 200.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši [REDAKCE]

Územní platnost pojištění: Česká republika

Odchylně od článku 5, bodu 1 DPPOP se ujednává, že pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí z obecné odpovědnosti nastalých v průběhu jednoho pojistného roku (případně v průběhu platnosti pojištění sjednaného na kratší dobu) nesmí přesáhnout sjednaný limit pojistného plnění.

Dále sjednané sublimity plnění se vztahují k limitu pojistného plnění obecné odpovědnosti.

- 1.1. V souladu s článkem 2, písm. c) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uvedena trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání. Pojištění podle tohoto bod se řídí ZPP pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16.

Odchylně od článku 7, bodu 3, ZPPVV se ujednává, že za vadný výrobek se považuje věc movitá, tak i věc nemovitá.

Roční sublimit pojistného plnění činí ..... 5.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí .....

Územní platnost pojištění: Česká republika

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 5, bodem 3 ZPPVV ujednává, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že příčina škodné události a/nebo vznik škodné události nastaly i v době před počátkem pojištění, a to od 1.1.2011, nárok poškozeného na náhradu újmy byl vznesen během trvání pojištění a škodná událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa v době sjednání pojištění. Odchylně od článku 11, bodu 5 VPPOD se ujednává horní mez pro nahlášení škodných událostí v délce 3 měsíců po skončení trvání pojištění.

- 1.2. V souladu s článkem 3, bodem 1, písm. a) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním (tj. finanční škoda), za předpokladu:

a) že této finanční škodě předchází vznik újmy na zdraví nebo usmrcením nebo vznik újmy na věci

b) že újma na zdraví, usmrcením nebo újma na věci vznikla

c) že finanční újma vznikla jako následek této újmy na zdraví, usmrcením nebo újmy na věci.

Roční sublimit pojistného plnění činí ..... 5.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí .....

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.3. Odchylně od článku 3, bodu 1, písm. b) DPPOP a v souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) ZPPVV se ujednává, že pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání (nikoliv však pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku) se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému čistou finanční škodu, tj. majetkovou újmu na jmění vyjádřenou v penězích, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví, usmrcení nebo na jmění jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním nebo následná finanční újma z toho vyplývající, a to v rozsahu doložky DOP002, která tvoří přílohu pojistné smlouvy.

Roční sublimit pojistného plnění činí ..... 5.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí .....

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.4. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu vzniklou na věci, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný převzal do oprávněného užívání, vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy. Pojištění se vztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci, avšak pouze za podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.

Roční sublimit pojistného plnění činí ..... 1.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí .....

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.5. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. b) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu vzniklou na věci, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.), vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy. Pojištění se vztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci, avšak pouze za podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.

Roční sublimit pojistného plnění činí ..... 1.000.000,-Kč  
 Pojištění se sjednává se spoluúčastí .....  
 Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.6. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. d) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému nemajetkovou újmu vzniklou na přirozených právech člověka případně i způsobené duševní útrapy, nesouvisející s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení. Pojistné plnění bude poskytnuto pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu.

Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou, se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:

- urážkou, pomluvou, lstí nebo pohrůžkou;
- sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- v důsledku jakékoliv diskriminace.

V případě újmy na přirozených právech člověka uvedených v článku 3, bodu 1, písm. c) DPPOP se pojistné plnění poskytuje do výše v pojistné smlouvě sjednaného základního limitu pojistného plnění a bez podmínky předchozího pravomocného rozhodnutí soudu, nestanoví-li pojistitel jinak.

Roční sublimit pojistného plnění činí ..... 5.000.000,-Kč  
 Pojištění se sjednává se spoluúčastí .....  
 Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.7. V souladu s článkem 2 DSUEU se ujednává, že pojištění se vztahuje i na:
- náhradu nákladů nápravných opatření vynaložených pojištěným z důvodu způsobení ekologické újmy, pouze však, pokud byla splněna zákonná povinnost hodnocení rizik ekologické újmy. Takto vynaložené náklady musí být schváleny příslušným orgánem státní správy, nebo na základě řízení o uložení nápravných opatření příslušného orgánu z moci úřední;
  - náhradu nákladů vynaložených pojištěným na preventivní opatření z důvodu bezprostředně hrozící ekologické újmy, pokud pojištěný splnil zákonnou povinnost neprodleně sdělit příslušnému orgánu státní správy informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby ekologické újmy a o provedených preventivních opatřeních. Takto vynaložené náklady musí být schváleny příslušným orgánem státní správy, nebo na základě řízení o uložení preventivních opatření příslušného orgánu z moci úřední;
  - náhradu nákladů nápravných opatření způsobené ekologické újmy a preventivních opatření bezprostředně hrozící ekologické újmy, které vynaložil příslušný orgán státní správy na místo pojištěného.

Pojištění se také vztahuje na náhradu nákladů právního zastoupení, které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu pojištěného nebo jeho zaměstnance v přípravném řízení, před soudem prvního stupně v trestním, občanském soudním, správním nebo rozhodčím řízení vedeném proti němu v souvislosti se škodou, kterou má pojistitel nahradit podle těchto DSUEU. Náklady pojistitel poskytne, pouze pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu v článku 5, bodech 5, 7, 8 VPPOD.

V souladu s článkem 12, bodem 1, písm. j) VPPOD se ujednává, že se pojištění nevztahuje na újmu způsobenou účinky jaderné energie, účinky silikátů, formaldehydu nebo azbestu nebo materiálů obsahujícího azbest, účinky toxických látek, toxických plynů nebo odpadu s toxickými vlastnostmi, působením magnetických nebo elektromagnetických polí.

Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou demoličními pracemi s použitím tržavin.

Roční sublimit pojistného plnění činí .....1.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí .....

Územní platnost pojištění: Česká republika

### Článek III.

#### Výklad pojmů, výluky z pojištění

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy přijímá tento výklad dalších pojmů dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy:

**Za motorová vozidla** se pro účely tohoto pojištění považují osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou SPZ (RZ), jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ.

**Ročním limitem plnění** se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

**Škodný průběh** je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.

**Pojistným rokem** se rozumí období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.

**Sublimitem plnění** se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, jsou sublimity plnění sjednány jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele v jednom pojistném roce.

**Majetkovou újmou vzniklou na jmění**, která vznikla jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním se rozumí rovněž újma vzniklá na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

**Územní platnost** v pojištění odpovědnosti:

- o **Česká republika** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky.
- o **Evropa** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudy státu, který je součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy.
- o **Svět vyjma USA a Kanady** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu, vyjma USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem země, kde újma vznikla, a podle platného právního řádu této země.
- o **Svět včetně USA a Kanady** se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu včetně USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady a podle platného právního řádu jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady.



**Článek IV.**  
**Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

G.F.P., s.r.o.

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group

nebo

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

**Článek V.**  
**Plnění pojistitele**

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP, ZPP a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě.
2. V případě plnění v cizí měně se pro přepočítání použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné události.
3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

**Článek VI.**  
**Výše a způsob placení pojistného**

1. Roční pojistné činí:

1. Pojištění odpovědnosti ..... [redacted]  
Celkové roční pojistné činí ..... [redacted]

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.
3. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. [redacted] pod variabilním symbolem [redacted] (číslo pojistné smlouvy).
4. Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za čtvrtletní pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka:
7. 5. 2017	[redacted]
7. 7. 2017	[redacted]
7. 10. 2017	[redacted]
7. 1. 2018	[redacted]

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za čtvrtletní pojistná období vždy k datu 7.4., 7.7., 7.10., 7.1.

**Článek VII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. **Pojistná doba**  
Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku.  
Pojištění vzniká dne: 7. 4. 2017  
Pojištění se sjednává do: 6. 4. 2018  
  
Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.
2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
3. **Makléřská doložka**  
Pojistník pověřil pojišťovacího makléře G. F. P., s.r.o. IČ: 29140030 vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. Kopie plné moci nebo smlouvy o spolupráci pojišťovacího makléře je přílohou č. 3 této pojistné smlouvy.
4. Pojistná smlouva byla vypracována v 6 stejnopisech, pojistník obdrží 4 vyhotovení, pojišťovací makléř obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 1 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 9 stran a 4 přílohy.
5. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Přehled poplatků. Aktuální podoba Přehledu poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele.
6. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi.
7. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
8. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.

9. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.
10. Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spřízněné osoby), v souladu s ust. §5, odst. 5 a §9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasilání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
11. Přílohy pojistné smlouvy:
1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného
  2. VPP, DPP a ZPP dle textu pojistné smlouvy
  3. Plná moc makléře
  4. Podmínky zabezpečení

V Praze dne 28. 3. 2017

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

manažer odboru

disponent specialista

V Praze dne 28. 3. 2017

Jaromír Lágr  
místopředseda představenstva

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 1399

<b>Datum zápisu:</b>	1. května 1992
<b>Spisová značka:</b>	B 1399 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Energie - stavební a báňská a.s.
<b>Sídlo:</b>	KLADNO, Vašíčkova 3081, PŠČ 27204
<b>Identifikační číslo:</b>	451 46 802
<b>Právní forma:</b>	Akčiová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě hornická činnost činnost prováděná hornickým způsobem provádění trhacích prací geologické práce výkon zeměměřických činností hostinská činnost opravy silničních vozidel vodoinstalatérství, topenářství izolatérství Zámečnictví, nástrojářství Klempířství a oprava karoserií Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Pokrývačství, tesařství Truhlářství, podlahářství Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

### Předmět činnosti:

myslivost

### Statutární orgán - představenstvo:

**Předseda**

**představenstva:**

ZDENĚK OSNER, dat. nar. 5. dubna 1943  
Pod novým lesem 414/21, Veleslavín, 162 00 Praha 6  
Den vzniku funkce: 27. května 2014  
Den vzniku členství: 27. května 2014

**Místopředseda**

**představenstva:**



JAROMÍR JÁGR, dat. nar. 9. září 1940  
 Kačická 886, Rozdělov, 272 04 Kladno  
 Den vzniku funkce: 27. května 2014  
 Den vzniku členství: 27. května 2014

**Člen představenstva:**

JITKA JÁGROVÁ, dat. nar. 19. dubna 1966  
 Francouzská 2464, Kročehlavy, 272 01 Kladno  
 Den vzniku členství: 27. května 2014

**Člen představenstva:**

MICHAELA OSNEROVÁ, dat. nar. 27. února 1975  
 Pod novým lesem 285/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6  
 Den vzniku členství: 30. června 2014

**Způsob jednání:**

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

**Dozorčí rada:****Předseda dozorčí rady:**

JAN BROŽÍČEK, dat. nar. 3. prosince 1944  
 Hnězdenská 735/6, Troja, 181 00 Praha 8  
 Den vzniku funkce: 27. května 2014  
 Den vzniku členství: 27. května 2014

**Člen dozorčí rady:**

IVAN ŠALKA, dat. nar. 23. ledna 1963  
 Za Vodou 434/1, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun  
 Den vzniku členství: 27. května 2014

**Akcie:**

78 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Převoditelnost akcií na jméno je omezena tak, že k převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti. Rovněž k zastavení akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti.

1 170 098 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 25,- Kč

Převoditelnost akcií na jméno je omezena tak, že k převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti. Rovněž k zastavení akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti.

**Základní kapitál:**

107 252 450,- Kč

Splaceno: 100%

**Ostatní skutečnosti:**

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výstavba kamenouhelných dolů Kladno.

**Založení společnosti:**

Akiová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Výstavba kamenouhelných dolů Kladno dnem 1.5. 1992 rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR č. 52 ze dne 27.3.1992

Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti

KANKOL, spol. s r.o., IČ 47 53 88 48, se sídlem U Stanice 11, 162 00 Praha 6 - Liboc.

Počet členů statutárního orgánu: 4

Počet členů dozorčí rady: 2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost Energie - stavební a báňská a.s., IČ 451 46 802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti Energie - nemovitostní a.s., IČ 024 59 779, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno. Na společnost Energie - nemovitostní a.s., IČ 024 59 779, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno jako nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti Energie - stavební a báňská a.s., IČ 451 46 802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, a to podle projektu rozdělení odštěpením sloučením.

**Veřejný rejstřík - výpisy platných**

Ověřuji pod pořadovým číslem MCP6 107558/2016, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Müllerová Marcela**

**Praze 6 dne 06.12. 2016**

Podpis .....



## Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 0022780351

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: Mgr. Jakubem Pöbišem, manažerem odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik, na základě plné moci

a

Michalem Veselým, disponentem specialistou odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik, na základě plné moci

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 700135002/0800

Tel: 956 451 339

dále jen pojistitel

a

Energie – stavební a báňská a.s.

Sídlo: KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04

Zastoupena: Jaromírem Jágrem, místopředsdou představenstva

IČ: 451 46 802

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1399

dále jen pojistník

uzavírají

tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a přílohami tvoří nedílný celek.

	Hlavní pojišťovací zprostředkovatel	Podřízený pojišťovací zprostředkovatel
Název:	G.F.P., s.r.o.	
Sjednatelské číslo:	9991023000	
Jméno a příjmení jednající osoby:	Ladislav Goč	
Registrační číslo ČNB:	163013PM	
Vypracoval (pečovatel):	Michal Veselý, mv15794	
Správa pojistné smlouvy:	Úsek podnikatelských rizik; 8890000102	



## Článek I. Předmět dodatku pojistné smlouvy

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě:

1. Z důvodu fúze zanikající společnosti Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. (IČ 49242334) s nástupnickou společností Energie – stavební a báňská a.s. (IČ 45146802) k datu 1. 6. 2017, se aktualizuje výpis obchodního rejstříku a sjednává se nové znění čl. I. a článku II. pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně:

### Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným a dále ve prospěch následujících pojištěných:

Název	IČ	Sídlo
Energie – stavební a báňská a.s.	45146802	Vašíčkova 3081, Kladno 4, PSČ 272 04
Energie – nemovitostní a.s.	02459779	Vašíčkova 3081, Kladno 4, PSČ 272 04

Dále se pojištění sjednává ve prospěch všech subdodavatelů a investorů, podílejících se na zakázkách výše definovaných společností.

Pojištění se sjednává i na újmy způsobené společností Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s. IČ 45146802 Sídlo: Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 – Motol od data 1. 2. 2009 do data 1. 6. 2017.

3. Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP, DPP či ZPP.
6. Územní platnost pro pojištění odpovědnosti je uvedena níže u příslušných bodů.
7. Limity plnění byly stanoveny pojistníkem.
8. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.
9. Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku **3v8dkek** tak, aby mohl být pojititel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správcí registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.

### Článek II.

#### Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, limity plnění a spoluúčasti

#### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI**

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojititel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

**Pojištění se řídí:** VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD)

DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v této pojistné smlouvě a DPPOP, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti.

Pojištění se však **nevztahuje** na povinnost pojištěného nahradit veškerou újmu způsobenou:

- výbuchem (explozí, odstřelem) vzniklou ve vzdálenosti do 150 metrů od místa takového výbuchu (exploze, odstřelu).

**Rozsah pojištění:** Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Ujednává se, že u škod odstraňovaných a opravovaných svépomocí pojištěným a pro odstranění škod vzniklých z titulu pojištění souhlasí pojistitel s hodinovou sazbou za opravu ve výši max. 490,- Kč.

Ujednává se, že pojistitel provede kontaktování poškozeného ohledně zajištění prohlídky-na místě škodné události za účelem provedení prvotní dokumentace rozsahu škody likvidátorem pojišťovny nebo osobou oprávněnou k takové prohlídce do 24 hod. od okamžiku, kdy prokazatelně obdržel informaci o tom, že škodná událost v místě pojištění a na předmětu pojištění vznikla. V případě, že výše uvedená lhůta 24 hodin zasahuje do dnů pracovního klidu, bude kontakt proveden v nejbližším dni pracovním. Pokud nebude kontakt proveden do stanovené lhůty, pojistitel se zavazuje akceptovat dokumentaci škody (minimálně však zápis o škodě, fotodokumentaci) pořízenou pojištěným.

V souladu s článkem 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na újmu způsobenou jinému vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci.

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé v souvislosti s výstavbou mostů, tunelů, kolektorů a dále staveb realizovaných činností prováděnou hornickým způsobem.

V souladu s článkem 6, bodem 3 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou:

- osobám blízkým pojištěnému;
- spolupojištěným právníkům nebo fyzickým osobám, osobám jim blízkým nebo osobám, které s nimi trvale žijí ve společné domácnosti;
- společníkům pojištěného, osobám jim blízkým nebo osobám, které s nimi trvale žijí ve společné domácnosti;
- právníké osobě, ve které má pojištěný nebo osoby jemu blízké majetkovou účast

V souladu s článkem 3, bodem 2 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na:

- náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou poškozenému v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění;
- náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl újmu při ublížení na zdraví nebo při usmrcení v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání;
- náhradu regresních nároků uplatněných orgánem nemocenského pojištění v souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo při usmrcení poškozeného, jestliže z újmy při ublížení na zdraví nebo při usmrcení, ke které se tyto náklady vážou, vznikl nárok na pojistné plnění.

**Pojistný princip:** Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3 DPPOP. Ujednává se horní mez pro nahlášení škodných událostí v délce 5 let po skončení trvání pojištění.

**Limit pojistného plnění:**

Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává s následujícím limitem pojistného plnění.

Limit pojistného plnění činí ..... 200.000.000,-Kč

Limit pojistného plnění pro Hlavní báňskou záchrannou stanicí Praha a.s. od 1. 2. 2009 do 1. 6. 2017 činí 5.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši ..... 10.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

Odchylně od článku 5, bodu 1 DPPOP se ujednává, že pojistná plnění vyplacená z pojistných událostí z obecné odpovědnosti nastalých v průběhu jednoho pojistného roku (případně v průběhu platnosti pojištění sjednaného na kratší dobu) nesmí přesáhnout sjednaný limit pojistného plnění.

**Dále sjednané sublimity plnění se vztahují k limitu pojistného plnění obecné odpovědnosti.**

- 1.1. V souladu s článkem 2, písm. c) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou v souvislosti s vadou výrobku, jež byl uvedena trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání. Pojištění podle tohoto bod se řídí ZPP pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16.

Odchylně od článku 7, bodu 3, ZPPVV se ujednává, že za vadný výrobek se považuje věc movitá, tak i věc nemovitá.

Roční sublimit pojistného plnění činí ..... 5.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ..... 10.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se v souladu s článkem 5, bodem 3 ZPPVV ujednává, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že příčina škodné události a/nebo vznik škodné události nastaly i v době před počátkem pojištění, a to od 1.1.2011, nárok poškozeného na náhradu újmy byl vznesen během trvání pojištění a škodná událost nebo její příčina nebyla pojištěnému známa v době sjednání pojištění. Odchylně od článku 11, bodu 5 VPPOD se ujednává horní mez pro nahlášení škodných událostí v délce 3 měsíců po skončení trvání pojištění.

- 1.2. V souladu s článkem 3, bodem 1, písm. a) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním (tj. finanční škoda), za předpokladu:

a) že této finanční škodě předchází vznik újmy na zdraví nebo usmrcením nebo vznik újmy na věci

b) že újma na zdraví, usmrcením nebo újma na věci vznikla

c) že finanční újma vznikla jako následek této újmy na zdraví, usmrcením nebo újmy na věci.

Roční sublimit pojistného plnění činí ..... 5.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ..... 10.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.3. Odchylně od článku 3, bodu 1, písm. b) DPPOP a v souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) ZPPVV se ujednává, že pojištění obecné odpovědnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání (nikoliv však pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku) se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému čistou finanční škodu, tj. majetkovou újmu na jmění vyjádřenou v penězích, která vznikla poškozenému jinak než při ublížení na zdraví, usmrcení nebo na jmění jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním nebo následná finanční újma z toho vyplývající, a to v rozsahu doložky DOP002, která tvoří přílohu pojistné smlouvy.

Roční sublimit pojistného plnění činí ..... 5.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ..... 10.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.4. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu vzniklou na věci, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný převzal do oprávněného užívání, vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy. Pojištění se vztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci, avšak pouze za podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.

Roční sublimit pojistného plnění činí ..... 1.000.000,-Kč  
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ..... 10.000,-Kč  
Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.5. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. b) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu vzniklou na věci, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.), vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy. Pojištění se vztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci, avšak pouze za podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.

Roční sublimit pojistného plnění činí ..... 1.000.000,-Kč  
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ..... 10.000,-Kč  
Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.6. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. d) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému nemajetkovou újmu vzniklou na přirozených právech člověka případně i způsobené duševní útrapy, nesouvisející s újmou při ublížení na zdraví a při usmrcení. Pojistné plnění bude poskytnuto pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu.

Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou, se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou:

- urážkou, pomluvou, lstí nebo pohrůžkou;
- sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- v důsledku jakékoliv diskriminace.

V případě újmy na přirozených právech člověka uvedených v článku 3, bodu 1, písm. c) DPPOP se pojistné plnění poskytuje do výše v pojistné smlouvě sjednaného základního limitu pojistného plnění a bez podmínky předchozího pravomocného rozhodnutí soudu, nestanoví-li pojistitel jinak.

Roční sublimit pojistného plnění činí ..... 5.000.000,-Kč  
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ..... 10.000,-Kč  
Územní platnost pojištění: Česká republika

- 1.7. V souladu s článkem 2 DSUEU se ujednává, že pojištění se vztahuje i na:
- náhradu nákladů nápravných opatření vynaložených pojištěným z důvodu způsobení ekologické újmy, pouze však, pokud byla splněna zákonná povinnost hodnocení rizik ekologické újmy. Takto vynaložené náklady musí být schváleny příslušným orgánem státní správy, nebo na základě řízení o uložení nápravných opatření příslušného orgánu z moci úřední;
  - náhradu nákladů vynaložených pojištěným na preventivní opatření z důvodu bezprostředně hrozící ekologické újmy, pokud pojištěný splnil zákonnou povinnost neprodleně sdělit příslušnému orgánu státní správy informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby ekologické újmy a o provedených preventivních opatřeních. Takto vynaložené náklady musí být schváleny příslušným orgánem státní správy, nebo na základě řízení o uložení preventivních opatření příslušného orgánu z moci úřední;



- náhradu nákladů nápravných opatření způsobené ekologické újmy a preventivních opatření bezprostředně hrozící ekologické újmy, které vynaložil příslušný orgán státní správy na místo pojištěného.

Pojištění se také vztahuje na náhradu nákladů právního zastoupení, které odpovídají nejvýše mimosmluvní odměně advokáta za obhajobu pojištěného nebo jeho zaměstnance v přípravném řízení, před soudem prvního stupně v trestním, občanském soudním, správním nebo rozhodčím řízení vedeném proti němu v souvislosti se škodou, kterou má pojistitel nahradit podle těchto DSUEU. Náklady pojistitel poskytne, pouze pokud pojištěný splnil povinnosti uložené mu v článku 5, bodech 5, 7, 8 VPPOD.

V souladu s článkem 12, bodem 1, písm. j) VPPOD se ujednává, že se pojištění nevztahuje na újmu způsobenou účinky jaderné energie, účinky silikátů, formaldehydu nebo azbestu nebo materiálů obsahujícího azbest, účinky toxických látek, toxických plísní nebo odpadu s toxickými vlastnostmi, působením magnetických nebo elektromagnetických polí.

Mimo výluk z pojištění uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách vztahujících se k pojištění odpovědnosti sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou demoličními pracemi s použitím trhavin.

Roční sublimit pojistného plnění činí .....1.000.000,-Kč  
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ..... 10.000,-Kč  
Územní platnost pojištění: Česká republika

## Článek II.

### Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy

1. celkové roční pojistné dle pojistné smlouvy činí ..... 1.075.000,-Kč.
2. navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem činí .....50.000,- Kč.
3. celkové roční pojistné po změnách provedených tímto dodatkem činí .....1.125.000,- Kč.
4. celkové poměrné pojistné za období 1. 6. 2017 – 6. 4. 2018 činí .....42.466,- Kč.

Poměrné pojistné ve výši 42.466,- Kč uhradí pojistník k datu 19. 6. 2017 na účet pojistitele pod variabilním symbolem 0022780351.

5. V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za čtvrtletní pojistná období vždy k datu a v částkách takto:

datum:	částka:
7. 4. 2018	281.250,- Kč
7. 7. 2018	281.250,- Kč
7. 10. 2018	281.250,- Kč
7. 1. 2019	281.250,- Kč

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 1. 6. 2017
2. Datum konce pojištění: 6. 4. 2018
3. Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

4. Odchylně od ujednání v pojistné smlouvě se ujednává, že pojištění se neprodlužuje na další pojistný rok a končí shora uvedeným datem konce pojištění.
5. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
6. Tento dodatek obsahuje 7 stran a je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pojistník, 1 pojišťovací makléř a 1 pojistitel.

V Praze dne 29. 5. 2017

  
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S.,  
VIENNA INSURANCE GROUP  
Pobřeží 665/23, 186 00 Praha 8  
IČ: 63998530 (87)

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Mgr. Jakub Pöbiš  
manažer odboru  
Michal Veselý  
disponent specialista

**Energie - stavební a báňská a.s.**  
Vašičkova 3081  
272 04 Kladno  
(2)

V Praze dne 29. 5. 2017

Energie – stavební a báňská a.s.  
Jaromír Jágr  
místopředseda představenstva

**Výpis**

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 1399

**Datum zápisu:**

1. května 1992

**Spisová značka:**

B 1399 vedená u Městského soudu v Praze

**Obchodní firma:**

Energie - stavební a báňská a.s.

**Sídlo:**

KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204

**Identifikační číslo:**

451 46 802

**Právní forma:**

Akciová společnost

**Předmět podnikání:**

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

projektová činnost ve výstavbě

hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem:

vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů v rozsahu ust. § 2 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb.

otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek v rozsahu ust. § 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb.

zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů v rozsahu ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb.

zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť v rozsahu ust. § 2 písm. e) zákona č. 61/1988 Sb. při činnostech uvedených v písmenech a) až d)

zvláštní zásahy do zemské kůry v rozsahu ust. § 2 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb.

zajišťování a likvidace starých důlních děl v rozsahu ust. § 2 písm. g) zákona č. 61/1988 Sb.

důlně měřická činnost v rozsahu ust. § 2 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb.

dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu v rozsahu ust. § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb.

práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) v rozsahu ust. § 3 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb.

zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb v rozsahu ust. § 3 písm. e) zákona č. 61/1988 Sb.

vtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedených v § 2 a 3 v rozsahu ust. § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb.

práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu v rozsahu ust. § 3 písm. h) zákona č. 61/1988 Sb.

podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny v rozsahu ust. § 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb.

provádění trhacích prací

geologické práce

výkon zeměměřických činností

hostinská činnost

opravy silničních vozidel

vodoinstalatérství, topenářství

izolatérství

Zámečnictví, nástrojářství

Klempířství a oprava karoserií

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Pokrývačství, tesařství

Truhlářství, podlahářství

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

**Předmět činnosti:**

myslivost

**Statutární orgán - představenstvo:**

**Předseda představenstva:**

ZDENĚK OSNER, dat. nar. 5. dubna 1943

Pod novým lesem 414/21, Veleslavín, 162 00 Praha 6

Den vzniku funkce: 27. května 2014

Den vzniku členství: 27. května 2014

**Místopředseda představenstva:**

JAROMÍR JÁGR, dat. nar. 9. září 1940

Kačická 886, Rozdělov, 272 04 Kladno

Den vzniku funkce: 27. května 2014

Den vzniku členství: 27. května 2014

**Člen představenstva:**

JITKA JÁGROVÁ, dat. nar. 19. dubna 1966

Francouzská 2464, Kročehlavy, 272 01 Kladno

Den vzniku členství: 27. května 2014

**Člen představenstva:**

MICHAELA OSNEROVÁ, dat. nar. 27. února 1975

Pod novým lesem 285/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6

Den vzniku členství: 30. června 2014

**Způsob jednání:**

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

**Dozorčí rada:**

**Předseda dozorčí rady:**



JAN BROŽÍČEK, dat. nar. 3. prosince 1944  
Hnězdenská 735/6, Troja, 181 00 Praha 8  
Den vzniku funkce: 27. května 2014  
Den vzniku členství: 27. května 2014

---

**Člen dozorčí rady:**

IVAN ŠALKA, dat. nar. 23. ledna 1963  
Za Vodou 434/1, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun  
Den vzniku členství: 27. května 2014

---

**Akcie:**

78 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč  
Převoditelnost akcií na jméno je omezena tak, že k převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti. Rovněž k zastavení akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti.

---

1 170 098 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 25,- Kč  
Převoditelnost akcií na jméno je omezena tak, že k převodu akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti. Rovněž k zastavení akcií se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti.

---

**Základní kapitál:**

107 252 450,- Kč

**Splaceno:** 100%

---

**Ostatní skutečnosti:**

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Výstavba kamenouhelných dolů Kladno.

---

**Založení společnosti:**

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Výstavba kamenouhelných dolů Kladno dnem 1.5. 1992 rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR č. 52 ze dne 27.3.1992

---

Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti KANKOL, spol. s r.o., IČ 47 53 88 48, se sídlem U Stanice 11, 162 00 Praha 6 - Liboc.

---

**Počet členů statutárního orgánu:** 4

---

**Počet členů dozorčí rady:** 2

---

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

---

Společnost Energie - stavební a báňská a.s., IČ 451 46 802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti Energie - nemovitostní a.s., IČ 024 59 779, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno. Na společnost Energie - nemovitostní a.s., IČ 024 59 779, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno jako nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti Energie - stavební a báňská a.s., IČ 451 46 802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, a to podle projektu rozdělení odštěpením sloučením.

---

Společnost Energie - stavební a báňská a.s., se sídlem Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 272 04, identifikační číslo: 451 46 802, jako nástupnická společnost, se sloučila se zanikající společností Hlavní báňská záchraná stanice Praha a.s., se sídlem Praha 5 - Motol, Za Opravnou 276/8,

PSČ 151 23, identifikační číslo: 492 42 334. Na společnost Energie - stavební a báňská a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti Hlavní báňská záchranná stanice Praha a.s.

**Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).**

Dne: 1.6.2017 13:01

Údaje platné ke dni 1.6.2017 08:14



## VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

### **Povinnosti zhotovitele**

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

### **Povinnosti objednatele**

Povinnost zaplatit.

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

### **Rozsah předmětu smlouvy**

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně zajištění koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli.

Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace realizace a skutečného provedení stavby.

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, provedení převjímký stavby, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

### **Projektová dokumentace realizace a skutečného provedení stavby**

Dokumentací realizace a skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace realizace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a to při předání stavby. Dokumentace musí být předložena i na datovém nosiči.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,



- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
- součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),
- všechny změny během stavby budou změněny vedoucím stavby a budou zaneseny jak v písemné, tak i v elektronické podobě.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle v termínu podle smlouvy a řádně v nich pokračovat.

Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 20 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

#### **Termín dokončení**

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

Termín dokončení je závislý na řádném a včasém splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

#### **Termín předání a převzetí díla**

Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí díla.

#### **Podmínky pro změnu sjednaných termínů**

Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

#### **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

##### **Obsah ceny**

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- pojištění stavby a osob,
- organizační a koordinační činnost,
- poplatky spojené se záhorem veřejného prostranství,
- vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy.

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

#### **Platnost ceny**

Sjednaná cena je platná po celou dobu plnění díla dle uzavřené smlouvy.  
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

#### **Doklady určující cenu**

Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

#### **Podmínky pro změnu ceny**

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

#### **Změna sjednané ceny je možná pouze:**

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace (pouze za předpokladu, že tyto práce nebo dodávky jsou nepředvídatelné), nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
- pokud projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

#### **Způsob sjednání změny ceny**

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.

Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

#### **Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování.**

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

#### **Vícepráce a méněpráce budou oceněny takto:**

na základě písemného soupisu víceprací a méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle sborníků cen stavebních prací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;

vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;

k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

### **Platební podmínky**

Smluvní strany se dohodly, že placení bude prováděno na základě dílčích faktur za období tři měsíců zpětně dle skutečně provedeného rozsahu díla a na základě konečné faktury. První fakturační období bude stanoveno objednatelem na základě písemného oznámení zhotoviteli, další fakturační období budou vždy v délce tří měsíců. Součet cen ve všech fakturách musí odpovídat celkové ceně za dílo dle smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje předávat soupisy provedených prací objednateli průběžně, vždy nejméně 1x měsíčně ve dvou vyhotoveních včetně digitální verze. Podkladem pro fakturaci zhotovitele bude objednatelem nebo objednatelem pověřenou osobou odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis prací provedených v daném fakturačním období). Tento zjišťovací protokol bude nedílnou přílohou každé dílčí faktury. Současně platí, že plnění ve smyslu potvrzených zjišťovacích protokolů se považuje za zdanitelné plnění podle zákona o dani z přidané hodnoty. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude vždy poslední den fakturačního období.

Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit již odsouhlasený zjišťovací protokol, jestliže po jeho odsouhlasení zjistí, že neodpovídá skutečnosti. V takovém případě je objednatel oprávněn částku odpovídající rozdílu mezi cenou prací a dodávek uvedených ve zjišťovacím protokolu a cenou skutečně provedených prací a dodávek odečíst z jakékoliv další faktury zhotovitele. V případě, že již objednatel uhradil celou cenu díla, nebo částka zbývající k úhradě zhotoviteli je nižší, než tento nárok objednatele, je zhotovitel povinen tuto částku uhradit objednateli do 45 ti dnů po doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Smluvní strany si ujednaly, že faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné ve lhůtě splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Smluvní strany si ujednaly, že zhotoviteli náleží ve lhůtě splatnosti dle předchozí věty plnění až do částky odpovídající 85 % celkové ceny díla včetně DPH.

Zbývajících 15 % celkové ceny díla včetně DPH (dále jen též „zádržné“) je objednatel oprávněn zadržet a použít na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo:

První část zádržného ve výši 10 % z ceny díla, příp. jeho nevyčerpanou část, uvolní objednatel do 30 ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po předání a převzetí díla objednatelem a po odstranění poslední vady a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou přílohou žádosti bude objednatelem potvrzený zápis o odstranění těchto vad a nedodělků. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.

Zbývajících část zádržného příp. jeho nevyčerpanou část, uvolní objednatel do 30 ti dnů po doručení oprávněné písemné žádosti zhotovitele. Tuto žádost je zhotovitel oprávněn zaslat po uplynutí záruční doby, plném uspokojení veškerých nároků objednatele z odpovědnosti za vady díla ze záruky za jakost a ukončení případného sporu z odpovědnosti za vady zhotovitele. Objednatel je zejména oprávněn z této části zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s vadami díla v záruční době vzniknou.

Tuto část zádržného je zhotovitel oprávněn nahradit neodvolatelnou bankovní zárukou odsouhlasenou objednatelem znějící na první výzvu a bez námitek na částku odpovídající nahrazované části zádržného, která bude mít platnost do skončení záruční lhůty. Nahrazenou část zádržného objednatel uvolní do 30 dnů po předání uvedené bankovní záruky.

Konečná faktura bude vystavena nejpozději s datem zdanitelného plnění ke dni protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem, bude vystavena na částku zbývající k úhradě za dokončené dílo a bude doložena předávacím protokolem, potvrzeným objednatelem, a soupisem faktur, které zhotovitel na dokončeném díle fakturoval. Zhotovitel je povinen v konečné faktuře uvést všechny své peněžité nároky vůči objednateli vyplývající z jejich smluvního vztahu, které vznikly do doby vystavení konečné faktury. Současně je zhotovitel povinen v konečné faktuře prohlásit, že v této faktuře uplatnil všechny své peněžité nároky vůči objednateli vzniklé z jejich smluvního vztahu do doby vystavení konečné faktury a že nemá vůči objednateli žádné jiné peněžité nároky vyplývající z jejich smluvního vztahu.

Faktury budou daňovými doklady, budou vystaveny na objednatele, zasílány ve dvou vyhotoveních do sídla objednatele a budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktury musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:

- název „Dílčí faktura“, popř. „Konečná faktura“
- úplný název Díla uvedený v záhlaví této smlouvy
- vyznačení zádržného v souladu s touto smlouvou (částku)
- v příloze dílčí faktury - zjišťovací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele
- v příloze konečné faktury - zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněným zástupci obou stran.

V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

#### **Platby za vícepráce**

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, musí být jejich cena fakturována samostatně způsobem, který obě strany dohodnou v dodatku ke smlouvě.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

#### **Majetkové sankce**

##### **Sankce za neplnění dohodnutých termínů**

Prodlení zhotovitele s termínem předání a převzetí dokončeného díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

##### **Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla**

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025% z ceny díla vč. DPH za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

##### **Sankce za neodstranění reklamovaných vad**



Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

#### **Sankce za nevyklizení staveniště**

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

#### **Úrok z prodlení a majtkové sankce za prodlení s úhradou**

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě, že prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli i smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

#### **Způsob vyúčtování sankcí**

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

#### **Lhůta splatnosti sankcí**

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

#### **Nárok objednatele na náhradu škody**

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

#### **Staveniště**

##### **Předání a převzetí staveniště**

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

#### **Vybudování zařízení staveniště**

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

#### **Užívání staveniště**

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

#### **Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací**

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště.

#### **Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi**

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

#### **Vyklizení staveniště**

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### **Stavební deník**

Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

První kopii obdrží objednatel, originál a druhou kopii obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má objednatel.

#### **Obsah stavebního deníku**

Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
  1. seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

#### **Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku**

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- oprávnění zástupci objednatele,
- oprávnění zástupci zhotovitele,
- osoba pověřená výkonem technického dozoru,
- osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
- zástupci orgánů státní památkové péče.

Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

#### **Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku**

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

#### **Závaznost ujednání ve stavebním deníku**

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

#### **Deník víceprací**

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen deník víceprací/.

Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylojí od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.

Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

### **Kontrolní dny**

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele.

Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací v kvalitě prací dle plánu zkoušek a kontrol, kontrola časového harmonogramu a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Objednatel (TDI) pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá do tří pracovních dnů od konání kontrolního dne zhotoviteli, který obratem zajistí jeho doručení všem zúčastněným současně s pozvánkou na další kontrolní den.

Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

### **Provádění díla a bezpečnost práce**

#### **Pokyny objednatele**

Při provádění díla posupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

#### **Použití materiály a výrobky**

Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě o dílo není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Veškeré materiály, zboží, apod. dodávané v rámci díla musí být nové a nepoužité, pokud objednatel nestanovi jinak.

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

#### **Dodržování bezpečnosti a hygieny práce**

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně



znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

#### **Dodržování zásad ochrany životního prostředí**

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

#### **Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací**

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

#### **Kontrola provádění prací**

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

#### **Kvalifikace pracovníků zhotovitele**

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

#### **Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

#### **Pododavatelé**

Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu.

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost pododavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli před uzavřením smlouvy se svým pododavatelem předložení nabídek alespoň tří různých pododavatelů na tutéž poddodávku. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených pododavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního pododavatele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru pododavatelů zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

#### **Kontroly, zkoušky a revize**

Kontrolní a zkušební plán stavby

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek.

Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

Povinností zhotovitele je zvat zástupce TDI na přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

#### **Předání a převzetí díla**

##### **Organizace předání díla**

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

##### **Protokol o předání a převzetí díla**

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

#### **Vady a nedodělky**

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

#### **Neúspěšné předání a převzetí**

V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

#### **Doklady nezbytné k předání a převzetí díla**

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady (vše min. ve dvojnásobném vyhotovení):

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.),
- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- doklady o likvidaci odpadu,
- geometrický plán, nebo geometrické zaměření stavby,
- fotodokumentaci průběhu stavby na nosiči CD-ROM,
- stavební deník (příp. deníky) a deník víceprací.

Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady: stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

### **Užívání díla**

#### **Předčasné užívání**

Pokud chce objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání,
- závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání,
- závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá objednatel zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho částí, které by bez předčasného užívání nevznikly.

#### **Neoprávněné užívání**

Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.

Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn objednatele nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

### **Záruka za jakost díla**

#### **Odpovědnost za vady díla**

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

#### **Délka záruční doby**

Objednatel požaduje dodržení minimální záruční lhůty pro stavební část stavby 60 měsíců.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

#### **Způsob uplatnění reklamace**

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V



reklamací musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjištěno,
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

#### **Podmínky odstranění reklamovaných vad**

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 50% z hodnoty vzniklých nákladů.

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

#### **Lhůty pro odstranění reklamovaných vad**

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 2 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

#### **Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

### **Vlastnictví díla**

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

### **Nebezpečí škody na díle**

Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

### **Pojištění díla**

#### **Pojištění zhotovitele**

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

#### **Pojištění díla a jiná pojištění**

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit:

- pojištění osob proti úrazu,
- pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

### **Vyšší moc**

Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se zejména o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

#### **Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci**

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

### **Změna smlouvy**

Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

#### **Převod práv a povinností ze smlouvy**

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

#### **Odstoupení od smlouvy**

##### **Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy**

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

##### **Způsob odstoupení od smlouvy**

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

##### **Právní účinky odstoupení od smlouvy**

Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

##### **Důsledky odstoupení od smlouvy**

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy.

Strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1  
Stavba: Prostranství Na Sekyře Rakovník

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 21.06.2017

Zadavatel: IČ:  
Město Rakovník DIČ:

Uchazeč: IČ: 451 46 802  
ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno DIČ: CZ 45146802

Projektant: IČ:  
A1 spol. s r.o. DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 7 890 151,22

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 890 151,22	1 656 931,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 9 547 082,98

23-06-2017



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Prostranství Na Sekyře Rakovník

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant:

A1 spol. s r.o.

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

### Náklady stavby celkem

7 890 151,22

9 547 082,98

SO 01	Příprava území			STA
SO 02	Komunikace a zpevněné plochy			STA
SO 03	Drobná architektura a městský mobiliář			STA
SO 04	Vodní plocha s fontánami			STA
SO 05	Veřejné osvětlení			STA
SO 06	Sadové úpravy			STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady			STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 01 - Příprava území

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Úchazeč:

ENERGIE stavební a baňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Projektant:

A1 spol. s r.o.

Poznámka:

Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnost nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky. Projektová dokumentace má přednost před rozpočtem.

CC-CZ:

Datum: 21.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

451 46 802

DIČ:

CZ 45146802

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 01 - Příprava území

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant: A1 spol. s r.o.

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 01 - Příprava území

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant: A1 spol. s r.o.

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0	HSV		Práce a dodávky HSV					
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	x1	Odstranění květinových žardiniér vč. likvidace	kus	12,000			
2	K	x2	Odstranění laviček vč. likvidace	kus	13,000			
3	K	x3	Odstranění billboardů vč. likvidace	kus	4,000			
4	K	x4	Demontáž a následná zpětná montáž sloupků řetězového zábradlí vč. řetězu	kus	6,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Projektant:

A1 spol. s r.o.

Poznámka:

Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a rozměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky. Projektová dokumentace má přednost před rozpočtem.

CC-CZ:

Datum: 21.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

451 46 802

DIČ:

CZ 45146802

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant: A1 spol. s r.o.

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant: A1 spol. s r.o.

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

0		HSV	Práce a dodávky HSV					
0		5	Komunikace pozemní					
1	K	x1	Komunikce a zpevněné plochy- viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 03 - Drobná architektura a městský mobiliář

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašičkova 3081, 272 04 Kladno

Projektant:

A1 spol. s r.o.

Poznámka:

Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky. Projektová dokumentace má přednost před rozpočtem.

CC-CZ:

Datum: 21.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

451 46 802

DIČ:

CZ 45146802

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 03 - Drobná architektura a městský mobiliář

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant: A1 spol. s r.o.

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 03 - Drobná architektura a městský mobiliář

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant: A1 spol. s r.o.

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,640			CS ÚRS 2017 01
	W		základové desky soch					
	W		3,5*1,3*0,4*2		3,640			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovitost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	3,640			CS ÚRS 2017 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	3,640			CS ÚRS 2017 01
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m <sup>3</sup>	18,200			CS ÚRS 2017 01
	W		3,64*5		18,200			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	3,640			CS ÚRS 2017 01
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,280			CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		přepočít na tuny					
	W		3,64*2		7,280			
	D	2	Zakládání					
7	K	Z13311x	Polštáře ztuhlé pod základy z kaménka hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	3,640			
	W		základové desky soch					
	W		3,5*1,3*0,4*2		3,640			
8	K	Z73351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	5,760			CS ÚRS 2017 01
	W		základové desky soch					
	W		(3,5+1,3+3,5+1,3)*0,3*2		5,760			
9	K	Z73351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	5,760			CS ÚRS 2017 01
10	K	Z73362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,113			CS ÚRS 2017 01
	W		základové desky soch					
	W		3,5*1,3*2*0,005398*2*1,15		0,113			
11	K	Z7331x	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37- XC4- XF3	m3	2,730			
	W		základové desky soch					
	W		3,5*1,3*0,3*2		2,730			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce					
12	K	Z61044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,375			CS ÚRS 2017 01
	W		2,5*7,0*0,25		4,375			
13	K	K001	D+M odpadkového koše Ocelová zinkovaná konstrukce se stříškou je opatřena vypalovacím lakem. Opláštění tvoří lamely z odolného masivního dřeva. Koš je možné připevnit k povrchu. Barevná úprava dle dohody. Součástí dodávky bude založení a ukotvení k povrchu. Rozměry: Ø 39 cm, výška 93 cm, objem 30 l Konkrétní typ odpadkového koše určí investor v technické zprávě je vyobrazen pouze referenční typ. Poznámka : vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky	kus	5,000			
14	K	K002	D+M kamenné bloky- lavice V celém řešeném prostoru jsou navrženy kamenné bloky- lavice z tmavé žuly. Součástí dodávky bude založení a ukotvení k povrchu. Rozměr : dl.1800 x š.500 x v.450 mm	kus	10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	K003	D+M lavička s opěradlem Bočnice tvoří opracované odličky z kovové slitiny. Sedák a opěradlo jsou lamely z odolného masivního dřeva. Lavičku je možné připevnit k povrchu. Barevná úprava dle dohody. Součástí dodávky bude založení a ukotvení k povrchu. Rozměr : dl.160 x š.60 x v.70 cm Konkrétní typ lavičky určí investor v technické zprávě je vyobrazen pouze referenční typ. Poznámka : povrchová úprava nezávadnými přípravky	kus	6,000			
16	K	K004	D+M stromová mříž V prostoru před knihovnou budou v zadlážďené ploše osazeny kolem stromů stromové mříže.Komplet je složen z jednotlivých segmentů uložených v ochranném rámu, který je svařený z uhlíkové oceli. V technické zprávě je vyobrazen pouze referenční typ. Rozměr : 1200 x 1200 mm	kus	3,000			
D 997			Přesun sutě					
17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,750			CS ÚRS 2017 01
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,750			CS ÚRS 2017 01
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	131,250			CS ÚRS 2017 01
VV		8,75*15 *Přepočtené koeficientem množství				131,250		
20	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	8,750			CS ÚRS 2017 01
D 998			Přesun hmot					
21	K	x1	Přesun hmot	kč	1,000			
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
22	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé s	m2	0,120			CS ÚRS 2017 01
VV		0,3*0,4				0,120		
23	M	628311550	pás těžký asfaltovaný	m2	0,144			CS ÚRS 2017 01
VV		0,12*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				0,144		
24	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001			CS ÚRS 2017 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 04 - Vodní plocha s fontánami

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Projektant:

A1 spol. s r.o.

Poznámka:

Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky. Projektová dokumentace má přednost před rozpočtem.

CC-CZ:

Datum: 21.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 451 46 802

DIČ: CZ 45146802

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 04 - Vodní plocha s fontánami

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant: A1 spol. s r.o.

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

740 - Elektromontáže

767 - Konstrukce zámečnické

772 - Obklady a dlažby

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 04 - Vodní plocha s fontánami

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant: A1 spol. s r.o.

Uchazeč:

ENERGIE stavební a baňská a.s., Vašičkova 3081, 272 04 Kladno

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horně tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	190,891			CS ÚRS 2017 01
	W		výkop pro šachtu					
	W		$(2,8/3) \cdot (4,4^2 + 4 \cdot \sqrt{4,4^2 + 4,7^2} + 7,1^2) \cdot 1,2$		113,131			
	W		výkop pro bazén					
	W		10,8*6,0*1,0*1,2		77,760			
	W		Součet		190,891			
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za leprnost horniny tř. 3	m <sup>3</sup>	190,891			CS ÚRS 2017 01
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m <sup>3</sup>	155,086			CS ÚRS 2017 01
	W		odvoz zeminy pro zásyp na deponii na pozemku					
	W		77,543		77,543			
	W		odvoz z deponie pro zásyp					
	W		77,543		77,543			
	W		Součet		155,086			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	113,348			CS ÚRS 2017 01
	W		odvoz na skládky					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		190,891-77,543		113,348			
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	566,740			ÚRS 2017 01
	W		113,348*5		566,740			
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	77,543			ÚRS 2017 01
	W		naložení zeminy pro zásyp na deponii					
	W		77,543		77,543			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	113,348			ÚRS 2017 01
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatky za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	226,696			ÚRS 2017 01
	W		přepočít na tuny					
	W		113,348*2		226,696			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	77,543			ÚRS 2017 01
	W		zásyp kolem jímky					
	W		$(2,8/3) * (4,4^2 + 4 * \sqrt{4,4^2 + 4^2} + 7,1^2) * 1,2$		113,131			
	W		$-4,1^2 * 1^2 * 2,8$		-35,588			
	W		Součet		77,543			
	D	2	Zakládání					
10	K	Z13311x	Poštář zhuťněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm	m3	31,104			
	W		pod bazen					
	W		10,8*6,0*0,4*1,2		31,104			
11	K	Z73313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprekládaného tř. C 20/25	m3	7,751			ÚRS 2017 01
	W		podkladní beton jímka					
	W		3,1*4,1*0,1		1,271			
	W		podkladní beton bazen					
	W		10,8*6,0*0,1		6,480			
	W		Součet		7,751			
12	K	Z73351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	4,800			ÚRS 2017 01
	W		podkladní beton jímka					
	W		$(3,1+4,1+3,1+4,1)^2 * 0,1$		1,440			
	W		podkladní beton bazen					
	W		$(10,8+6,0+10,8+6,0)^2 * 0,1$		3,360			
	W		Součet		4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně příčné nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	4,800			CS ÚRS 2017 01
0 3			Svislé a kompletní konstrukce					
41	K	380311752	Kompletní konstrukce čišťoven odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, tl. přes 150 do 300 mm	m3	0,164			CS ÚRS 2017 01
	W		betonová obruba pro osazení poklopu (1,2+0,9+1,2+0,9)*0,3*0,13		0,164			
14	K	380326x	Konstrukce jímky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37- XC4- XA1 Dmax 16mm, max. průsak 35mm, s přísadou pro nepropustnost kapaliny vč. těsnících prvků	m3	15,384			
	W		základová deska		3,813			
	W		3,1*4,1*0,3					
	W		stropní deska		3,813			
	W		3,1*4,1*0,3					
	W		-0,9*0,6*0,3		-0,162			
	W		stěny		7,020			
	W		(2,5+4,1+2,5+4,1)*2,0*0,3					
	W		Součet		15,384			
15	K	380326x1	Konstrukce bazénu ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37- XC4- XF3 Dmax 16mm, max. průsak 35mm, s přísadou pro nepropustnost kapaliny vč. těsnících prvků	m3	22,103			
	W		deska		19,440			
	W		10,8*6,0*0,3					
	W		boky		2,663			
	W		(10,8+5,34+10,8+5,34)*0,33*0,25					
	W		Součet		22,103			
16	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čišťoven odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železobetonu ploch rovinných zřízení	m2	98,672			CS ÚRS 2017 01
	W		jímka		37,440			
	W		vnější					
	W		(4,1+3,1+4,1+3,1)*2,6					
	W		vnitřní		24,000			
	W		(2,5+3,5+2,5+3,5)*2,0					
	W		strop		8,750			
	W		3,5*2,5					
	W		(0,9+0,6+0,9+0,6)*0,3		0,900			
	W		(0,6+0,3+0,6+0,3)*0,15		0,270			
	W		bazén		18,480			
	W		vnější					
	W		(10,8+6,0+10,8+6,0)*0,55					
	W		vnitřní		7,740			
	W		(5,34+10,14+5,34+10,14)*0,25					
	W		obrubka pro osazení poklopu					





PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	8	Trubní vedení					
24	K	x1	Venkovní kanalizace a vodovod- viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce					
25	K	x5	D+M kamenných bloků z trnavé žuly pro přechod vodní plochy 400x1200x250 MM	kus	11,000			
26	K	x6	D+M kamenných bloků z trnavé žuly pro přechod vodní plochy 600x1200x250 MM	kus	5,000			
	D	99B	Přesun hmot					
27	K	99B142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	191,587			CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
28	K	x10	D+M hydroizolační stěrky tl. cca 3mm (vhodná pro venkovní bazény)	m <sup>2</sup>	77,580			
	VV		10,14*5,34		54,148			
	VV		(10,14+5,34+10,14+5,34)*0,25		7,740			
	VV		(6,0+10,14+6,0+10,14)*0,33		10,652			
	VV		(10,8+6,0+10,8+6,0)*0,15		5,040			
	VV		Součet		77,580			
42	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,000			CS ÚRS 2017 01
	D	713	Izolace tepelné					
29	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvé	m <sup>2</sup>	1,435			CS ÚRS 2017 01
	VV		dílatace					
	VV		4,1*0,35		1,435			
30	M	283763660	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 50 mm	m <sup>2</sup>	1,507			CS ÚRS 2017 01
	VV		1,435*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,507			
31	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002			CS ÚRS 2017 01
	D	740	Elektromontáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	x2	Elektromontáže- viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000	53 488,64	53 488,64	
D 767			Konstrukce zámečnické					
33	K	x3	D-M ocelového žebříku - ŠTĚŘÍN : OCELOVÝ PROFIL UZAVŘENÝ 50x40x4 MM - STUPADLA : KRUHOVÁ OCEL Ø20 MM - KOTVENÍ : TENKOSTĚNNÝ PROFIL UZAVŘENÝ 50x40x4 MM, S NAVAŘENOU OCEL.PÁSOVINOU 120x120x5 MM, KOTVENO DO STĚNY POMOCÍ 2 CHEMICKÝCH KOTEV M10 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	kus	1,000			
34	K	x4	D-M kovového poklopu pro zadiždění venkovní dlažbou SVĚTLOST 600x900 MM (VNĚJŠÍ ROZMĚR 700x1000 MM), HLoubKA VANY v=120 MM RÁM POKLOPU S KOTVÍCÍMI PRVKY DO BETONU, POKLOP VČETNĚ ARMOVACÍ SÍTĚ, UZAMYKATELNÝ, VODOTĚSNÝ SOUČÁSTÍ DODÁVKY PÁKOVÝ OTVÍRAČ NA KRUMPÁČ TRÍDA ZATÍŽENÍ B125, NOSNOST 12.5 t ZADLÁŽDĚNÍ POKLOPU : VELKOFORMÁT. BET. DLAŽBOU TL.65 MM BARVA STRÍBRNĚ ŠEDÁ POVRCH ZUŠLECHTĚNÝ TEPEM (PUR)	kus	1,000			
35	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5,000			CS ÚRS 2017 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	772	Obklady a dlažby					
36	K	x65	Kladení dlažby a obkladu tl. 40mm z kamene do lepidla tl. cca 30mm flexibilního, mrazuvzorného, vhodného do mokrého prostředí	m2	76,091			
	VV		bazén			54,148		
	VV		10,14*5,34			7,740		
	VV		(10,14+5,34+10,14+5,34)*0,25			14,203		
	VV		(6,0+10,14+6,0+10,14)*0,44			76,091		
	VV		Součet					
37	M	583x2	deska žulová, 40x40 tl 4 cm, tmavá	m2	83,700			
	VV		76,091*1,1 Přepočtené koeficientem množství			83,700		
38	K	x656	Kladení dlažby a obkladu tl. 160mm z betonu do lepidla tl. cca 30mm flexibilního, mrazuvzorného, vhodného do mokrého prostředí	m2	12,710			
	VV		jímka			12,710		
	VV		3,1*4,1			12,710		
	VV		Součet					
39	M	583x233	dlažba betonová velkoformátová 1200x600x160mm+ 1200x400x160mm, barva stříbrně šedá (povrch zušlechtilý teplem- PUR)	m2	13,981			
	VV		12,71*1,1 Přepočtené koeficientem množství			13,981		
40	K	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	14,057			CS ÚRS 2017 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 05 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Projektant:

A1 spol. s r.o.

Poznámka:

Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky. Projektová dokumentace má přednost před rozpočtem.

CC-CZ:

Datum: 21.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

451 46 802

DIČ:

CZ 45146802

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 05 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant: A1 spol. s r.o.

Úchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašičkova 3081, 272 04 Kladno


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 05 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant: A1 spol. s r.o.

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašičkova 3081, 272 04 Kladno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

- o PSV Práce a dodávky PSV
- o 740 Elektromontáže

1	K	x1	Veřejné osvětlení- vtz. samostatný rozpočet	kpl	1,000			
---	---	----	---	-----	-------	--	--	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 06 - Sadové úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Projektant:

A1 spol. s r.o.

Poznámka:

Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky. Projektová dokumentace má přednost před rozpočtem.

CC-CZ:

Datum: 21.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 451 46 802

DIČ: CZ 45146802

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 06 - Sadové úpravy

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant: A1 spol. s r.o.

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

SO 06 - Sadové úpravy

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant: A1 spol. s r.o.

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupísu celkem</b>								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
1	K	x1	Sadové úpravy- viz. samostatný rozpočet	kpl	1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rakovník

Uchazeč:

ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Projektant:

A1 spol. s r.o.

Poznámka:

Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či doplnit položky. Projektová dokumentace má přednost před rozpočtem.

CC-CZ:

Datum: 21.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 451 46 802

DIČ: CZ 45146802

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

██████████

DPH základní  
snižená

Základ daně

██████████

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

██████████

0,00

Cena s DPH

v CZK

██████████



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

**VRN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadávatel:

Město Rakovník

Projektant: A1 spol. s r.o.

Uchazeč:


ENERGIE stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prostranství Na Sekyře Rakovník

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 21.06.2017

Zadavatel:

Město Rakovník

Projektant: A1 spol. s r.o.

Uchazeč:

ENERGIE stavební a baňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	c89	Koordinační činnost	Kč	1,000			
2	K	KD11	Zařízení staveniště- Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkovíšť, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na znovuvvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.	Kč	1,000			
3	K	KD12	Mimostaveništní doprava- Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírázky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi.	Kč	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	K013	Výrobní dokumentace	Kč	1,000			
5	K	K014	Fotodokumentace stavby	Kč	1,000			
6	K	K015	Geologické práce a posudky	Kč	1,000			
7	K	x786	Geodetické práce- vytyčení a zaměření stavby, vyhotovení geometrického plánu ke kolaudační stavby a oddělovacího GP k majetkoprávnímu vypořádání pozemku ve vlastnictví Střed. kraje	Kč	1,000			
8	K	x88	Ochrana stávajících konstrukcí	Kč	1,000			

## Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

### Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každé ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou součástí jednotlivé aktualizující přehledy cenových položek (K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položice, VV - výkaz výměr) a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dovozek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položice, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součet množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

### Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole nestouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, mají být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech sloupcích prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

### Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonatého exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazba0ph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

### Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	



### Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH včena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

### Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

### Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenná soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
P	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Pinový popis položky ze soupisu	Memo	
W	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	YOM	Vedlejší a ostatní náklady
	OŠT	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OŠT

## Slepý rozpočet

Stavba :	01/2017 PROSTRANSTVÍ NA SEKÝRE RAKOVNÍK	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dle situace č. přílohy 2, SO 01-Příprava území -stávající chodník bet. dl. 1058	m2	1 058,00		1 058,00
2	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2 kam. drcené tl. 15 cm dle situace č. přílohy 2, SO 01-Příprava území -stávající vozovka -stávající chodníky asf. -stávající chodníky bet. dl. -stávající zpevn. plochy. 877 565 1058 7	m2	2 507,00		877,00 565,00 1 058,00 7,00
3	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, žvíce tl. 5 cm dle situace č. přílohy 2, SO 01-Příprava území -stávající chodníky asfalt 565	m2	565,00		565,00
4	113109310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 10 cm dle situace č. přílohy 2, SO 01-Příprava území -stávající plocha beton 7	m2	7,00		7,00
5	113151350R00	Fréz. žvič. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 15cm dle situace č. přílohy 2, SO 01-Příprava území -stávající vozovka 877	m2	877,00		877,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých dle situace č. přílohy 2, SO 01-Příprava území -stávající obruby vozovky 380	m	380,00		380,00
7	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových dle situace č. přílohy 2, SO 01-Příprava území -obruba záhonová 281	m	281,00		281,00
8	121101102R00	Sejmutí omíčky s přemístěním přes 50 do 100 m dle situace č. přílohy 2, SO 01-Příprava území -tl 10 cm 1100*0,1	m3	110,00		110,00
9	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 dle situace č. přílohy D2.2 -výkop a výkop pro vjměnu podloží (41*0,4)+(875*0,37)+(793*0,15)+(732*0,15)	m3	568,90		568,90
10	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3 dle pol. 122 20 2202 -20% výkopů 568,9*0,2	m3	113,78		113,78
11	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení dle pol. 122 20 2202 -15% výkopů (výkopy v blízkosti inž. síti) 568,9*0,15	m3	85,34		85,34
12	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	21,87		21,87

## Slepý rozpočet

Stavba :	01/2017 PROSTRANSTVÍ NA SEKYŘE RAKOVNIK	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle situace č. přílohy D2.2 -výkop rýhy pro drenáž 0,45*0,45*(44+64)				21,87
13	132201119R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 dle pol. 132 20 1111 -20 % výkopu 21,87*0,2	m3			4,37
14	132201211R00	Hloubení rýh 8 do 200 cm hor.3 do 100 m3 dle situace č. přílohy D2.2 -připojky ul vpusti vč. ul. vpusti ((2,5+2+1,5+1,5+1,5)*1,2*1)+(1,6*0,4*5)	m3			14,00
15	132201219R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3 dle pol. 132 20 1211 -20 % výkopu 14*0,2	m3			2,80
16	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m -pažení rýhy připojek ul. vpusti včetně ul. vpusti 9*1*2	m2			18,00
17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m dle pol. 151 10 1101 18	m2			18,00
18	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m -omice na ohumusování (odvoz a dovoz z mezideponie) 101,7+101,7	m3			203,40
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -přebytek výkopu (pol. 122 20 2202) -přebytek výkop rýhy-odvoz na trvalou skládku (pol. 132 20 1111, 132 20 1211 a 174 10 1101) -přebytek omice 568,9 (21,87+14)*8,14 110-101,7	m3			603,93
20	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy dle pol. 162 70 1105 dle pol. 113 10 7515  (uveřovná objemová hmotnost 2000 kg/m3) 603,93 627,31/2	m3	1 017,59		603,93 413,66
21	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 96% PS dle situace č. přílohy D2.2 -násyp 313*0,2	m3			62,60
22	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS dle situace č. přílohy D2.2 -vyměřené podloží tl. 250 mm (41*0,25)+(875*0,25)	m3			229,00
23	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m dle situace č. přílohy D2.2 -dodatečný násyp kolem obrub (292+29+186+230)*0,03	m3			22,11
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3			9,14



## Slepý rozpočet

Stavba :	01/2017 PROSTRANSTVÍ NA SEKÝRE RAKOVNIK	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle situace č. přílohy D2.2 -zásyp rýh přípojek ul. vpusti (1,2*0,55*9)+(0,4*1,6*5)				9,14
25	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm dle situace č. přílohy D2.2 -obsyp přípojek ul.vpusti (1,2*0,45*9)-(3,14*0,08*0,08*9)	m3	4,68		4,68
26	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuštění dle situace č. přílohy D2.2 -vegetační plochy 1010	m2	1 010,00		1 010,00
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním dle situace č. přílohy D2.2 -oprava vozovky -vozovka A,B -parkoviště -chodník, chod. přejezd, plocha pro kontejnery, varovné a signální pásy -plocha před knihovnou 41 600 275 711+63+19+38 732	m2	2 479,00		41,00 600,00 275,00 831,00 732,00
28	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 dle pol. 180 40 1211 -vegetační plochy 1017	m2	1 017,00		1 017,00
29	R-položka	Vybourání uliční vpusti dle situace č. přílohy 2, SO D1-Průprava území -vybourání stávající uliční vpusti včetně zásypu a zhuštění a odvozu vybouraných hmot na skládku do 10 km včetně poplatku za uložení  cena byla stanovena na základě již realizovaných zakázek 4	kus	4,00		4,00
30	56344199	Štěrkoité frakce 0-63 C -materiál na výměnu podloží (dle pol. 171 10 1103) -materiál na dodatečný násyp (dle pol. 171 10 1141) -materiál na násyp (dle pol. 171 10 1102) (objemová hmotnost 2300 kg/m3) 229*2,3 22,11*2,3 62,6*2,3	T	721,53		526,70 50,85 143,98
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
31	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm dle situace č. přílohy D2.2 -zřízení drenáží vč. lože a obsypu 44+64	m	108,00		108,00
32	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100, bez lože dle situace č. přílohy D2.2 -montáž drenážního potrubí	m	108,00		108,00

### Slepý rozpočet

Stavba :	01/2017 PROSTRANSTVÍ NA SEKÝRE RAKOVNIK	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		108		108,00		
33	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm dle pol. 212 75 3114	m	108,00		
		108		108,00		
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
34	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm dle situace č. přílohy D2.2 -lože pro potrubí přípojek	m3	1,08		
		9*0,1*1,2		1,08		
35	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 100 mm viz pol. 895 94 1311	kus	5,00		
		5		5,00		
36	457621411R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m dle pol. 919 73 5114 -napojení na stávající vozovku	m	165,00		
		165		165,00		
37	465511127R00	Dlažba z kamene suchá lože kam. dle situace č. přílohy D2.2 -kladení velkoformátových kamen. desek	m2	22,00		
		22		22,00		
38	465921135R00	Kladení dlažby betonové, železobetonové desky lože dle situace č. přílohy D2.2 -kladení velkoformátových betonových desek	m2	694,80		
		694,8		694,80		
39	58381325	Deska dlažební fezaná tmavá žula dle situace č. přílohy D2.2 -dlažba kamenná velkoformátová-tmavá žula	m2	22,00		
		22		22,00		
40	R-položka	Velkoformátová bet. dlažba dle situace č. přílohy D2.2 -dlažba betonová velkoformátová-barva stříbrně šedá (1200x600x160 a 1200x400x160) -dlažba betonová velkoformátová-barva stříbrně šedá (360x240*65)	m2	694,80		
		693		693,00		
		1,2*1,5		1,80		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
41	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného dle situace č. přílohy D2.2 -okapový chodník-prané říční kamenivo	m3	8,00		
		16*0,5		8,00		
42	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm dle situace č. přílohy D2.2	m2	1 548,85		
		-chodník:711		711,00		
		-chodníkový přejezd 63		63,00		
		-plocha pp kontejnery 19		19,00		
		-varovné a signální pásy 38		38,00		
		-velkoformátové bet. desky 694,8		694,80		
		-velkoformátové kamen. desky 22		22,00		
		-pěšina bet. desky 1,75		1,75		



## Slepý rozpočet

Stavba :	01/2017 PROSTRANSTVÍ NA SEKÝRE RAKOVNÍK	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	564841111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 12 cm dle situace č. přílohy D2.2 -vrstva šd pod obruby ..... 753,5*0,35	m2	263,73		263,73
44	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm dle situace č. přílohy D2.2 -oprava vozovky - 1.vrstva:41 -oprava vozovky - 2.vrstva:41 -vozovka A,B- 1.vrstva:600 -vozovka A,B- 2.vrstva:600 -parkoviště- 1.vrstva:275 -parkoviště- 2.vrstva:275 -chodník:715 -chodníkový přejezd:63 -plocha pro kontejnery:19 -varovné a signální pásy :38 -velkoformátové bet. desky:694,8 -velkoformátové kamen. desky:22 -pěšina bet. desky:1,75	m2	3 385,55		
45	565171212R00	Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 11 cm dle situace č. přílohy D2.2 -oprava vozovky 41	m2	41,00		41,00
46	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm dle situace č. přílohy D2.2 -oprava vozovky 41	m2	41,00		41,00
47	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm dle situace č. přílohy D2.2 -vozovka A,B -chodník -chodníkový přejezd -plocha pro kontejnery -varovné a signální pásy 600 715 63 19 38	m2	1 435,00		600,00 715,00 63,00 19,00 36,00
48	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/6 cm dle situace č. přílohy D2.2 -pěšina bet. dlaždice (0,5*0,5)*7	m2	1,75		1,75
49	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic lože 30 mm,pl.do 500 m2 dle situace č. přílohy D2.2 -parkoviště 275	m2	275,00		275,00
50	596821191R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky dle situace č. přílohy D2.2 -výplň spár vegetační dlažby-plocha 27,5% (275*0,275)*0,08	m3	6,05		6,05

## Slepý rozpočet

Stavba :	01/2017 PROSTRANSTVÍ NA SEKÝRE RAKOVNÍK	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	58333684	Kamenivo těžné frakce 8-16 kačrek prany VL dle pol. 564 79 1111 -okapový chodník 8	m3	8,00		
					8,00	
52	583414044	Kamenivo drcené frakce 4/8 B dle pol. 596 92 1191 -vypíň sprá vegetační dlažby 6,05*2,3	t	13,92		
					13,92	
53	592452570	Dlažba zatravnovací přírodní 21/24x14/17x8cm dle situace č. přílohy D2.2 -parkoviště 275-19	m2	256,00		
					256,00	
54	592452575	Dlažba zatravnovací antracit 21/24x14/17x8cm dle situace č. přílohy D2.2 -dělicí čáry parkovišť 0,2*(19*5)	m2	19,00		
					19,00	
55	59245264	Dlažba betonová barevná pro nevidomé 20x10x8 dle situace č. přílohy D2.2 -varovné pásy tl. 80 mm 38	m2	38,00		
					38,00	
56	59245269	Dlažba betonová barevná 10x10x8 dle situace č. přílohy D2.2 -chodník -chodníkový přejezd -plocha pro kontejnery 715 63 19	m2	797,00		
					715,00	
					63,00	
					19,00	
57	59245307	Dlažba betonová přírodní 10x10x8 dle situace č. přílohy D2.2 -vozovka A,B 600	m2	600,00		
					600,00	
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
58	817314111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 dle situace č. přílohy D2.2 -napojení přípojek na kanalizaci 5	kus	5,00		
					5,00	
59	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4.0x5000 dle situace č. přílohy D2.2 -přípojky ul. vpusti DN 150 2,5+2+1,5+1,5+1,5	m	9,00		
					9,00	
60	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustě TBV dle situace č. přílohy D2.2 -zřízení ul. vpustí 5	kus	5,00		
					5,00	
61	898203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm. D400	kus	5,00		



## Slepý rozpočet

Stavba :	01/2017 PROSTRANSTVÍ NA SEKÝŘE RAKOVNÍK	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle pol. 895 84 1311				
		5			5,00	
62	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,10		
		dle pol. 817 31 4111				
		-obetonování útesů				
		5*0,02			0,10	
63	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	5,00		
		dle pol. 895 84 1311				
		-koš kalový				
		5			5,00	
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
64	978099115U00	Skládkovné beton	t	501,06		
		146+1,68+55,1+11,24+287,04			501,06	
65	978099145U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	351,56		
		62,15+289,41			351,56	
66	R-položka	Zřízení dopravně inženýrského opatření	kus	1,00		
		viz. dopravně inženýrské opatření				
		-zřízení dopravně inženýrského opatření (Pronájem dopravních značek a příslušenství v rámci jednotlivých etap.				
		cena byla stanovena na základě již realizovaných zakázek				
		1			1,00	
67	R-položka	Dopravně inženýrské opatření projektová dokumentace	kus	1,00		
		Vypracování projektové dokumentace na dopravně inženýrské opatření				
		1			1,00	
68	R-položka	Dokumentace skutečného provedení stavby, výrobní-realizační dokumentace technologie fontány + další dokumentace dle SOD	kus	1,00		
		geodetické/geometrické zaměření stavby, geometrický plán, vytýčení inženýrských sítí apod.				
		1			1,00	
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
69	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	7,00		
		dle situace č. přílohy D2.2				
		-dopravní značení nové				
		-dopravní značení posunutlé				
		5			5,00	
		2			2,00	
70	914001122R00	Osaz.2 sloupků dopr.značky vč. bet.zákl.+Al patka	kus	2,00		
		dle situace č. přílohy D2.2				
		-dopravní značení				
		2			2,00	
71	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	8,00		
		dle situace č. přílohy D2.2				
		-osazení dopr. značek na slupek				
		8			8,00	
72	914001127R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloup veřej. osvětl.	kus	1,00		

### Slepý rozpočet

Stavba :	01/2017 PROSTRANSTVÍ NA SEKÝŘE RAKOVNÍK	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle situace č. přílohy D2.2 -osazení dopr. značek na sloup VO				
		1		1,00		
73	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. bet., 25 cm dle situace č. přílohy D2.2 -přidělníka okolo obrubníků	m	223,00		
		223		223,00		
74	915721121R00	Vodorovné značení stopčar, zeber atd. plastem, nehtuč dle situace č. přílohy D2.2 -symbol O1	m2	3,00		
		1,5+1,5		3,00		
75	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebrý, nápisy dle pol. 915 72 1121	m2	3,00		
		3		3,00		
76	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník betonový 100x8x25 cm	m	308,50		
		308,5		308,50		
77	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 dle situace č. přílohy D2.2 -obrubníky zastávkové HK	m	29,00		
		29		29,00		
78	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník nájezdový s přechodový	m	186,00		
		186		186,00		
79	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/25 dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník 100x12/15x25 cm	m	230,00		
		230		230,00		
80	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm dle situace č. přílohy D2.2 -napojení na stávající vozovku	m	165,00		
		165		165,00		
81	40445023.A	Značka doprav. zákazová B1-B34 700 fóli, EG 7letá dle situace č. přílohy D2.2 -dopr. zn. B28	kus	1,00		
		1		1,00		
82	40445050.A	Značka dopr. inf IP 11-13 500/700 fóli, EG 7letá dle situace č. přílohy D2.2 -dopr. zn. IP11b -dopr. zn. IP12	kus	4,00		
		2		2,00		
		2		2,00		
83	40445055.A	Značka dopr. inf IP 26a, b, 750/1000 fóli, EG 7letá dle situace č. přílohy D2.2 -dopr. zn. IP26ab	kus	2,00		
		1+1		2,00		
84	40445161.A	Značka dopr. dodatek E 9,13 500/500 fóli, EG 7 letá dle situace č. přílohy D2.2	kus	1,00		



## Slepý rozpočet

Stavba :	01/2017 PROSTRANSTVÍ NA SEKÝRE RAKOVNÍK	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-dopr. zn. E13				
		1				1,00
85	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 dle situace č. přílohy D2.2 -sloupky ocelové žárově zinkované	kus	9,00		
		9				9,00
86	592162116.A	Přidlažba silniční nízká ABK 50/25/8 bílá dle pol. 915 49 1211	kus	446,00		
		223/0,5				446,00
87	59217120	Obrubník zastávkový přechod pravý 400/310-250/1003 dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník podél zastávky přechodový	kus	1,00		
		1				1,00
88	59217121	Obrubník zastávkový přechod levý 400/310-250/1003 dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník podél zastávky přechodový	kus	1,00		
		1				1,00
89	59217123	Obrubník zastávkový přímý 400/330/1003 dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník podél zastávky	kus	25,00		
		25				25,00
90	59217125	Obrubník zastávkový náběh pravý 400/330-310/1003 dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník podél zastávky náběhový	kus	1,00		
		1				1,00
91	59217126	Obrubník zastávkový náběhový levý 400/330-310/1003 dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník podél zastávky přechodový	kus	1,00		
		1				1,00
92	59217480	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník nájezdový ABO 2-15 N	kus	180,00		
		180				180,00
93	59217481	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník nájezdový přechodový	kus	3,00		
		3				3,00
94	59217482	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník nájezdový přechodový	kus	3,00		
		3				3,00
95	59217493	Obrubník silniční oblouk 15/12x25 cm VO R 0,5 dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník obloukový R0,5	kus	2,00		
		2				2,00
96	59217497	Obrubník silniční oblouk. 15/12x25 cm VO R 2 dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník obloukový R2	kus	8,00		
		8				8,00
97	592175122	Obrubník 80/250 R1 vnější přírodní dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník 80/250 R 1	kus	22,00		

## Slepý rozpočet

Stavba :	01/2017 PROSTRANSTVI NA SEKYŘE RAKOVNIK	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Komunikace a zpevněné plochy	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		22		22,00		
98	R-položka	Obrubník 80/250 rohový dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník 80/250 rohový	kus	7,00		
		7		7,00		
99	R-položka	Obrubník betonový 15/12x25 cm roh vnitřní dle situace č. přílohy D2.2 -obrubník betonový roh	kus	4,00		
		4		4,00		
100	R-položka	Dodávka spojovacího materiálu pro uchycení značek sade dle pol. 914 00 1121 a 914 00 1122 -dopravní značky (uchycení dopravních značek)  cena byla stanovena na základě již realizovaných zakázek	kus	8,00		
		4=4		8,00		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				
101	961055111R00	Bourání základů železobetonových dle situace č. přílohy D2.2 -železobetonová deska před knihovnou	m3	119,60		
		598*0,2		119,60		
102	966006132R00	Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet. patkami dle situace č. přílohy D2.2 -odstranění dopravních značek	kus	2,00		
		2		2,00		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
103	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	1	3 045,04		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
Díl:	D96	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
104	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km -odvoz 1 km	1	1 528,89		
105	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km -dalších 9 km do 10 km	1	13 760,00		
106	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km -odvoz 1 km	1	151,21		
107	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km -dalších 9 km do 10 km	1	1 380,88		
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				



## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Komunikace a zpevněné plochy	JKSO	822.25
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Komunikace a zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
01/2017	PROSTRANSTVÍ NA SEKÝRE RAKOVNÍK		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Rakovník			
Dodavatel			Zakázkové číslo	VII.16
Rozpočtovatel			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS			Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS			Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			

Poznámka :

Stavba : 01/2017 PROSTRANSTVÍ NA SEKÝRE RAKOVNÍK  
 Objekt : 02 Komunikace a zpevněné plochy

Rozpočet : 02  
 Komunikace a zpevněné plochy

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0
4 Vodotěsné konstrukce		0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				0
Oborová přírážka				0
Přesun stavebních kapacit				0
Mimostaveništní doprava				0
Zařízení staveniště				0
Provoz investora				0
Kompletační činnost (IČD)				0
Rezerva rozpočtu				0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	strana:1 Montáž celkem
------	----------------	-------	----------	---------------------	-------------------	--------------------	------------------------------

**Stavba: PROSTRANSTVÍ NA SEKYŘE-RAKOVNÍK  
ZMĚNA č.2-ÚPRAVA DLE POŽADAVKU INVESTORA 05/2017**

**D.4. SO 04-VODNÍ PLOCHA S FONTÁNAMI**

D.4.4. ELEKTROINSTALACE  
SESTAVENÍ (cena bez DPH)

1.  
2.  
3.

ELEKTROINSTALACE  
ZEMNÍ PRÁCE  
HZS  
**SO 04 elektroinstalace CELKEM**



č.p. ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	strana:2
							Montáž celkem
<b>Elektroinstalace</b>							
1.	210 81-0011	Kabel CYKY 5Cx4	m	100			
2.	210 22-0113	Zemnicí pásek FeZn 30/4mm	m	40			
3.	210 22-0111	Drát FeZn pr.10mm	m	10			
4.	210 10-0002	Ukončení vodičů vč.zapoj.do4 mm2	ks	10			
5.	210 19-0589	Elektromérový rozvaděč pro přímé měření s hlavním jističem 3pól. 16A, vč. typového pilíře	ks	1			
6.	210 22-0301	Svorka SRO3	ks	2			
7.	210 22-0301	Svorka SS	ks	6			
		<b>SOUČET</b>					
		Přirážka na profez	%	5			
		Přirážka na podr.materiál	%	3			
		PPV	%	2			
		<b>ELEKTROINSTALACE SOUČET</b>					
		<b>ELEKTROINSTALACE CELKEM</b>					
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>							
1.	5470010024	Vytýčení trati v zastavěném prostoru	km	0,05			
2.	5470600001	Odvoz zeminy	m3	2			
3.	5470200164	Výkop kabelové rýhy š.35cm,hl.70cm tř.z.4	m	25			
3.	5470200164	Výkop kabelové rýhy š.35cm,hl.110cm tř.z.4	m	8			
4.	5470420022	Zřízení kabelového lože z kopan.písku tl.10cm	m	33			
5.	5470460012	Krytí kabelu výstražnou folií PVC š.33cm	m	33			
6.	5470560164	Zához kabelové rýhy 35x70cm	m	25			
6.	5470560164	Zához kabelové rýhy 35x110cm	m	25			
6.	5470560228	Chránička PE pr. 110mm	m	8			
6.	5470560312	Provedení betonového základu pod pilíř	ks	1			
7.	5470620014	Provizorní úprava terénu	m2	25			
		<b>ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>					
<b>HZS</b>							
1.	HZS 01	Úpravy ve stávající skřini NN	hod.	10			
2.	HZS 02	Projednáni mapojení na rozvody NN u dodavatele el.energie	hod.	8			
3.	HZS 03	Výchozí revize	hod.	8			
		<b>HZS CELKEM</b>					

## PROSTRANSTVÍ NA SEKYŘE RAKOVNÍK

SO 04 - VODNÍ PLOCHA S FONTÁNAMI

### VENKOVNÍ KANALIZACE, VENKOVNÍ VODOVOD, TECHNOLOGIE FONTÁNÝ

## ORIENTAČNÍ ROZPOČET

### REKAPITULACE

ZRN							
800-1	ZEMNÍ PRÁCE						0,012
827-1	VENKOVNÍ KANALIZACE						4,939
827-1	VENKOVNÍ VODOVOD						2,531
	TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ FONTÁNY						0,000
	<b>SOUČET</b>						<b>7,482</b>
827-1	PŘESUN HMOT						
998 27-6101	pro trubní vedení z plastických hmot	1	7,48				
	<b>ZRN CELKEM ( BEZ DPH )</b>						<b>7,482</b>
<b>801-1</b>	<b><u>ZEMNÍ PRÁCE</u></b>						
1	130 00-1101 Přípojelek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	5,40				
	Hloubení rýh š. do 2000 mm v hor. 3 do 100m3	m3	10,80				
3	151 10-1101 Zřízení pažení a rozepnutí rýh pro podzemní vedení - příložně do 2 m	m2	14,40		0,0084	0,012	
4	151 10-1111 Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzem. vedení - příložně do 2 m	m2	14,40				
5	161 10-1101 Svislé přemístění výkopku z hor. 1 až 4 do 2,5 m	m3	10,80				
6	162 70-1105 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	3,00				
7	167 10-1101 Nakládání výkopku množství do 100 m3 z hor. 1 až 4	m3	3,00				
	171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky	m3	3,00				
8	8 Skládkovné	m3	3,00				
9	174 10-1101 Zásyp sypaninou se zhuštěním rýh	m3	7,80				

Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hodnota	Hmotnost celk.
10	175 10-1101	Osbyp potrubí bez prohození	m3	7,80				
11	175 10-1109	Příp. za prohození	m3	7,80				
<b>ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>								0,012
<b><u>VENKOVNÍ KANALIZACE</u></b>								
<b>MONTÁŽ</b>								
1.	451 57-2111	Lože pod potrubí v otevř. výkopu z kameniva drob. těžného	m3	1,80			1,89077	3,403
2	692	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	m	4,00			0,00000	0,000
3	871 31-3121	Montáž potrubí kanal. trub z PVC DN 150	m	4,00			0,00000	0,000
4	877 31-5211	Montáž tvarovek PVC system KG - jednoosých DN 150	ks	3,00			0,00000	0,000
5	877 37-5221	Montáž tvarovek PVC system KG - dvouosých DN 300	ks	1,00			0,00062	0,000
6	837 37-5121	Výsek a montáž odbočky na kameninovém potrubí DN 300	ks	1,00			1,47325	1,473
<b>MONTÁŽ SOUČET</b>								4,877
<b>DODÁVKA</b>								
<b>Potrubí</b>								
7	871 31-5211	Potrubí PVC system KG SN4 DN 150	m	4,00			0,00270	0,011
9		PVC koleno DN 150 - 45°	ks	2,00			0,00065	0,001
10		Kameninová odbočka DN 300/150	ks	1,00			0,04900	0,048
10		Přechodka z kameniny na PVC DN 150	ks	1,00			0,00081	0,001
<b>DODÁVKA SOUČET</b>								0,062
<b>VENKOVNÍ KANALIZACE CELKEM</b>								4,939
<b>827-1 <u>VENKOVNÍ VODOVOD</u></b>								
<b>MONTÁŽ</b>								
1	451 57-2111	Lože pod potrubí v otevř. výkopu z kameniva drob. těžného	m3	1,20			1,89077	2,269
		Montáž z tlakových trubek PE vnějšího průměru						



Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
2	871 21-1121 D 63 mm	m	4,00			0,00000	0,000
3	Výstražná folie POZOR VODA	m	4,00			0,00000	0,000
4	Signalizační vodič CY 6 mm <sup>2</sup>	m	4,00			0,00000	0,000
5	Montáž vodododných armatur						
6	891 21-1111 Montáž šoupátek DN 50	ks	1,00			0,00076	0,001
6	891 21- Montáž vodoměrné sestavy - potr. DN 50	ks	1,00			0,00000	0,000
7	891 31-9111 Montáž navrtávacích pasů DN 150	ks	1,00			0,00000	0,000
8	892 24-1111 Tlaková zkouška vodovod potr. DN 80	m	4,00			0,00000	0,000
9	892 37-2111 Zabezpečení konců potrubí při tlak.zkouškách DN do300	ks	2,00			0,03168	0,063
10	892 23-3111 Desinfekce vodovod. potr. DN 70	m	4,00			0,00000	0,000
11	899 40-1112 Osazení pokř. lžn. šoupátkových	ks	1,00			0,11500	0,116
12	899 71-2111 Orientační tabulky na zdiřu	ks	1,00			0,00031	0,000

**MONTÁŽ SOUČET**

2,488

**DODÁVKA**

13	Trubky 63x5,8 PE100 SDR 11 (vodovodní) -	m	4,00			0,00101	0,004
	Armatury						
14	Šoupátko - DN 50	ks	1,00			0,00620	0,006
15	Navrtávací pas	ks	1,00			0,00415	0,004
16	Zemní souprava teleskopická	ks	1,00			0,00330	0,003
17	Uliční poklop tuhý	ks	1,00			0,00660	0,007
18	Tvarovky a armatury vodoměr sest. DN 50	kpl	1,00			0,00660	0,007

**DODÁVKA SOUČET**

0,033

**VENKOVNÍ VODOVOD CELKEM**

2,531

**TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ FONTÁNY**

Cena bude stanovena dodavatelem zařízení

1	Technologické zařízení fontány vč. propojení s vodní plochou - dodávka a montáž	kpl	1,00			0,00000	0,000
---	---	-----	------	--	--	---------	-------

**TECHNOLOGIE FONTÁNY CELKEM**

0,000

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem
------	----------------	-------	----------	---------------------	-------------------	--------------------	------------------

strana:1

Stavba: PROSTRANSTVÍ NA SEKYŘE-RAKOVNÍK


D.5. SO 05-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SESTAVENÍ (cena bez DPH)

1. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
  2. ZEMNÍ PRÁCE
  3. HZS
  4. Ochrana stávajících sítí
- SO 05 Veřejné osvětlení CELKEM**



č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	strana:2	
								Montáž celkem	Montáž celkem
<b>Veřejné osvětlení(typy svítidel nutno odsouhlasit správcem VO)</b>									
1.	210 81-0013	Kabel CYKY 4Bx16	m	310					
2.	210 22-0111	Drát FeZn pr.10mm	m	270					
3.	210 10-0003	Ukončení vodičů vč.zapoj.do16 mm2	ks	64					
4.	210 10-0151	Ukončení kabelů.do 4x16 mm2	ks	16					
5.	210 20-2016	Svítidlo venkovní na sadový osvětlovací stožár LED zdroj 40W svítivost jako SHC 70W , IP65, Al slitina,úhel osvětlu 120st.	ks	1					
6.	210 20-2017	Svítidlo venkovní na výložník LED zdroj 170W svítivost jako SHC400W ,IP65, Al slitina,úhel osvětlu 120st.	ks	9					
7.	210 20-4001	Sadový osvětlovací stožár bezpaticový,dl.6m metalizovaný,žárový pozink vč. vnitřní kabeláže	ks	1					
8.	210 20-4004	Silniční osvětlovací stožár bezpaticový,dl.11m metalizovaný,žárový pozink,vč.vnitřní kabeláže	ks	6					
9.	210 20-4011	Jednoramenný výložník, dl.2,5m,metalizovaný,žárový pozink	ks	3					
10.	210 20-4012	Dvojramenný výložník, dl.2,5m,metalizovaný,žárový pozink	ks	3					
11.	210 20-4201	Svorkovnice vč.pojistek do stožáru	ks	7					
12.	210 01-0034	Ochranná trubka ohebná korug. pr.80mm	m	60					
13.	210 22-0301	Svorka SP1	ks	7					
14.	210 22-0301	Svorka SS	ks	14					
15.	210 22-0369	Demontáž stávajícího silničního stožáru VO a předání uživateli	ks	5					
		<b>SOUČET</b>							
		Přirážka na profez	%	5					
		Přirážka na podr.materiál	%	3					
		PPV	%	2					
		<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SOUČET</b>							
		<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM</b>							



č.p. ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>							
1.	5470010024	Vytýčení trati v zastavěném prostoru	km	0,3			
2.	5470600001	Odvoz zeminy	m3	12			
3.	5470200164	Výkop kabelové rýhy š.35cm,hl.70cm tf.z.4	m	190			
4.	5470200164	Výkop kabelové rýhy š.50cm,hl.120cm tf.z.4	m	20			
5.	5470420022	Zřízení kabelového lože z kopan.písku tl.10cm	m	210			
6.	5470460012	Krytí kabelu výstražnou fólií PVC š.33cm	m	210			
7.	5470510203	Betonový žlab TKII	m	20			
8.	5470510203	Chránička PE pr.110mm	m	40			
9.	5470560164	Zához kabelové rýhy 35x80cm	m	190			
10.	5470560164	Zához kabelové rýhy 50x120cm	m	210			
11.	5470050704	Výkop jámy pro stožár	m3	14			
12.	5470080002	Betonový základ pro ukotvení silničního stožáru	m3	6			
13.	5470080002	Betonové pouzdro pro ukotvení sadového stožáru	m3	0,3			
14.	5470510001	Betonová roura pr.30cm dl.1m	ks	1			
15.	5470620014	Provizorní úprava terénu	m2	210			
<b>ZEMNÍ PRÁCE CELKEM</b>							
<b>HZS</b>							
1.	HZS 01	Napojení na stávající rozvod VO	hod.	10			
2.	HZS 02	Výchozí revize	hod.	20			
3.	HZS 03	Zaměření kabelů a stožárů VO a EI, provedení projektu skutečného provedení	hod.	40			
<b>HZS CELKEM</b>							
<b>Ochrana stávajících kabelů NN, SLP</b>							
1.	210 01-0019	Dělená chránička KOPOHALF 160/138mm dl.3m	ks	36			
2.	5470201146	Vytýčení stávajících podzemních vedení do 100m	ks	1			
3.	5470211450	Odkopání kabelů a založení do chrániček	m	40			
4.	5470080002	Obetonování chrániček	m3	5			
5.	5470560164	Zához výkopů vč. ochranné folie	m	36			
<b>SOUČET</b>							
<b>Ochrana stávajících kabelů NN a SLP-CELKEM</b>							

## Výkaz výměr

stavba: Na Sekyře Rakovník  
 Objekt: SO 06 sadové úpravy  
 Část:

JKSO:  
 Datum: 1/2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

### Práce a dodávky HSV

#### 1 Kácení, ošetření dřevin

1	231	111212131	Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	25,000		
2	R	112151112	Pokácení stromu směrově v cečku s odřezáním kmene a s odvětvem přes 200 do 300mm	kus	3,000		
3	231	112201114	Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5	kus	3,000		
4	001	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000		
5	001	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000		
6	001	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	2,000		
7	001	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	2,000		
8	001	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	3,000		
9	231	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,000		

#### 2 založení trávníku

10	231	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 (operace 2x)	m2	2016,000		
11	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2016,000		
12	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2016,000		
13	231	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,020		
14	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1008,000		
15	005	005724100	osivo směs travní parkové rekreační	kg	25,200		
16	005	005721301	minerální hnojivo	kg	20,000		

#### 4 výsadba keřů

17	231	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 hmota t/ 1 a 2	m2	10,800		
18	231	183101212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy hominy t/ 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000		
19	231	184102110	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,1 m	kus	40,000		
20	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	21,600		
21	231	184921093	Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	10,800		
22	231	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001		
23	005	005721301	minerální hnojivo	kg	0,400		
24	103	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	0,500		
25	103	103911000	kůra mulčovací VL	m3	1,000		
26	103	103915010	roudup klasic	l	0,100		
27	026	026512020	Berberis julianae 30/40	kus	40,000		

#### 7 výsadba stromů

28	231	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy hominy t/ 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000		
----	-----	-----------	--	-----	--------	--	--



29	231	184102115	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zařtím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,8 m	kus	10,000		
30	231	184806111	Řez stromů průklestem stromů netrnitých D koruny do 2 m	kus	10,000		
<b>P.Č.</b>	<b>KCN</b>	<b>Kód položky</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Výměra</b>	<b>Cena jednotková</b>	<b>Cena celkem</b>
31	231	184501111	Zhořování obalu z jutý v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	5,500		
32	231	184202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 3 m	kus	30,000		
33	231	184921093	Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	8,000		
34	231	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,017		
35	103	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	2,500		
36	103	103911000	kůra mulčovací VL	m3	0,800		
37	005	005000002	kůl frézovaný s fazetou se špicí, 8cm, 300cm	kus	30,000		
38	005	005000003	příčka z pùlené frézované kulatiny, 50cm	kus	30,000		
39	005	005000004	úvazek bavíněný, šíře 3cm	m	27,000		
40	005	005000005	juta k bandážování kmene, šíře 20cm	m	50,000		
41	005	005721304	tabletové hnojivo	kg	1,500		
42	005	005721305	pùdnl kondicionér	kg	15,000		
43	026	026502460	Acer platanoides "Cleveland" 16/18	kus	8,000		
44	026	026505641	Amelanchier "Robin Hill" 16/18	kus	1,000		
45	026	026524018	Prunus serrulata "Shiro-fugen" 16/18	kus	1,000		
		<b>10</b>	<b>přesun hmot</b>				
46	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,975		

**Celkem**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
(SEZNAM PODDODAVATELŮ)**

Název veřejné zakázky	Prostranství Na Sekyře, Rakovník
druh zakázky / řízení	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce / zjednodušené podlimitní
zadavatel	Město Rakovník
IČO/DIČ:	60244309/ CZ 00244309

Já, níže podepsaná společnost, resp. podepsaný podnikatel,

obchodní firma, resp. jméno a příjmení:	Energie – stavební a báňská a.s.
IČO/DIČ:	451 46 802 / CZ45146802
sídlo, resp. místo podnikání:	Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno / Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5
zastoupen(a) (statutární orgán):	Ing. Zdeněk Osner, CSc.

tímto jako účastník shora uvedené Veřejné zakázky čestně prohlašuji, že budu spolupracovat s následujícími poddodavateli (v tomto případě vyplňte tabulku) / budu provádět Veřejnou zakázku pouze a jen vlastními kapacitami (v tom případě tabulku prokrtíte):

firma subdodavatele <sup>1</sup>	IČ	vymezení rozsahu poskytnutí kvalifikace <sup>2</sup>	vymezení činnosti na díle <sup>3</sup>	% podíl na díle <sup>4</sup>
KTS-AME s.r.o.	42194407	Prokázání technické kvalifikace dle bodu 4.2.4.1. ZD - jedna zakázka, jejíž součástí byla výstavba vodního prvku s funkcí fontány, vodotrysku, kaskády, apod. v minimální hodnotě 400.000,- Kč bez DPH	technologie fontány	6 %
ČESKÁ ŽULA s.r.o.	47238518	-	kamenické práce	7,6 %

V Praze dne

23-06-2017

podpis:

.....  
Ing. Zdeněk Osner, CSc.  
předseda představenstva  
Energie – stavební a báňská a.s.

<sup>1</sup> uchazeč uvede jak poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazuje kvalifikaci, tak ostatní poddodavatele, kteří se budou jakkoli podílet na plnění zakázky

<sup>2</sup> tento sloupec se vyplňuje pouze v případě poddodavatelů, prostřednictvím kterých uchazeč prokazuje kvalifikaci

<sup>3</sup> vyplní se u všech poddodavatelů

<sup>4</sup> vyplní se u všech poddodavatelů