



MBNPP0028CNU

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10.3.2025

OMA/SML0097/2025

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 002 94 136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., [REDACTED]

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

MONOTREND, s.r.o.

Zastoupený ve věcech smluvních: Tomášem Ondrou, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Petrem Kovaříkem

sídlo: Jamné 34, 666 01 Tišnov

IČ: 29320313

DIČ: CZ29320313

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: info@monotrend.cz

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 3. 2025 (dále jen „**dodatek**“):

I. Úvodní ustanovení

Dne 10. 3. 2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž herní sestavy, řetězové dvojhoupačky a kolotoče na stání, včetně vybudování dopadové plochy, na dětské hřiště Lipová (mezi bytovými domy Lipová č.p. 896 a Nádražní č. 906, parc. č. 1737/1 v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že článek II. odst. 1 se ruší a nahrazuje textem:

Cena díla činí:

Cena bez DPH 195 921,00 Kč

Výše DPH 41 143,41 Kč

Vícepráce bez DPH 2 920 Kč

Výše DPH 613 Kč

Cena včetně DPH **240 597,41 Kč**

Cena včetně DPH slovy: dvě stě čtyřicet tisíc pět set devadesát sedm korun českých čtyřicet jeden haléřů

Položkový rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


III. Závěrečné ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MVČR.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku.
3. Tento dodatek byl schválen starostou města na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a objednávek dnem jeho podpisu.

Přílohy: Položkový rozpočet víceprací.


V Bystřici nad Pernštejnem

Objednatel:



Mgr. Martin Horák

Zhotovitel:



Tomáš Ondra

Bystřice nad Pernštejnem - vícepráce - DH Lipová

počet	mj	popis	Cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
32	km	Odvoz zeminy	35 Kč	1 120 Kč	1 355 Kč
2	hod.	Demontáž a stávajících herních prvků (bagr)	900 Kč	1 800 Kč	2 178 Kč
CELKEM				2 920 Kč	3 533 Kč