



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

číslo 2024/Mal/000252/SML/2

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2024/Mal/000252/SML

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	[REDACTED]
osoba pověřená jednáním	[REDACTED]
ve věcech technických:	[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:	Ing. Ladislav Holčák
se sídlem	V Zahradách 2245, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupený	Ing. Ladislav Holčák
IČO	12129526
DIČ	CZ6106192048
Bankovní spojení	Air Bank, a.s.
Číslo účtu	[REDACTED]
Spojení (telefon, email)	[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 13. 09. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/Mal/000252/SML ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2024, na vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a pro provádění stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti pro stavbu: „Vodovod v lokalitě Sibudov, Frýdlant n. O.“

(dále také jen „SoD“ nebo „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 k SoD je prodloužení termínu:

Článek III. Doba provedení díla zní nově takto:

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení:

Termín zahájení: nejpozději od 9.7.2024.

Termín ukončení:

Kompletně předaná dokumentace pro vydání společného povolení v tištěné i elektronické podobě vč. dokladů od inženýrské činnosti se zapracováním případných změn plynoucích z projednávání projektu a podáním žádosti o vydání společného povolení na vodoprávní úřad – **nejpozději do 30. 09. 2025.**

Projektová dokumentace pro provádění stavby:

Termín zahájení: nejdříve dnem následujícím po dni podání žádosti o společné povolení nebo ode dne udělení pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace.

Termín ukončení: předáním dokumentace pro provádění stavby v tištěné i elektronické podobě objednateli, po splnění všech povinností dle smlouvy o dílo, nejdéle však do 2 měsíců ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotovený ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 10. 02. 2025, usnesením č. 45/7.10.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 24.04. 2025

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 03.03.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Ladislav Holčák