

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo „Revitalizace Nová 32, České Budějovice-realizace“

Smluvní strany:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra,

organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 – Kamýk

IČO: 75154960

DIČ: CZ75154960

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 4800881/0710

zastoupené: Ing. Miroslavem Červenkou, ředitel

kontaktní osoba:  email:  cz, tel.: 

datová schránka: ir5hkiz

(dále jen „Objednatel“)

a

VIDOX s.r.o.,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 6919

se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 4255580287/0100

Česká spořitelna a.s., č.ú.: 2359412/0800

zastoupená: Jan Kandlík, prokurista

kontaktní osoba:  email:  cz, tel.: 

datová schránka: xnfagw9

(dále jen „Zhotovitel“)

nebo společně dále („Smluvní strany“)

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo - stavba „Revitalizace Nová 32, České Budějovice-realizace“

I. Předmět a účel dodatku, ponížení ceny

Smluvní strany uzavírají dnešním dnem tento Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo čj. ZZ-298/R-2024-31 ze dne 24.6.2024. Důvodem je ponížení ceny uvedených prací:

úprava omítek, skříňky pod umyvadla, žaluzie, parapety, čistící zóny, úprava kování dveří, doplnění slaboproudu. Jedná se o změny vyvolané objednatelem ZZMV vedoucí k úspoře nákladů stavby.

Celkové ponížení oproti ceně Díla činí:

135.463,18 Kč cena bez DPH

28.447.27 Kč cena DPH

163.910,45 Kč cena s DPH

Celková cena Díla povýšená dle Dodatku č. 1 a ponížená dle tohoto Dodatku činí:

19.191.062,01 Kč bez DPH

4.030.123.02 Kč DPH

23.221.185,03 Kč s DPH.

II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají beze změny. Strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu zakázky. Změna Díla byla provedena ve smyslu § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Hodnoty změn nepřesahují v součtu 15% ceny Díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv (zákon o registru smluv), je povinen uveřejnit Dodatek č. 4 v Registru smluv, za splnění podmínek k uveřejnění podle zákona o registru smluv, a s uveřejněním Dodatku č.4 v plném znění souhlasí.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Objednatel se zavazuje tento Dodatek uveřejnit bez zbytečného odkladu.

za Objednatele:



Datum viz elektronický podpis

Ing. Miroslav Červenka
ředitel ZZ MV

za Zhotovitele:



Datum viz elektronický podpis

Jan Kandlík, prokurista
VIDOX s.r.o.