



SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v účinném znění

Smlouva uzavřena dne: 09.04.2025

DODATEK č. 1

Smluvní strany:

objednatel:

Obec Droužkovice

IČO: 00261858

DIČ: CZ00261858

sídlo: Rudé Armády čp. 80, 431 44 Droužkovice

datová schránka: 7jgaqzq

statutární zástupce: Ing. Zdeněk Národa, starosta

kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Národa

e-mail: podatelna@drouzkovice.cz

tel: +420 474 668 117

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitel

PM Fine Solar Instalace s. r. o.

sídlo: Tábořská 376/47, Karlovy Vary 360 04

IČO: 175 07 502

DIČ: CZ17507502

číslo účtu: 2702306716/2010

datová schránka: idvvn25

statutární zástupce: Lukáš Repp, jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ladislav Ivančák

e-mail: ladislav.ivancak@finesolar.cz

tel: 731 524 439

kontaktní osoba ve věcech technických: Ladislav Ivančák

e-mail: ladislav.ivancak@finesolar.cz

tel: 731 524 439

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“, jednotlivě dále též „Smluvní strana“)

Součástí zadání a položkového rozpočtu „Smlouvy o dílo“ není počítáno s uzemněním a hromosvodem pro celé pole, projektem, dodávkou s montáží, revizí stavebních a zemních prací s tím spojených, proto se

Smluvní strany dohodly na tomto znění dodatku č.: 1

Článek I – Identifikace původní smlouvy

Tento dodatek č. 1 je uzavřen k Smlouvě o dílo ze dne 09. 04. 2025, uzavřené mezi Objednatelům a Zhotovitelem, jejímž předmětem je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny FVE 49,5 kWp na ČOV Droužkovice.

Článek II – Rozšíření předmětu díla

Původní článek 2. Smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující vícepráce:

- uzemnění a hromosvod pro celé pole,
- zpracování projektu,
- dodávku s montáží,
- revizi stavebních a zemních prací s tím spojených.

Článek III – Cena víceprací

Celková cena za provedení výše uvedených víceprací činí 160.000,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů v době zdanitelného plnění.

Článek IV – Termín provedení víceprací

Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce uvedené v článku II tohoto dodatku nejpozději do 31.07.2025.

Článek V – Platební podmínky

Cena víceprací bude Zhotovitelem fakturována samostatně po jejich řádném dokončení a odsouhlasení Objednatelům.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní od jejího doručení Objednateli.

Článek VI – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 09. 04. 2025 zůstávají tímto dodatkem nedotčena a v plném rozsahu nadále platí.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá Smluvní strana obdrží jeden výtisk.

V Droužkovicích dne:



21. 05. 2025

OBEC DROUŽKOVICE
Rudé Armády 30
431 44 DROUŽKOVICE
IČO: 00261858
DIČ: CZ00261858

V Karlových Varech dne:

Za Zhotovitele:

PM FINE S

21. 05. 2025

IČ: 175 07 502 | DIČ: CZ175 07 502