

DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

uzavřený podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi:

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

se sídlem: Komenského 1333/10, 586 01 Jihlava
IČO: 00094854
za kterou jedná: Mgr. Daniel Novák, ředitel
peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-3809930257/0100

(dále jen „Kupující“ či „smluvní strana“)

a

Kuběnský spol. s r.o.

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 04335759
DIČ: CZ04335759
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 246099 vedenou u Městského soudu v Praze
peněžní ústav : Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-2351850217/0100
za kterou jedná: Michal Kuběnský, jednatel

(dále jen „Prodávající“ či „smluvní strana“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit kupní smlouvu, která byla uzavřena mezi Kupujícím a Prodávajícím dne 8. 11. 2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení plnění předmětu veřejné zakázky s názvem **Revitalizace prostor Oblastní galerie Vysočiny**, a to konkrétně její **části 2 – Svítidla a osvětlení**, tj. provedení dodávky svítidel, osvětlovacích prvků a systému osvětlení vč. veškerých souvisejících komponent a provedení jejich montáže, instalace a zapojení, zprovoznění, detailního nastavení a kalibrace a zaškolení obsluhy.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna doby a lhůty plnění sjednaných v čl. III odst. 1 smlouvy, a to v návaznosti na změnu lhůty plnění předmětu části 1 veřejné zakázky, na které plnění předmětu části 2 veřejné zakázky přímo navazuje.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále oprava chyby v psaní v čl. I odst. 1 smlouvy.
4. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého se nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy.

Čl. II

Změna doby a lhůty plnění

Čl. III Doba a místo plnění odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží a poskytnout související služby a předmět plnění předat Kupujícímu v místě plnění ve lhůtě do dne **21. 4. 2026**, přičemž místo plnění bude

Prodávajícímu zpřístupněno ode dne **20. 2. 2026** (viz také harmonogram plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy).

Čl. III

Oprava chyby v psaní

Čl. I Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Kupující a Prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu v zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem **Revitalizace prostor Oblastní galerie Vysočiny**, systémové číslo **P24V00000398** (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“), zadávané dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o ZVZ“), v rámci kterého byla pro **část 2** veřejné zakázky – **Svítlidla a osvětlení** jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka Prodávajícího (dále jen „nabídka Prodávajícího“).

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho originální vyhotovení podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku a účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Datum podpisu dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho tento dodatek č. 1 podepisují ve smyslu odst. 2 tohoto článku.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha je aktualizovaný harmonogram plnění veřejné zakázky, který mění a nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy.

Za Prodávajícího:

Ve Slaném

Za Kupujícího:

V Jihlavě

.....
Michal Kuběnský
jednatel
Kuběnský spol. s r.o.

.....
Mgr. Daniel Novák
ředitel
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Harmonogram plnění	rok		2024														2025														2026																																																																												
	měsíc		srpen					prosinec									leden							prosinec							leden							únor							březen														duben																																																
	týden		32				33					52				53					2		52					53		7			8				9			10				11			12				13				14				15				16				17																																								
	den	zahájení	ukončení	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne																				
15.08.2024	18.02.2026																																																																																																										
20.02.2026	21.04.2026	Koordinanční schůzka																																																																																																									
20.02.2026	21.04.2026																																																																																																										

Poznámky:

Výhrady změny uvedených termínů jsou popsány v čl. 5 a čl. 21 písm. a) a b) Zadávací dokumentace.

Po uzavření smluv s dodavateli vybranými pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky zadavatel svolá společnou koordinanční schůzku s těmito dodavateli k upřesnění dílčích termínů a detailů plnění pro zajištění vzájemné koordinace a zdárného navázání a propojení plnění jednotlivých částí veřejné zakázky a navázání komunikace mezi dodavateli. Zadavatel předpokládá, že k této schůzce dojde v průběhu 32. týdne (tj. v týdnu od 5. 8. 2024). Účast dodavatelů vybraných pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na této schůzce je závazná.

Dodavatelé vybraní pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou zavázáni ke vzájemné spolupráci a ke společné koordinaci při plnění veřejné zakázky, jejíž potřeba může být vyžadována i mimo lhůty plnění uvedené pro příslušnou část veřejné zakázky v harmonogramu plnění.

Předání a převzetí dokončeného plnění (v případě části 3 i zaškolení) musí být provedeno před uplynutím shora uvedené lhůty plnění.