

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
č. SML/079/2025

na provedení stavby

**MK Ostrov, Palác princů – Oranžerie, vybudování vstupu z
parku**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská I, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Bc. Pavel Čekan, starosta města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Martin Klucho, referent OMIS

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

JURICA A.S.

Se sídlem: Boží Dar I 76, 36262 Boží Dar
Zastoupený: Ing. Antonem Juricou, předsedou správní rady
IČO: 26384795
DIČ: CZ26384795
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsána KS v Plzni, oddíl B, vložka I 136

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Anton Jurica, předseda správní rady
b) ve věcech technických: Ing. Anton Jurica, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/079/2025 ze dne 27.02.2025; ve znění Dodatku č. 1 dne 30.4.2025 na realizaci stavby „MK Ostrov, Palác Princů – Oranžerie, vybudování vstupu z parku“

I. PŘEDMĚT DÍLA

- I. Předmětem Dodatku č. 2 jsou dodatečné stavební práce specifikované ZL č. I.

II. CENA DÍLA

- I. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným ZL č. I. v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č. I:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 729 818,94 Kč |
| • vyčíslení DPH | 153 261,98 Kč (v platné výši) |
| • cena celková vč. DPH | 883 080,92 Kč |

Dodatek č. 2

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| • cena bez DPH – ZL č. I | 109 993,26 Kč |
| • vyčíslení DPH | 23 098,58 Kč (v platné výši) |
| • cena vč. DPH | 133 091,84 Kč |

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. I + Dodatek č. 2:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 839 812,20 Kč |
| • vyčíslení DPH | 176 360,56 Kč (v platné výši) |
| • Cena celkem vč. DPH | 1 016 172,76 Kč |

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku č. 2 a s celým obsahem souhlasí.
9. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 2 k realizaci stavby „MK Ostrov, Palác Princů – Oranžerie, vybudování vstupu z parku“, byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 14. 05. 2025, usnesením RM č. 443/2025.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Bc. Pavel Čekan
starosta města

za Zhotovitele
Anton Jurica
předseda správní rady