



Česká republika

# Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 723/1  
625 00 Brno – Starý Lískovec

Čj.: MZA 7948/2025



## **DODATEK Č. 1 Příkazní smlouvy** uzavřené mezi níže uvedenými stranami (dále jen „dodatek č. 1“)

### **Článek I.** **Smluvní strany**

1.1.

**Název:** Česká republika – Moravský zemský archiv v Brně  
**Sídlo:** Palachovo nám. 723/1, 625 00 Brno  
**IČO:** 709 79 146  
**DIČ:** nejsme plátcí DPH  
**Bankovní spojení:** 20034881 / 0710  
**Zastoupená:** PhDr. Ladislavem Mackem, ředitelem

**Kontaktní osoba:**

**E-mail:**

**Telefon:**



**Kontaktní osoba:**

**E-mail:**

**Telefon:**

Moravský zemský archiv v Brně vznikl na základě zákona č. 320/2002 Sb. a je veden registru ekonomických subjektů.

(dále jen příkazce)

1.2.

**Název:** Ing. Ivo Škarvada  
**Sídlo:** Krymská 305/1, 625 00 Brno  
**IČO:** 426 81 529

**DIČ:**

**Tel:**

**E-mail:**

**Bankovní spojení:**

(dále jen příkazník)

(dále společně též jako „smluvní strany“)



### **Článek II.** **Odůvodnění**

- 2.1 Smluvní strany mezi sebou dne 12.03.2025 uzavřely Příkazní smlouvu podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) zaevidovanou objednatelem pod č.j. MZA 4064/2025 (dále jen „smlouva“).
- 2.2 Ke „**SMLOUVĚ O DÍLO: SOKA JIHLAVA - OPRAVA FASÁDY**“, zaevidovanou objednatelem pod č.j. MZA 3753/2025 došlo k uzavření dodatku. Jelikož v průběhu realizace díla došlo ke zjištění, že technické podklady, které byly podkladem pro vypracování původního rozpočtu a rozsahu prací, neodpovídaly skutečnému stavu objektu. Během provádění prací byly identifikovány skryté vady a odchylky, které nebylo možné předem zjistit bez destruktivního zásahu. Tyto skutečnosti měly zásadní vliv na rozsah nezbytných sanačních a opravárenských prací. A došlo taktéž k prodloužení realizace stavby.
- 2.3 V návaznosti dojde k prodloužení příkazní smlouvy a zároveň k navýšení předpokládaného počtu kontrolních dnů, s tím že jednotková cena zůstane zachována.

**Došlo dne:** 23-05-2025





### Článek III. Změna smlouvy

- 3.1 Na základě dohody smluvních stran se odstavce 3.2 Článku III. Doba plnění ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

*„Jednotlivé termíny příkazní činnosti podle čl. II. odst. 2.2. jsou vázány na následující termíny:  
zahájení inženýrské činnosti a činnosti TDI: od účinnosti smlouvy  
dokončení inženýrské činnosti a činnosti TDI: do 11.7. 2025.“*

- 3.2 Na základě dohody smluvních stran se odstavce 5.2 Článku V. Odměna příkazníka a platební podmínky ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

*„Cena jednotlivých výkonových fází činí:*

***Komplexní zajištění technického dozoru stavby při její realizaci, to znamená především průběžné sledování a kontrola výstavby formou dozoru na staveništi, zda práce a výkony jsou prováděny podle schváleného rozpisu oprav, podle smluvních podmínek, příslušných technických norem a jiných právních předpisů a dále v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Cena zahrnuje dopravu a další běžné náklady.***

***Cena je stanovena ve výši 4.000,- Kč včetně DPH za 1 kontrolní den.***

*Příkazce předpokládá provedení cca 15 kontrolních návštěv – kontrolních dní.“*

### Článek IV Závěrečná ustanovení


- 4.1. Smluvní strany bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého znění tohoto dodatku č. 1 a smlouvy, a to zejména podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) pokud k němu dojde po výše uvedeném datu.
- 4.3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
- 4.4. Dodatek č. 1 smlouvy dle zákona o registru smluv uveřejní příkazce.
- 4.5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.5. Obě smluvní strany s navrženým dodatkem bezvýhradně souhlasí. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Brně dne:

  
PhDr. Ladislav Macek

příkazce

V



příkazník